

Dodatok č.1 **k zmluve o dielo č.1909/2006 zo dňa 19.9.2006**

V súlade s Čl.8. Záverečné ustanovenie bod 8.2. Zmluvy o dielo č.1909/2006 na akciu „oprava fasády na objekte IVES ul. Čs. armády 20, Košice“, uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č.513/91 Zb. v platnom znení, sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto dodatku.

I.
Predmet zmluvy podľa Čl.2. bodu 2.1. predpokladal spätné uloženie betónovej dlažby v dĺžke 109 bm. Poškodenú časť betónovej dlažby nebolo možné opätovne využiť preto sa zmluvné strany dohodli na vykonaní uvedených dodatočných prác:

- Výkop zeminy a zásyp štrkom v rozsahu 1m³
- Betonáž chodníka s dodaním betónu v rozsahu 6,5 m²
- Dobetonovanie odvodňovacieho kanálu v rozsahu 3 m.

II.
3. Cena diela a platobné podmienky
bod 3.1. za poslednú vetu sa doplní:

Cena za zhotovenie predmetu dodatku č.1 k zmluve v rozsahu podľa prílohy č.2 – Cenová ponuka, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - cena spolu bez DPH | 7 018,- Sk |
| - výška a hodnota DPH 19 % | 1 333,- Sk |
| - cena celkom vrátane DPH | 8 351,- Sk |

Cena za celý predmet zmluvy včítane dodatku č.1 je:

- | | |
|---|--------------|
| - cena spolu bez DPH za všetky služby a dodávky | 829 331,- Sk |
| - výška a hodnota DPH 1 % | 157 572,- Sk |
| - cena celkom vrátane DPH | 986 903,- Sk |

- III. 1. Ostatné časti uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č.1 spolu s prílohou č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.1909/2006.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých obdržia zmluvné strany po 1 vyhotovení.

Za objednávateľa:



Ing. Stanislav Blaško
riaditeľ

I V E S

Organizácia pre informatiku
verejnej správy
KOŠICE
5

Za zhotoviteľa:



TECHNOSTAV spol. s r. o. Košice Galaktická 14 040 12 KOŠICE

p. Ján Bereznanin
konateľ spoločnosti

V Košiciach, dňa 16.11.2006

PFK 16.11.2006 JB

Stavba : Zateplenie IVES Košice

Cenová ponuka

Objekt : ul. Čs.a. 20

p.č.	položka - činnosť	m. j.	množstvo	montáž	montáž	spolu Sk
1.	Betonáž chodníka do hr. 10 cm s dodaním betónu	M2	6,5	482,0	3 133	3 133
2.	Dobetonovanie odvodňovacieho kanálu do šír. 50 cm s podložím	Bm	3,0	595,0	1 785	1 785
3.	Výkop zeminy azásyp štrkom na trávivod	M3	1,0	2 100,0	2 100	2 100
Celkom spolu bez DPH					7 018	7 018
DPH 19 %						1 333
Celkom spolu						8 351

V Košiciach dňa 16.11..2006



Vypracoval: Ján Berezhanin

č. tel. 0908/996446, 055/ 72 88 731-3

