

208-1/09

**Dodatok k zmluve o dielo č. 208- 1 /09
v súlade s § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

Objednávateľ:	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
Sídlo:	Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
Zastúpený:	plk. JUDr. Marian Slobodník
IČO:	00735833
DIČ:	2020972558
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000168219/8180
Zhotoviteľ:	WALS s.r.o.
Sídlo:	Záhradnícka ul.73 821 08 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Vaňo
Pre veci technické:	p. Milan Osadský
IČO:	360 26 760
DIČ:	2020091887
DIČ DPH	SK 2020091887
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu:	2626756300/ 1100
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro vložka 43636/B

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení pôvodnej zmluvy o dielo:

Čl. 2

Predmet zmluvy, cena a predpokladaný rozsah prác

V článku 2. sa menia body 2.3. a znie nasledovne:

- 2.3. Cena za zhotovenie diela sa mení zo sumy **110 332,48 EUR bez DPH t.j. 131 295,65 EUR s DPH** na sumu **112 112,99 EUR bez DPH t.j. 133 414,46 EUR s DPH**.
Cena diela sa zvyšuje o sumu **2 118,81 EUR s DPH** z dôvodu dodatočnej požiadavky objednávateľa na dodávku a montáž bezpečnostných mreží na vstupoch do objektu.
/ Požiadavka odd. ochrany objektov KR PZ / a je totožná s cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy / príloha pozostávajúca zo sedem listov/.
Jednotkové ceny za práce a materiál sú totožné s cenami v základnej zmluve č.208- /09 resp. cenníka CENKROS používaného pre oceňovanie stavebných prác v rámci MV SR.

V Banskej Bystrici dňa 23. 11. 2009

Objednávateľ
plk. JUDr. Marian Slobodník – riaditeľ



V Banskej Bystrici dňa 23. 11. 2009

Zhotoviteľ
Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760

**Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici**

Č.p.: KRP- 243-25 /EO-UO-2009

Banská Bystrica 18.11.2009

**Vec: „Banská Bystrica OR PZ, ul. Okružná č. 19, prijímacie priestory“
zdôvodnenie návrhu dodatku č.1 zmluvy o dielo č. 208 - -/09**

ZDŮVODNENIE

Predmetná akcia je zaradená v zmene č. 2 „návrhu rozpočtu na rok 2009 s výhľadom do roku 2010“ s nákladom na stavebno-montážne práce vo výške 133 414,46 EUR s DPH (podpoložka 717002), všetky finančné prostriedky sú zabezpečené z tohto roku (kód zdroja – 111). Celková výška finančných prostriedkov zabezpečená na realizáciu predmetnej akcie je **133 414,46 EUR**.

Stavebno-montážne práce realizuje zhotoviteľ WALS s.r.o. Záhradnícka ul. 73 Bratislava, ktorý bol obstaraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní postupom pre zákazky s nízkou hodnotou .

Zmluva o dielo č. 208--/09 bola podpísaná dňa 10. 9. 2009. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 29. 9. 2009 a koniec doby plnenia je do 30. 12. 2009.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 208--/09 sú naviac práce, ktoré vyplynuli a) z požiadavky oddelenia ochrany objektov na dodatočnú montáž bezpečnostných mreží na vstupoch do objektu

b) ďalších prác podľa požiadaviek objednávateľa

- väčší rozmer dlažby z 600/600

- adhézný náter pre prepojenie pôvodnej podlahy a novej dlažby

- vybúranie rýh pre uloženie elektrických a telekomunikačných káblov

- dodávku a montáž čisticeho kusu aj pred II. vchodové dvere

Na základe tejto požiadavky bol objednávateľom stavby spracovaný **rozpočet naviac prác**, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto správy.

Vzhľadom na limitovanú výšku pridelených finančných prostriedkov bolo potrebné vylúčiť realizáciu niektorých prác, ktoré by finančne pokryli požadované naviac práce. Z tohto dôvodu bol spracovaný **rozpočet nerealizovaných prác**, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto správy.

Prehľad nákladov rekonštrukcie KR PZ – Banská Bystrica v EUR			
Názov	ZRN	DPH	Spolu
Naviac práce príl.č.1	15 264,19	2 900,20	18 164,39
Nereal. práce príl. č.2	- 13 483,68	- 2 561,90	-16 045,58
Dodatok č.1	1 780,51	338,30	2 118,81

Vypracoval: Ing. Štefan Auxt – technický dozor stavby
tel.: 860/2234

