

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo objednávateľa KO-16/98, v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v kat.území **Uloža**, okres Levoča.

Zmluvné strany :

Objednávateľ: Krajský úrad v Prešove, Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov

a

Zhotoviteľ: KKK - Ing. Emil Krížo, Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Ľupča

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo vzhľadom na stav rozpracovanosti a v záujme plnenia bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 452 zo dňa 7. júla 1998, zmenu DPH, ako aj na zmenu štatutárneho zástupcu objednávateľa, dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie bodu 1 **čl. I. Zmluvné strany** v údajoch „Zastúpený“ a „Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy“ takto:

Zastúpený: Ing. Jozef Polačko, prednosta

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

zmluvné vzťahy: JUDr.Mária Berdisová, vedúca katastrálneho odboru Krajského úradu
v Prešove, č.tel.091/711573,

Ing.Gustáv Giláni, vedúci oddelenia práv k nehnuteľnostiam katastrálneho
odboru Krajského úradu v Prešove, č. tel. 091/711573,

technické otázky: Ing. Dušan Galovič, vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu v Levoči.

Mení sa znenie čl. III. zmluvy o dielo takto:

Čl. III.

Cena za dielo

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu **659 622, -- Sk** (slovom šesťstopäťdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťdva 00/100 slovenských korún) vrátane DPH 10 %, ktorá je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena je stanovená na základe odhadu počtu parciel konania podľa „harmonogramu konaní“ t.j. 3 653 parciel.
3. Cena za 1 parcelu predmetu konania je dohodnutá v hodnote 180,57 Sk vrátane DPH (10 %).
4. V prípade zmeny počtu parciel uvedeného v bode 2 sa cena za dielo upraví dodatkom k zmluve o dielo podľa skutočného počtu parciel predmetu konania.

Mení sa znenie čl. IV. zmluvy o dielo takto:

Čl. IV.

Vykonanie diela

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. októbra 2000** jeho odovzdaním v sídle katastrálneho odboru Okresného úradu v Levoči.

Mení sa znenie bodov 1 a 2 čl. V. zmluvy o dielo takto:

Čl. V Platenie diela

1. Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi, v závislosti od pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tieto platby za etapy spracovania :
 - a) po vykonaní kontroly vypracovania časti diela, ktoré zahŕňa lustráciu listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, naplnenie databázy a vytvorenie FUVI. čiastku 197 900,--Sk,
 - b) po vykonaní kontroly vypracovania časti diela, ktoré zahŕňa tvorbu mapovej časti registra vo formáte VGI a po porovnaní súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI) a zosúladení údajov písomnej a grafickej časti, čoho výsledkom je bezchybné VGI a FUVI, čiastku 197 900,--Sk,
 - c) po kontrole zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN), spracovaní údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy a vyhotovení výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a po zverejnení registra čiastku 98 900,--Sk,

Vyplatenie platieb bude uskutočnené na základe faktúr za etapy spracovania, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi.

Mení sa znenie textu v bode 2. čl. V. zmluvy o dielo „Faktúry na vyplatenie záloh, viazané na stav rozpracovanosti diela, zhotoviteľ...“ na znenie textu „Faktúry za etapy spracovania, zhotoviteľ...“.


V čl. V. dopĺňa sa bod č. 5 v tomto znení: „ Platby za spracovateľské etapy budú poskytnuté v závislosti od pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V roku 1999 objednávateľ neposkytne žiadnu platbu.“

Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo objednávateľa KO-16/98 v znení dodatku č. 1. Tri vyhotovenia dodatku obdrží objednávateľ, dva vyhotovenia dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 4.11.1999



V Slovenskej Lúpci dňa 10.11.1999

zhotoviteľ

KKK Ing. Emil KRÍŽO
Jabloňová 1
876 13 SLOVENSKÁ LUPČA