

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo, kde je predmetom dielo „Podklady pre návrh vyhlášky MVRR SR o všeobecných požiadavkách na využitie územia k zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) – Časť územnotechnické požiadavky“
(Číslo zmluvy objednávateľa: 38/830/2008
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 2008/003)

Článok 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava**

IČO: 31751067
DIČ: 2020841097
zastúpený: Ing. Marian Janušek
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7 000 063 409/8180

Splnomocnenci pre vecné a obchodné rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. arch. Miloslava Pašková – vedúca oddelenia územného plánovania
Tel.: 2 / 59 364 403
e-mail: paskova@build.gov.sk

vo veciach technických: Ing. Tibor Németh – oddelenie územného plánovania
Tel.: 2 / 59 364 295

2. Zhotoviteľ: **AUREX spol. s r.o.,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava**

IČO: 31325483
DIČ: 2020335416 / SK2020335416
zastúpený: Ing. arch. Ľubomír Klaučo – riaditeľ a konateľ spoločnosti
Tel.: 2 / 54 789 502
Fax: 2 / 54 789 504
Bankové spojenie: Ľudová banka Bratislava
Číslo účtu: 4000053418 / 3100

Splnomocnenci pre vecné a obchodné rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.
vo veciach technických: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.
Tel.: 2 / 54 789 502
e-mail: hrdina@aurex.sk

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia nižšie uvedené ustanovenie zmluvy o dielo následne:

Článok 3.

Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

- 3.1.** Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 3 v bode 3.1. a nahrádza sa nasledovným znením: „Lehota spracovania predmetu zmluvy začína plynúť odo dňa podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Lehota plnenia končí 31. decembra 2008.“
- 3.2.** Ruší sa pôvodné znenie článku 3 v bode 3.2. a nahrádza sa nasledovným znením: „Termínové plnenie je rozložené do dvoch časových etáp:
- I. Etapa spracovania – medzivýstup k 30.04.2008,
 - II. Etapa spracovania – vlastný návrh k 10.12.2008.“

Záverečné ustanovenia

- 3.3.** Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4.** Týmto dodatkom č.1 sa nemení znenie ostatných článkov v Zmluve o dielo.
- 3.5.** Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

02 JÚL 2008

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 03. 06. 2008

Za zhotoviteľa:

Ing. Marian Janušek

minister výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky



Ing. arch. Ľubomír Klaučo

konateľ

 AUREX, spol. s r. o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
- 1 -