

číslo zmluvy objednávateľa:
541/530/2007

číslo zmluvy zhotoviteľa:
10/2007

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 541/530/2007 objednávateľa a č. 10/2007 zhotoviteľa

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ diela: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	Zhotoviteľ diela: AŽ PROJEKT s.r.o Toplianska 28 821 07 Bratislava
Zastúpený: Marian Janušek minister výstavby a regionálneho rozvoja	Zastúpený: Ing. Vojtech Krumpolec Ing. Mária Krumpolcová
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať: Ing. Václav Kadlec riaditeľ odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Ing. arch. Miloslava Pašková vedúca oddelenie územného plánovania	Osoby oprávnené zastupovať a rokovať: Ing. Vojtech Krumpolec Ing. Mária Krumpolcová
Vecný garant: Ing. arch. Želmíra Kalinová	Vecný garant: Ing. Mária Krumpolcová
IČO: 31751067	IČO: 35951958
DIČ: 2020841097	DIČ: 2022047412
Bankové spojenie: č. 7 000 063 409/8180 Štátna pokladnica	IČ DPH: SK 2022047412 Bankové spojenie: č. účtu: 20336169510200 VÚB - Bratislava Ružinov

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 541/530/2007 objednávateľa a 10/2007 zhotoviteľa sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. II

V čl. III. sa v prvej vete vypúšťa text „a končí dňom 30. júna 2008“ a dopĺňa sa textom „a končí dňom 10. 12. 2008. V druhej vete sa vypúšťa text „v prílohe č. 1 zmluvy“ a dopĺňa sa textom „v prílohe č. 1 k Dodatku č. 1“.

Čl. III

V čl. IV. sa v ods. 4 vypúšťa text „v prílohe č. 1 tejto zmluvy“ a dopĺňa sa textom „v prílohe č. 1 k Dodatku č. 1 tejto zmluvy“.

Čl. IV

V čl. VII. sa v ods. 5 vypúšťa text „odovzdanie diela 30. 6. 2008“ a dopĺňa sa textom „odovzdanie diela 10. 12. 2008“.

Čl. IV

V čl. VI. sa v ods. 5 vypúšťa text „príloha č. 1“ a dopĺňa sa textom „príloha č. 1 k Dodatku č. 1“.

V Bratislave 25. 6. 2008

Marian Janušek
minister výstavby a regionálneho rozvoja



AŽ PROJEKT s.r.o.
Ing. Mária Krumpalová - konateľ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo „Návrh vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch“.

Špecifikácia ceny

I. etapa – Pracovná verzia znenia vyhlášky

1. Príprava – analýza stavu, porovnanie existujúcej vyhlášky (55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii) vo vzťahu k pripravovanému novému stavebnému zákonu
2. Rozpracovanie pracovnej verzie znenia novej vyhlášky v zmysle Téz spracovaných MVRR SR oddelenie územného plánovania k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch,
3. Pracovné rokovania

Cena za vypracovanie I. etapy 300 000,- Sk

II. etapa – Návrh znenia vyhlášky

4. Návrh znenia novej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch,

Cena za vypracovanie II. etapy 250 000,- Sk

Cena diela I. a II. etapy 550 000,- Sk

DPH 19% 104 500,- Sk

Cena diela spolu 654 500,-Sk

Špecifikácia ceny

(tis. Sk)

	Rozpis	rok 2008
1.	Priamy materiál	123,5
2.	Mzdové a ostatné osobné náklady	245,5
3.	Ostatné priame náklady	62,0
4.	Nepriame náklady	91,0
5.	Zisk 5%	28,0
6.	Cena bez DPH	550,0
7.	DPH 19% (zaokrúhlene)	104,5
8.	Cena vrátane DPH	654,5
	Cena spolu	654,5

Harmonogram

Rok 2008	
Aktivity	Termín
I. etapa – Pracovná verzia znenia vyhlášky	
1. Príprava – analýza stavu, porovnanie existujúcej vyhlášky (55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii) vo vzťahu k novému zneniu zákona	31.01.2008
2. Rozpracovanie pracovnej verzie znenia novej vyhlášky v zmysle Téz spracovaných MVRR SR oddelenie územného plánovania k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch,	30.03.2008
3. Pracovné rokovania	
Kontrolný deň č.1	Do 15.04.2008
II. etapa – Pracovná verzia znenia vyhlášky	
4. Návrh znenia novej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch	10.12.2008
Odobranie diela	10.12.2008