

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 07/2008

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno: **Obvodný úrad v Košiciach**
So sídlom: **Komenského 52, 041 26 Košice**
Zastúpený
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Mgr. Milan Géci**
vo veciach technických: **Ladislav Király**
IČO: **42097002**
DIČ: **2022441850**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Č. účtu: **7000299155/8180**
(ďalej len objednávateľ) **a**

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **AKVILS stavebná firma s.r.o.**
So sídlom: **Budimír 25, 044 43**
Zastúpený: **Juraj Slivka, konateľ**
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Juraj Slivka**
vo veciach technických: **Juraj Slivka**
IČO: **36 605 204**
DIČ: **2022153386**
IČ DPH: **SK 2022153386**
Bankové spojenie: **VÚB a.s. Košice**
Č. účtu: **2317024456/0200**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, vložka 17892/V
(ďalej len zhotoviteľ)

Na základe zmeny prevádzkových potrieb objednávateľa ako aj v podmienkach financovania, ktoré sú vyvolané vplyvom finančnej krízy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách týchto článkov hore uvedenej zmluvy o dielo:

Čl. II. Predmet zmluvy

Mení sa príloha č. 1 výkaz výmer - v položkách č. 26,27,28 a dopĺňa sa položka č. 71, cena za dielo ostáva nezmenená. Nová príloha č. 1 je súčasťou tohto dodatku.

Čl. IV. Čas plnenia

Vzhľadom na zmeny v prílohe č.1, tak ako je uvedené vyššie, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia:

Termín ukončenia diela: **10/2009**

Tento dodatok aj s prílohou č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy o dielo.

V Košiciach, dňa 2.4.2009
Za objednávateľa:

V Budimíri, dňa 2.4.2009
Za zhotoviteľa:

AKVILS
stavebná firma s.r.o.
044 43 Budimír 25
IČO: 36 605 204, IČ DPH: SK2022153386



Mgr. Milan Géci, prednosta

Juraj Slivka, konateľ