

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo objednávateľa **KO-43/98**, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Mníšek nad Popradom**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Krajský úrad v Prešove, Námestie mlery 3, 081 92 Prešov

Zhotoviteľ : Štefan Gulaši-geodet, Jakubany 428, 065 12 Jakubany

sa v zmysle článku XI. ods.1 citovanej zmluvy o dielo vzhľadom na stav rozpracovanosti a v záujme plnenia bodu B.1. Uznesenia vlády SR č.452 zo dňa 7.júla 1998, zmenu DPH, dohodli na tomto dodatku :

Mení sa znenie bodu 1 čl. I. **Zmluvné strany** v údajoch „Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy „ takto :

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

zmluvné vzťahy : JUDr. Mária Berdisová, vedúca katastrálneho odboru Krajského úradu v Prešove,
č.tel. 091/711573

Ing. Gustáv Giláni, vedúci oddelenia koordinácie a informácií katastrálneho odboru Krajského úradu v Prešove
č.tel. 091/711573

technické otázky : Ing. Jozef Derevjaník, vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu v Starej Ľubovni

Mení sa znenie čl. III. zmluvy o dielo takto :

Čl. III.

Cena za dielo

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu **1 433 892,- Sk** (slovom jedenmiliónštyristotridsaťtritisícosemstodeväťdesiatdva slovenských korún) vrátane DPH 10%, ktorá je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena je stanovená na základe odhadu počtu parciel konania, podľa „harmonogramu konaní“ tj. 5527 parciel.
3. Cena za 1 parcelu predmetu konania je dohodnutá v hodnote 259,- Sk vrátane DPH (10%).
4. V prípade zmeny počtu parciel uvedeného v bode 2, sa cena za dielo upraví dodatkom k zmluve o dielo, podľa skutočného počtu parciel predmetu konania.

Mení sa znenie bodu 1 čl. V. zmluvy o dielo takto :

Čl. V.

Platenie diela

1. Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi, v závislosti od pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tieto platby :
 - a) o vykonaní kontroly vypracovania časti diela, ktoré zahŕňa lustráciu listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, naplnenie databázy a vytvorenie FUVI čiastku 30%, tj. 430 168,- Sk
 - b) po vykonaní kontroly vypracovania časti diela, ktoré zahŕňa tvorbu mapovej časti ROEP vo formáte VGI a po porovnaní súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI) a zosúladení údajov písomnej a grafickej časti, čoho výsledkom je bezchybné FVGI a FUVI, čiastku 30%, tj. 430 168,- Sk
 - c) po kontrole zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN), spracovaní údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy a vyhotovení výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnení registra čiastku 15%, tj. 215 084,- Sk.

Vyplatenie platieb bude uskutočnené na základe faktúr za etapy spracovania, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi.


V čl. V. dopĺňa sa bod 6 v tomto znení : "Platby za spracovateľské etapy budú poskytnuté v závislosti od pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V roku 1999 objednávateľ neposkytne žiadnu platbu za spracovateľskú etapu.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnôpisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo objednávateľa KO-43/98. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, dva vyhotovenia dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 13.8.1999



V Jakubanoch dňa 20.8.99

Štefan GULAŠI
-geodet-
geodetické a kartografické práce
085 12 JAKUBANY 428
zhotoviteľ