

13

# Dodatok č. 01 Zmluva o dielo č. KRHZ – 435–3/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na  
vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu  
generálneho projektanta na akciu:

**„Dostavba a prístavba HS v Turčianskych Tepliciach“ – 1.etapa**

## Čl. I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Slovenská republika**

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline  
Námestie požiarikov 1  
010 01 Žilina

V zastúpení:

riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline  
plk. JUDr. Stanislav Stašik  
npor. Ing. Karol Kantor

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

- pplk. Ing. Peter Podhorský, OR HaZZ v Martine  
- mjr. Ing. Jaroslava Hanincová, KR HaZZ v Žiline

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000169246/8180

IČO:

37809369

tel.:

041/7072200

fax:

041/7072209

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

**PROMA, s.r.o.**

Bytčická 16  
010 01 Žilina

V zastúpení:

Generálny riaditeľ PROMA,s.r.o.  
Ing. Ján Majerský, PhD.

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

Ing. Jozef Štrba, prokurista spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

Milan Král, technický riaditeľ

Bankové spojenie:

Dexia banka, Slovensko

Číslo účtu:

3167512001/5600

IČO:

31621252

DIČ:

2020444239

tel.:

041/7632468

## ČI. 2. PREDMET DODATKU

Na základe Zmluvy o dielo č. **KRHZ – 435–3/2009**  
zo dňa 1.6.2009 (ďalej len Zmluvy) sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť pre stavbu objednávateľa

### „Dostavba a prístavba HS v Turčianskych Tepliciach“ – 1.etapa

- 2.1. Projektovú dokumentáciu tak, ako je to uvedené v článku II. Zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva takto:
  - 2.2.1. Mení sa doterajšie ustanovenie čl. III ČAS PLNENIA, bod 3.1.1.2 Zmluvy a čl. III., bod 3.1.1.2. Zmluvy znie nasledovne:
    - 3.1.1.2. **Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.1:**  
do **68 dní** od podpísania ZoD ( od 24.07.2009 do 30.09.2009 )
- 2.3. Ustanovenia odseku 2.2 sa spravujú zmluvnými podmienkami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

## ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva originály.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 08.09.2009

V Žiline dňa 08.09.2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa



plk. JUDr. Stanislav Stašík  
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline



architektúra a projektovanie stavieb  
BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA  
TEL./FAX: +421 / 41 / 7078800-1, 7078840  
IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239

Ing. Jozef Štrba  
prokurista  
PROMA, s.r.o. Žilina

*Handwritten mark or signature.*