

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo KR P – 46/ZoD – 2006 zo dňa 19.9.2006

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Kalvárska 2, 950 08 Nitra

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo mení a dopĺňa články zmluvy o dielo KRP – 46/ZoD-2006 zo dňa 19.9.2006.

## Čl. I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo  
Policajného zboru v Nitre  
Kalvárska 2  
950 08 Nitra

V zastúpení:

JUDr. Ján Bajla  
Riaditeľ KR PZ v Nitre

Oprávnený na rokovanie  
o technických veciach  
Bankové spojenie:

Dominik Koprda  
Samostatný radca KR PZ v Nitre  
Štátna pokladnica

Číslo účtu:  
IČO/DIČ:

7000712787/8180  
00 735809/2020975000

kontakt-tel.:

0961302210

**Ďalej len „objednávateľ“,**

### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

INPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra

V zastúpení:

Ing. Milan Kreškóci  
Ing. Peter Kuppé  
konatelia spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie  
o technických veciach  
Bankové spojenie :

Ing. Peter Kuppé  
Slovenská sporiteľňa a.s., Nitra

Číslo účtu:

0031230597/0900

IČO:

34105620

DIČ:

2020406839

Kontakt-tel.:

6528545-7, 7729701-2

**Ďalej len „zhotoviteľ“,**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre vložka číslo: 474/N

Mení sa:

### Čl.V. Cena za dielo

- 5.2. Cenu za dielo, dohodnutú v článku V. bod 5.1. tejto zmluvy je možné meniť iba na základe zmeny DPH, cla, dovozných prírážok, prác navyše, alebo pri zmene rozsahu poskytovaných prác ovplyvňujúcich cenu za práce dohodnuté v tejto zmluve.

V priebehu realizácie diela vyvstala potreba upraviť rozpočet podľa tohto dodatku o práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii, a tieto bolo nevyhnutné vykonať. V dodatku je odpočet za nevykonané práce a prípočet za navyše práce evidované v stavebnom denníku.

Cena dodatku č.1 predstavuje :

Cenu prác	33.598,00 Sk
DPH 19 %	6.383,60 Sk
<b>Spolu</b>	<b>39.981.60 Sk</b>

Nová cena vrátane dodatku č. 1 predstavuje:

Pôvodná cena s DPH	1.988.218,70 Sk
Dodatok č. 1 s DPH	39.981,60 Sk
<b>Spolu</b>	<b>2.028.200,30 Sk</b>

Slovom: *dvamilióndvadsaťosemtisícdivesto slovenských korún a tridsať halierov*

Tento dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Jeho súčasťou je rozpočet v zmysle z ápisov v stavebnom denníku. Je vyhotovený v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č. 1 k ZoD boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Nitre dňa 11.12.06

V Nitre dňa 11.12.06

.....  
Za objednávateľa: JUDr. Ján Bajla



Riaditeľ KR PZ v Nitre

.....  
Za zhotoviteľa: Ing. Peter Kuppé

**INPEK, s.r.o.**

949 01 NITRA, Štefánikova 81  
TEL.: 037/6528 545, 6528 546  
TEL./FAX: 037/6528 547  
IČ DPH: SK2020406839

Konateľ spoločnosti