

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.p. :KRP-477-9/EO-2008 zo dňa 09.10.2008 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ: BAREX STAV s.r.o., Wilsonova 6, 811 07 Bratislava
 V zastúpení: Miroslav Kubovič, konateľ firmy
 Číslo účtu: Tatra banka, 2626804149/1100
 IČO: 35833831
 IČ DPH: SK 2021651203
 Označenie registra: OR OS Bratislava I.
 Číslo registra: 26299/B
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava
 V zastúpení: plk. Ing. Bystrík Stanko, riaditeľ
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: 70001172883/8180
 IČO: 735825
 DIČ: 2020992996
 (ďalej len „objednávateľ“)

Ktorým sa mení a dopĺňa článok **III. Spôsob objednania a čas plnenia** a znie nasledovne :
 Objednanie diela bude objednávateľ realizovať samostatnou objednávkou. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť realizáciu diela najneskôr do 30.04.2009.

Ktorým sa mení a dopĺňa článok **V. Cena za dielo** a znie nasledovne:

Cena za dielo (ďalej len „cena“) bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. nasledovne:

Cena za práce bez DPH **2 709 030,94 Sk (89 923,35 EUR)**

DPH 19%..... **514 715,88 Sk (17 085,43 EUR)**

cena za dielo celkom vrátane DPH **3 223 746,82 Sk (107008,79 EUR)**

slovom trimiliónydvestodvadsaťtritisícosemstoštyridsaťšesť,82/100 slovenských korún, čo číni stosedemtisícosem,79/100 EUR, splatná podľa platobných podmienok uvedených v čl. VI.

Vykonané práce navyše navzájom odsúhlasené zmluvnými stranami v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku predstavujú čiastku **225 641,00 Sk** (vrátane 19%DPH), čo číni 7489,90 EUR.

Ostatné časti čl. V a ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami, je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.


Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Trnave 11.12.2008

V Trnave 11.12.2008

za zhotoviteľa
BAREX STAV s.r.o.
 Wilsonova 6, 811 07 Bratislava
 IČO: 35833831, IČ DPH: SK2021651203
 Miroslav Kubovič
 konateľ firmy

za objednávateľa

 plk. Ing. Bystrík Stanko
 riaditeľ KR PZ v Trnave



Príloha k Zmluve o dielo č.p. : KRP-477-9/EO-2008

Výkaz výmer

Stavba : OO PZ Veľký Meder
 Objekt : stavebné práce - Práce naviac
 Objednávateľ : KR PZ v Trnave, Kolárova 31, Trnava
 Zhotoviteľ :

JKSO :
 EČO :
 Spracoval : Silný
 Dátum : 28.11.2008

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	4	4	4

Práce a dodávky PSV

Upravy povrchov

1	11	Montáž ostenia PSE 2 cm	bm	204,000	165,00	33 660,00
2	11	Montáž rohovej lišty ostenia	bm	204,000	124,00	25 296,00
3	11	Obrúsenie fasády pred penetráciou	m2	530,000	58,00	30 740,00
4	11	Montáž sietej skiotextilnej do lepidla	m2	530,000	156,00	82 680,00
Upravy povrchov						172 376,00

PSV Celkom
 V.R.N. 10%

172 376,00
 17 238,00

CELKOM
 DPH 19%
 SPOLU S DPH

189 614,00
 36 027,00
 225 641 SK

Konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK

7 489,90 EUR