DODATOK ¢.2

k mandétnej zmluve uzatvorenej dnia 19.01.2009 na zabezpecenie inzinierskej ¢innosti —
stavebného dozoru podla § 566 az 576 zdkona ¢islo 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov (Obchodny zakonnik)
Mandant: Obvodny urad Galanta, Nova Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Statutdrny organ: PaedDr. Anna Pildrikov4, prednostka

Zastupca k rokovaniam vo veciach:

a) technickych: Ing. Lubo$ Vranka

b) zmluvnych : Ing. Vlasta Horvathova
ICO: 45013 632

DIC: 2022455435

Bankové spojenie: :Stétna pokladnica , Radlinského 32, Bratislava
Cislo u¢tu: 7000298347/8180

Mandatar: SID, s.r.o., Safarikova 433/6, 924 00 Galanta

Statutarny zastupca: Ing. Dubor Rumler

Zastupca k rokovaniam vo veciach:

a) technickych: Ing. Cubor Rumler

b) zmluvnych: Ing. Cubor Rumler

ICO : 31427600

DRC: SK 2020370561

Bankové spojenie: VUB Galanta
Cislo uétu: 115 848-132/0200

uzatvéaraji dita 04.01.2010 podl'a obchodného zékonnika tento dodatok k mandatnej zmluve

v nasledovnom zneni :

1. VCLIV. Cas plnenia mandétnej zmluvy sa meni znenie bodu 4. 1. nasledovne:

Clanok IV.
Cas plnenia

4.1. Mandatéar sa zavizuje vykonavat' &innosti v rozsahu ¢l. III mandatnej zmluvy po celd
dobu pripravy arealizacie stavby s predpokladanym terminom zalatia Cinnosti 012009
a s terminom dokoncenia 062010.



2.V Cl. V. Odplata mandatnej zmluvy sameni znenie bodu 5.1. nasledovne :

Clanok V.
Odplata

5.1 Mandant zaplati mandantovi odplatu za &innosti v rozsahu ¢l. III. Mandétnej zmluvy
v thrnnej sume 12 389,00 € v¢itane DPH (slovom dvandsttisictristoosemdesiatdevit’ eur).
Zvysenie odplaty sa odvija imerne od zvy3enia ceny diela v stlade so Zmluvou o dielo ¢. SE-
216-20/0V0-2008 a jej dodatkov.

3. Ostatné ¢lanky mandatnej zmluvy zo diia 19.01.2009 zostavaju nezmenené.

4, Zmluvné strany vyhlasuju, e tento dodatok obsahuje ich slobodnu a véznu volu, jeho
obsahu porozumeli a na znak sthlasu ho podpisuju.

5. Tento dodatok je vypracovany v piatich vyhotoveniach , z ktorych tri si ponechd mandant
a dve mandatar.

V Galante 04.01.2010
Mandant: Mandatar:

PaedDr. Anha Pilarikova Ing. Cubor Rumler
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