Zmluvao dielo C. oo,

d

Licen¢na zmluva C. woeeeeeoennnnnn,

Objednavatel”
Adresa:
ICO:

Bankove spojenie:;

Cislo udtu:

Zastupeny:

Osoba opravnena na rokovanie:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zupné namestie 13, 813 11 Bratislava

000166073

Statna pokladnica

7000144081/8180

Mgr. Viastimil Pavlikovsky, veduci sluzobného Gradu

IR riaditel sekcie justi¢nej informatiky
a statistiky

Osoba zodpovedna za koordinaciu projektu a za poskytnutie sudinnosti: na zaklade

poverenia statneho tajomnika MS SR

Osoba zodpovedna za preberanie vysledkov podla jednotlivych etap: na zaklade

(dalej len ,Objednavatel)

Zhotoviterl:
Adresa:

pravna forma:
ICO:
DIC:

Bankove spojenie:

Cislo uétu:

Zastupeny:

Osoba opravnena na rokovanie:
(dale) len ,Zhotovitel™)

(dalej spolu aj ,Zmluvne strany")

poverenia statneho tajomnika MS SR

Ustav Informatiky Slovenskej akadémie vied
Dubravska cesta 9, 845 07 Bratislava
prispevkova organizacia

17055555

nie je platitelom DPH

Vseobecna uverova banka, a. s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

BIC/SWIFT: SUBASKBX
7000008445/8180

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0000 8445
Ing. Ladisiav Hluchy, CSc., riaditel Ul SAV



uzavreli tuto Zmluvu o dielo v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona
¢.513/1991 Zb., Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a Licencénu
zmluvu v sulade s ustanoveniami § 40 a nasl. zakona €. 618/2003 Z. z.
o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom v zneni neskorsich

predpisov (dalej len “Zmluva”).

Preambula

Ucelom tejto Zmluvy je vyskum a vyvoj softvérového vybavenia na prepisovanie
sudnych pojednavani s pomocou najmodernejSich technoldgii automatickeho
rozpoznavania reci. Ide o vytvorenie systému, schopného prepisat diktovanu rec
do textovej podoby, ato vsulade so Studiou realizovatelnosti zameru
automatického prepisu sudnych pojednavani, vypracovanou pre Objednavatela
v roku 2008. V pripade on-line prevadzky bude vstupom mikrofénny alebo linkovy
vstup zvukovej karty poéitaca, v pripade off-line prevadzky bude vstupom digitalny
zvukovy stbor vo formate .wav, .dss, alebo .mp3. Vystupom bude textovy subor.

Ciefom usilia Zmluvnych stran je postupné otvorenie cesty na dosiahnutie
dlhodobého ciela, ktorym je uplna automatizacia prepisu celého sudneho
pojednavania do textovej podoby. V etapach podla tejto zmiuvy je cielom
zmluvnych stran dosiahnut systém prepisujici diktovanu re€ na urovni sucasnych
technickych mozZnosti s UspeSnostou rozpoznania diktovanej reCi Standardne
kvality vyjadrena vo Word Recognition Rate — WRR dosahujucou hodnotu

minimalne 90%

Clanok I.
Predmet Zmliuvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je realizacia Diela pre Objednavatela sposobom a za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Realizaciou Diela podla tejto Zmiuvy
sa rozumie zavazok Zhotovitela navrhnut, vyvinut a dodat pre Objednavatela
aplikaény softvérovy systém na automaticky prepis diktatu (dalej len ,APD"),
v rozsahu a kvalite blizSie Specifikovanej v prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
Dielo"). Realizacia Diela je rozdelena na etapy podfla prilohy €. 2 tejto Zmluvy
(d'alej len ,etapy” alebo ,Casti Diela").

2. Podrobna S$pecifikacia vyvoja Diela a jeho jednotlivych etap je stanovena
v dokumente ,projektovy plan“, ktorého znenie je prilohou C. 2 tejto Zmluvy.

Clanok Il.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovite] sa =zavazuje realizovat Dielo riadne a vC€as s odbornou
starostlivostou.



. Zhotovitel je opravneny na dodavku ktorejkolvek Easti Diela, alebo prac
suvisiacich s nou, pouZit subdodavatefa, ktorym je Technicka univerzita
v Kosiciach, so sidlom Letna 9, Kosice 042 00, verejnopravna institucia
zriadena zakonom €. 131/2002 Z. z. o vysokych $kolach ako verejna vysoka
Skola, ICO: 00397610. V tomto pripade vSak zodpoveda za vypracovanie Diela
Zhotovitel tak, ako by vykonal Dielo sam.

. Zhotovitel je opravneny na vyvoj a dodavku ktorejkolvek ¢asti Diela podla tejto
Zmluvy, alebo prac suvisiacich s fiou, pouzit' aj iného subdodavatela, nez je
definovany v clanku Il bod 2 tejto Zmluvy len s pisomnym suhlasom
objednavatela. Zhotovitel je v tomto pripade povinny predlozit Objednavatelovi
spolu so Ziadostou o udelenie suhlasu zmluvu, ktori bude podpisovat so
subdodavatelom. Za vypracovanie Diela véak zodpoveda Zhotovitel tak, ako by
vykonal Dielo sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny dielo vykonat sam resp. spolu s osobou
uvedenou v Cl. Il bod 2 tejto Zmiuvy:.

. Objednavatel sa zavédzuje Dielo riadne prevziat a zaplatit za Dielo cenu
dohodnutu v tejto Zmluve podfa prilohy &. 3.

. Objednavatel sa zavidzuje poskytnut Zhotovitelovi suéinnost potrebnu pre
riadne a v€asné plinenie tejto Zmluvy minimalne véak v rozsahu Specifikovanom
v prilohe C. 4 tejto Zmluvy. Najmid sa zavazuje poskytnut pre potreby
Zhotovitela reCové nahravky aich zodpovedajiuce textové prepisy, ako aj
samostatne textove data podfa prilohy ¢. 6. V pripade, ak Objednavatel
nespini svoju povinnost dodat potrebné mnozstvo dat pre potreby Zhotovitela
moZu sa posunut jednotlivé lehoty pre jednotlivé odovzdania Diela zo strany
Zhotovitela o ¢as po ktory Objednavatel potrebné mnozstvo dat nedodal.

.V pripade ak Dielo po jeho odovzdani bude mat vady, Zhotovitel tieto pocas
plynutia zaruCnej doby bezplatne odstrani. Objednavatel oznami vadu
doporuCenym listom, faxom, elektronickou postou alebo inym preukazatelnym
sposobom Zhotovitelfovi bezodkladne po tom, &o takyto nedostatok plnenia
zisti.

7.1.Zmluvné strany sa dohodli na tejto kategorizacii vad projektu:

7.1.1. kriticka vada — majuca taky vplyv, Ze podstatné Gasti funkcionality
su nepouzitelné, Dielo nevyhovuje po funkénej stranke,
uzivatel nemoze pokraCovat v praci,

7.1.2. hlavna vada — majuca vplyv na vznik problémov pri beznom uZivani
alebo prevadzkovani Diela a tato narusuje jeho bezné fungovanie,
pouzitie vadnej funkcie si nevyZaduje momentalna prevadzkova
potreba uzivatela,

7.1.3. drobna vada - okrem vad uvedenych vyssie, nenarusuje
prevadzku, funkcionalitu a spolahlivé fungovanie — formalna vada.

7.2.Zhotovitel zaCne s odstrafiovanim nahlasenej vady bez zbytoCného
odkladu od jej nahlasenia a zavédzuje sa odstranit”



8.

7.2.1. kritickti vadu — najneskoér do 6 pracovnych dni od jej nahlasenia
7.2.2. hlavnu vadu — do 12 pracovnych dni od jej nahlasenia
7.2.3. drobnu vadu — do 18 pracovnych dni od jej nahlasenia.

V oddvodnenych pripadoch sa zmluvné strany mdzu pisomne dohodnutf na
inej dobe odstranenia vady. Za odstranenie vady urCenej kategorie sa
povazuje aj jej prekategorizovanie (vo forme CiastoCneho odstranenia vaay)
na menej zavaznlu vadu podlfa uvedenej kategorizacie, pricom celkova
lehota na jej odstranenie nesmie prekrocit lehotu pre kategoriu, v ktorej je
zaradena po prekategorizovani.

Zhotovitel poskytne na plnenie zmluvy zaruku v trvani 36 mesiacov odo dna
odovzdania Diela.

Zhotovitel poskytne technicki podporu spocivajucu v pomoci pri odstranovani
akychkolvek vad resp. poruch Diela prostrednictvom konzultacii s vysSkolenym
zamestnancom Objednavatela.

10. Objednavatel zabezpecéi obsluhovanie a udrZiavanie predmetu pinenia podla

s

odportiéani Zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel preukaze, ze vada na
predmete pinenia vznikla z dévodu nedodrZania navodov na obsluhu predmetu
pinenia alebo pokynov Zhotovitela alebo neodborného zasahu (konania) na
predmete pinenia na strane Objednavatela alebo Ze sa na vadu nevztahuje
zaruka, Objednavatel je povinny uhradit naklady Zhotovitela na odstranenie
tejto vady. Objednavatel sa zaroven zavdzuje uhradit Zhotovitelovi nakiady,
ktoré Zhotovitelovi vznikli v désledku oznamenia vady alebo nedostatku
projektu  Objednavatelom, ktoré mohli byt odstranené konzultaciou
s vySkolenym zamestnancom Objednavatela alebo technickou podporou

Zhotovitela.

\V pripade zistenia vad Diela ma Objednavatel pravo Dielo, alebo jeho cast
Zhotovitelovi vratit s pisomnym zoznamom vad a pisomnymi pripomienkami.
Tieto je povinny Zhotovitel bez zbytocéného odkladu odstranit. Po odstraneni
vad Diela uvedenych v zozname méa Objednavatel vZdy pravo vykonat nove
akceptacné a kontrolné testy v priestoroch Zhotovitela.

12.Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvaju z ustanoveni zakona

1.

& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, jeho
ustanoveni § 536 a nasl., ak tadto zmluva neustanovuje inak.

Clanok Il
Doba pinenia

Zhotovitel sa zavizuje realizovat Dielo v etapach podfa projektového planu,
ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Prislusna etapa diela sa povazuje za
odovzdant dfiom podpisu preberacieho protokolu Osobou zodpovednou za
preberanie vysledkov podla jednotlivych etap.



2. V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim stéinnosti podla ¢lanku Il, bod 6
tejto Zmluvy sa posuvaju vSetky terminy plnenia alebo jednotlivych etap plnenia o
dobu neposkytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela. V désledku neposkytnutia
sucinnosti podla ¢lanku II, bod 6 tejto Zmluvy sa Objednavatel" zavazuje nahradit
Zhotovitelovi vzniknutd Skodu, spdsobent neposkytnutim sucinnosti, ktoru
Zhotovitel pisomne zddvodni ekonomicky opravnenymi nakladmi. &o do rozsahu

a dovodu.

Clanok IV.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia Zmiuvy je sidlo Objednavatela uvedené v zahlavi tejto Zmiuvy.

2. Zhotovitel si v pripade Ze si to riadne a véasné pinenie tejto Zmluvy vyZaduje,
vyhradzuje pravo vykonat a dodat Dielo, alebo ktortkolvek jeho etapu v sidle
Zhotovitela. Pomocou vzdialeného pristupu zo sidla Zhotovitela len na zaklade
pisomneho schvalenia tohto postupu zo strany Objednavatela, a to Osobou
opravnenou na rokovanie.

Clanok V.
Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa zavazuju, vzhladom na specificky charakter Zmluvnych
stran, ze pri ur€eni ceny za Dielo budu postupovat v stlade s platnou a G&innou
pravnou upravou, najméa vSak so zakonom &. 18/1996 Z. z.. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a so zakonom &. 172/2005 Z. z. O organizacii Statnej
podpory vyskumu a vyvoja a o doplneni zakona &. 575/2001 Z. z. o organizacii
viady a organizacii ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo je v sulade s § 17 zakona
€. 172/2005 Z. z. o organizacii §tatnej podpory vyskumu a vyvoja a o doplneni
zakona €. 575/2001 Z. z. o organizacii viady a organizacii Ustrednej Statnej
spravy v zneni neskorSich predpisov, uréena na zaklade ekonomicky
opravnenych nakladov a dodanie Diela (dalej len ,ekonomicky opravnené
naklady®) a jej celkovu vysku strany uréili ako 464 715 eur (slovom Styristo
SestdesiatStyri tisic sedemsto péatnast eur), o je 14 000 000 Sk (slovom
strnast’ milionov Slovenskych korun) (dalej len ,celkova cena Diela®). Rozpocet
celeho projektu, resp. jeho jednotlivych polozZiek, jeho jednotlivych etap tvori
priloha C. 3 tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena prislusnej etapy Diela bude
Objednavatelom hradena vopred, v preddavkoch podla &lanku V bod 5 tejto
Zmluvy, na zaklade zalohovej faktliry vystavenej Zhotovitelom. Zhotovitel ju
v sulade s prilohou ¢&. 3. vystavi vZdy k prvému dfiu riedenia danej etapy v
sulade s uréenym platobnym harmonogramom v prilohe &. 3 tejto Zmluvy.



Splatnost faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatelovi. Kazda nasledujuca preddavkova faktura bude
Objednavatefom uhradena Zhotovitefovi len za predpokladu riadneho
ukon&enia a odovzdania predchadzajucej etapy zo strany Zhotovitefa, ¢o bude
mat Objednavatel potvrdene na zaklade podpisaného akceptacneho protokolu
k prisludnej etape Osobou zodpovednou za preberanie vysledkov podla

jednotlivych etap zo strany Objednavatela.

 Ka?da faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade,
5o faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu alebo bude
obsahovat iné zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo pocitani, Objednavatel
je opravneny vratit' ju Z7hotovitefovi na doplnenie alebo opravu. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota zacne plynut dnom
dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

. Preddavkom sa podla tejto Zmluvy rozumeju financné prostriedky poskytnute
Objednavatefom Zhotovitelovi vo vyske a v termine urcenom V prilohe C. 3

tejto Zmluvy.

.~ Sposob kalkulacie celkove] ceny Diela, ako aj spdsob urcenia jej vysky, Je
stanoveny v prilohe €. 3 tejto Zmiuvy. Objednavatel udeluje neodvolatelny
suhlas s tym, Ze v pripade potreby je Zhotovitel opravneny prestvat financne
prostriedky v ramci jednotlivych poloZiek rozpoétu za podmienky zachovania
celkovej vysky rozpoctu jednotlivych etap.

_ Pefnazné pinenie podfa tejto Zmluvy sa povazuje sa spinené dnom pripisania
pefiaznej Ciastky na bankovy udet druhej Zmluvnej strany uvedeny Vv zahlavi
tejto Zmluvy, alebo na fakture vystavenej prislusnou Zmiuvnou stranou alebo vo
vyzve Zmluvnej strany na pinenie povinnosti.

Clanok VL.
Odovzdanie Diela a priebeZzna kontrola financovania Diela

_ Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané po etapach
Specifikovanych v prilohe C. 2 tejto Zmluvy.

. Objednavatel vykona pri postupnom preberani Diela priebezne kontroly pre
kazdu jednotlivil etapu Diela vzdy v kontrolny def $pecifikovany v projektovom
plane podfa prilohy €. 2 tejto Zmluvy. Kontrolné dni st v stlade s projektovym
planom stanovené v sulade s prilohou &. 2 tejto Zmiuvy. Na konci etap Diela sa
bude kontrolovat' pinenie Ciastkovych ulon, celkové riesenie v ramci danej etapy
a priebezné Cerpanie finanénych prostriedkov. Kontrolny deri bude vzdy
spojeny s odovzdavacim konanim.



. O vysledku kazdeho kontrolného dnia bude vyhotoveny zapis - akceptaény
protokol podpisany oboma Zmiluvnymi stranami. Podpisanim akceptacného
protokolu po skonCeni etapy sa etapa povaZuje za odovzdandu. Akceptacny
protokol za Objednavatela podpisuje Osoba zodpovedna za preberanie
vysledkov podla jednotlivych etap. Dielo sa povazZuje za kompletne odovzdané
dnom podpisu finadlneho akceptaéného protokolu obidvoma Zmluvnymi
stranami.

. Kontrolné dni organizuje a riadi Zhotovitel po dohode so zastupcami
Objednavatela a budu sa konat v priestoroch Zhotovitela najneskor do 10
kalendarnych dni od skonéenia prislusnej etapy. Kontrolného dfia sa ztiéastnia
zastupcovia Zhotovitela, subdodavatela, a zastupcovia Objednavatela,
pripadne ini ucastnici podla dohody medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

. Sucastou odovzdania bude aj navod na pouzitie (prirucka pouZivatela).

Clanok ViIl.
Zaruka

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo neobsahuje Ziadnu funkcionalitu nepozadovanu
Objednavatefom.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na Diele neviaznu Ziadne pravne ani faktické vady.

. Zaruka sa poskytuje na dobu 36 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut driom
finalneho odovzdania Diela podla ¢lanku VI bod 3 tejto Zmiuvy.

Clanok VIIL.
Sank¢éné ustanovenia

.V pripade nedodrZania zavdzku Objednavatela zaplatit na udet Zhotovitela
preddavok podfla Cl. V bodu 3 tejto Zmluvy, vznika Zhotovitelovi narok na
prediZenie realizacie Diela alebo jeho prislusnej etapy o dobu omes$kania
poukazania prislusnej Ciastky na uCet Zhotovitela. V pripade, ak z dévodu
predmetneho omeskania ddéjde k odévodnenému zvyseniu opravnenych
nakladov, Objednavatel uvedeny rozdiel uhradi, a to na zaklade pisomnej
vyzvy Zhotovitela, v ktorej uvedie ekonomicky opravnené naklady, ¢o do
rozsahu a dovodu, a to bez zbytoéného odkladu.



2. Vpripade omeskania odovzdania Diela spésobeneho Zhotovitefom,
vrati Zhotovitel ako zmluvnu pokutu Objednavatefovi sumu vo vyske 0,05 %
z preddavkov podfla ¢l. V bod 3 tejto zmluvy poskytnutych na prislusnu etapu za
kazdy aj zacaty den omeskania.

3. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim si povinnosti podfa Cl. |l bodu 7
teijto zmluvy vznikd Objednavatefovi pravo, pozZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 3 000 eur, za kazdé jednotlivé nespinenie

uvedenych povinnosti.

Clanok IX.
Licencna zmluva

1. Dielo Zhotovitela je predmetom autorského prava a poziva ochranu podla
ustanoveni zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (dalej len ,Autorsky zakon“) v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel suéasne s odovzdanim Diela podlfa ¢lanku VI. bod 1 udeluje K
tomuto Dielu Objednavatelovi nevyhradnu licenciu obmedzenu na uzemie
Slovenskej republiky, a to na dobu trvania majetkovych prav autora v rozsahu

podla ¢lanku [X. bod 2 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi k Dielu ako celku ako aj k Castiam Diela
jednotlivo nevyhradnu licenciu v rozsahu obmedzenom podla tohto bodu.
Licenciu poskytuje Zhotovitel na dobu autorskopravnej ochrany Diela a jeho
jednotlivych ¢asti. Objednavatel je na zaklade licencie opravneny najma na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny Diel,

b) indtalovat, implementovat prepojit ho s informacnymi systemami
Objednavatela na vSetkych sudoch Slovenskej republiky a ich pracoviskach,
ako aj inych pracoviskach Objednavatela a nim riadenych organizacii,

c) pouzivat ho na Gcel, na ktory je svojou povahou urcene,

d) pouzitie Diel a /alebo rozmnoZeniny Diel pre potreby Objednavatela
v3etkych sudoch Slovenskej republiky aich pracovisk, ako aj inych
pracovisk Objednavatela a nim riadenych organizacii.

3. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe, inej ako tej, ktora je uvedena
v &lanku IX bode 2 pism. b) tejto zmluvy suhlas na pouZitie Diela v rozsahu
icencie udelenej touto zmluvou len s vyslovnym pisomnym suhlasom

Zhotovitela.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Zze vytvorené Dielo a jeho pouzivanie Objednavatelom
podfa tejto Zmluvy neporusuje prava duSevného vlastnictva tretich 0sob.
Zhotovitel sa zavadzuje uhradit Objednavatefovi vSetky Skody, ktoré by
Objednavatelovi vznikli poruSsenim uvedeného zavazku Zhotovitela.
Objednavatel sa zavazuje zabezpelit, ze pri pineni predmetu tejto Zmluvy v



mieste dohodnutom podla tejto Zmluvy, najma pri prepojeni Diela s
informacnym systémom Objednavatela neddjde k poruseniu prav tretich oséb a
taktiez sa zavazuje zabezpeédit suhlas opravnenych o0sdb na pouzitie
programoveho  vybavenia Objednavatela a informaé&ného systéemu
Objednavatefla.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za poskytnutie licencie k Dielam podra
tejto Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo dohodnutej podfa tejto Zmluvy.

6. Objednavatel je opravneny pouzivat Dielo len v rozsahu udelenej licencie.
Akékolvek zasahy do Diela nad rozsah udelenej licencie, pripadné nelegalne
Sirenie Diela, na ktoré viastni licenciu, alebo vyuzivanie Diela inym spdsobom
ako je uvedené v Clanku IX. bode 2 tejto zmluvy, alebo porusenie inych
ustanoveni tejto licenénej zmluvy sa povazuju za Jej podstatné porusenie,
pricom nahrada takto spésobenej Skody mdzZe byt vymahana stdnou cestou.

Clanok X.
Doverné informacie

1. Zmluvne strany sa zavazuju povazovat informacie obsiahnuté v tejto Zmluve
ako aj informacie, ktoré ziskali pri tvorbe a realizacii Diela podla tejto Zmluvy za
doverne informacie v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika o obchodnom
tajomstve podla § 17 a nasl. Obchodného zakonnika. pricom im zabezpeduju
primeranut ochranu podlfa § 271 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa

~ zavdzuju pripadné déverné informéacie chranit ako viastné, vyuzivat ich len
v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy, nezneuzivat a nespristupnit’ ich tretim
osobam. V pripade ich odosielania elektronickou postou su ich povinné oznadit
ako ,doverné informacie” alebo ,obchodné tajomstvo”.

2. Objednavatel Zhotovitelovi umozni piné vyuzitie vysledkov prac navrhu, vyvoja
a vyhotovenia Diela na vedecké a pedagogické uCely a na uacely ich
prezentacie.

3. Ustanovenia tohto €lanku platia a st Géinné aj po skonéeni pinenia podla tejto
zmiuvy.

Clanok XI.
Doba trvania Zmiuvy

1. Zmluva je uzatvorena do doby spinenia zavazkov oboch Zmluvnych stran.
2. Zhotovitel je v pripade podstatného porusenia zaviazku zo Zmluvy druhou

Zmluvnou stranou opravneny odstupit od Zmiluvy. Odstupenie je ucinné dnom
doruCenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane. Za



podstatné poruSenie zavazkov podla tejto Zmluvy sa povaZuje omeskanie
Zmluvnej strany so splnenim zavazku (za také sa povazZuje omeskanie dlhSie
ako 90 dni).

3. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy na zaklade ustanoveni zakona.

4. Ktoradkolvek zmluvna strana je opravnena zmluvu vypovedat aj pred uplynutim
doby uvedenej v bode 1 tohto ¢lanku, a to aj bez udania dévodu.

5. Dojednava sa trojmesacna vypovedna doba, ktora zacina plynut prveho dna
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede.

Clanok XII.
Zaverecneé ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost a ucinnost diom podpisania oboma Zmluvnymi
stranami.

2. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravene touto Zmluvou,
sa riadia zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov a zakonom 172/2005 Z. z. o organizacii Statnej podpory vyskumu
a vyvoja a o doplneni zakona €. 575/2001 Z. z. o organizacii vlady a organizacli
ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov, zakonom €. 618/2003 Z.
z., Autorskym zakonom v zneni neskorSich predpisov.

3. Zmluvu mozZno menit, alebo dopinat formou pisomnych dodatkov, ktoré sa
stavaji neoddelitelnou sucastou tejto Zmiuvy po ich podpisani oboma
Zmluvnymi stranami. Dodatky budu Cislované chronologicky.

4. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledujuce prilohy:

Priloha . 1 Specifikacia Diela

Priloha €. 2 Projektovy plan

Priloha ¢. 3 Platobny harmonogram

Priloha ¢. 4 Rozsah sucinnosti Objednavatela
Priloha ¢. 5 Testovacia stratégia

Priloha ¢. 6 Poziadavky na zvukové zaznamy

5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych 4 obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel.
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6. Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze Zmluva bola uzatvorena slobodne 3 vazne,
nebola uzatvorena v tiesni a ani za inak nevyhodnych podmienok pre
ktorukolvek zo Zmluvnych stran, Zmluvné strany jej rozumeiju, a preto ju na
znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

Bratislava .................000% ..

Za Zhotovitela:

ing. Ladislav Hfdchy, CSc., riaditel Ul SAV

Za Objednavatela:

/rdlgr. VIasyﬁﬁ'Pavnkovsky, veduci sluZobného tGradu MS SR
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PRILOHA C. 1

Specifikacia Diela

Zhotovitel sa zarucuje, Ze Dielo bude mat nasledujlice vilastnosti:

a)

Dielo predstavuje diktaCny systém, ktory prepisuje diktat do textovej podoby.

b) Z technickeho hladiska ide o diktacny systém zaloZeny na rozpoznavadi redi

d)

v slovencine s funkciou adaptacie systému na pouZivatela. Velkost slovnika
presiahne 100 000 slov a bude zahfiat Specialnu pravnicku terminoldgiu.
DiktaCny system bude teda ureny Specidlne na pouzitie na sudoch SR
(pravnické texty).

Diktovanie sa prevadza v Standardnych priestoroch sudu. V pripade ak to
bude kvoli znizenej kvalite reCového signalu potrebné, mozno vyzadovat pri
diktovani pouzit nahlavny mikrofén, alebo iny $peciainy mikroféon vhodny na
rozpoznavanie reci.

Grafickym rozhranim medzi pouZivatefom a diktaénym systémom bude
textovy editor. Tato Uloha méze byt rieSena aj formou ,plug-in“ do textového
editora tretej strany, naprikiad Microsoft Word.

System APD bude vytvoreny aj vo verzii pre prepis nahravok realizovanych
diktafonom.
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PRILOHA C. 2

Projektovy plan

1. etapa (1.- 3. mesiac) o _
ManaZment, navrh architektiry APD, navrh anotaénych konvencii. navrh a vyvoj
prostriedku na automaticky zber textovych dat zinternetu, zber a anotovanie
databaz. Navrh zakladného akustického predspracovania.

Kontrolny den: Informacia o riesitel'skom kolektive, stratégii riesenia
a predstavenie podrobného ¢asového rozvrhu a rozdelenia uloh. Prezentacia
akustickej databazy (100 hodin anotovanych recovych nahravok z
diktafonov, stidnych pojednavani a Inej spontannej reci) a textovej databazy
(200 mil. unikatnych slov zo véeobecnych zdrojov) .

2. etapa (4. — 6. mesiac) _— " _

Manazment, pokracujuci zber a anotovanie databaz, vyvoj jadra rozpoznavaca.
navrh prvej verzie akustickych modelov a ich trenovanie, navrh prvej verzie
jazykovych modelov a ich trénovanie.

Kontrolny den: Predvedenie zakladnej (baseline) laboratéornej verzie
rozpoznavaca plynulej reéi v slovenéine (off - line)

3. etapa (7. - 9. mesiac) - NSO § |
Manazment, pokraCujici zber a anotovanie databaz, vylepSovanie jadra
rozpoznavaca, trénovanie novych modelov. Vytvorenie slovnika. Navrh a realizacia
definitivnej verzie bloku akustického predspracovania.

Kontrolny den: Prezentacia testov sGéasného stavu rozpoznavaca,
hodnotenie vhodnosti aktualnych akustickych a jazykovych modelov,
diagnostika — identifikovanie slabsich miest a navrh postupu ich odstranenia.
Predstavenie dalSej cCasti akustickej databazy (100 hodin anotovanych
recovych nahravok z diktafénov, sidnych pojednavani a inej spontannej reci)
a textove] databazy (200 mil. unikatnych slov, najma z pravnickych zdrojov).

4. etapa (10. — 12. mesiac) | . e __ |
Manazment, pokraujici zber a anotovanie databaz. vylepsSovanie jadra
rozpoznavaca, trénovanie novych modelov. Navrh prvej verzie grafického interfejsu
DokonCenie prvej demo-verzie diktaéného systému.

Kontrolny den: Predvedenie prvej demo-verzie diktaéného systému.
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5. etapa (13. — 15. mesiac) o 3
ManaZment, pokracujuci zber a anotovanie databaz, vylepSovanie jadra
rozpoznavaca, pokracujuca optimalizacia modelov. Vytvorenie slovnika. Vyvoj
algoritmov adaptacie na hovoriaceho.

Kontrolny den: Prezentacia testov sucasného stavu rozpoznavaca,
hodnotenie aktualnych akustickych a jazykovych modelov, grafického
interfejsu a adaptaénych algoritmoyv, diagnostika — identifikovanie slabsich
miest a navrh postupu ich odstranenia. Predstavenie d'alSej ¢asti akustickej a
textovej databazy v Strukture a rozsahu podla potrieb, vyplyvajucich z
vyvoja.

6. etapa (16. — 18. mesiac) - q
Manazment, pokracujuci zber a anotovanie databaz, vytvorenie definitivneho jadra
rozpoznavaca, trénovanie novych modelov. Vytvorenie slovnika pravnickych
vyrazov. VylepSovanie algoritmov adaptacie na hovoriaceho. Navrh bloku
zvukového vstupu. Navrh definitivneho grafického interfejsu. Navrn a realizacia
funkcii automatickych oprav (podla slovnika pravnickych vyrazov).

Kontrolny den: Odovzdanie verzie diktaéného systému pre pilotné testovanie

7. etapa (19. — 21. mesiac) P | |
Manazment. zber pripomienok a nametov 7 testovacich pracovisk, ich analyza
a riedenie. Pokradujuci zber a anotovanie databaz, optimalizacia pouzivatelskeho
rozhrania a jeho prispésobenie poziadavkam, finalizacia jednotlivych blokov,
natrénovanie definitivnej verzie vSeobecnych akustickych a jazykovych modelov.
\ytvorenie definitivneho slovnika a slovnika pravnickych vyrazov.

Kontrolny defi: Prezentacia vysledkov testovacej pilotnej prevadzky,
identifikovanie pripadnych problemov a navrh postupu ich odstranenia.

8. etapa (22. — 24. mesiac) -
Manazment, odstranenie poslednych znamych vad, vypracovanie dokumentacie,
ochrana proti nelegalnemu kopirovaniu, optimalizacia pouzivatelského rozhrania a
jeho prispésobenie poziadavkam, finalizacia jednotlivych blokov, natrénovanie
definitivnej verzie vdeobecnych akustickych a jazykovych modelov. Vytvorenie
definitivnej instalaénej verzie APD 1.0.

Kontrolny den: Odovzdavacie konanie definitivnej verzie diktaéného systému
APD.,
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Platobny harmonogram
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1. etapa 1. - 3. mesiac 58 089 € t.j. 1 750 000 Sk
2. etapa 4. - 6. mesiac o8 089 € t.j. 1 750 000 Sk
3.-etapa 7.-9. mesiac 58 089 € t.j. 1 750 000 Sk
4. eta-pa 10. - 12. mesiac S8 089 € t.j. 1 750 000 Sk
‘ 5. eta;:a 13. - 15. mesiac 5é 089 € t.j. 1 750 000 Sk
5. etapa L 16. - 18. mesiac 58 089 € t.j. 1 750 000 Sk
6. etapa 19. - 21. mesiac O8 089 € t. . 1 75-0 000 Sk
7. etapa 22. - 24. mesiac o8 089 € t.j. 1 750 000 Sk
CELKOVA CENA DIELA V EURO 464 715 €
CEI..K_O;‘A CENA DIELA v SK 14 000 004 Sk
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Kalkulacia opravnenych nakladov

POLOZKA SUMA (EUR) | SUMA (Sk)
Qestovné 8872 € 267 278 Sk
(Uhrady cestovnych

nakladov na stretnutia
rieéitelov a konzultacie)

Spotrebny material 1900 € 57 239 Sk
(kanceldrske potreby,
média, drobny nakup,
softvér atd’)

Manazment 92 943 € 2 800 001 Sk

(odmeny za manazment
projektu vratane odvodov
a iné vydavky suvisiace

s manazmentom)

Mzdové prostriedky 105 000 € 3 163 230 Sk

(Mzdové prostriedky
vyskumnych a vyvojovych
pracovnikov vratane
odvodov)

Investicné naklady 10 000 € 301 260 Sk
(vypoctova technika,
>vukova technika, softveér)

Sluzby 70 000 € 2 108 820 Sk

(externi anotdtori recovej
databdzy, preklady,
konzultacie atd.)

Sluzby TU Kosice 166 000 € 5 000 916 Sk

(Ghrnné ndklady na sluzby
subdoddvatela TU Kosice)

Nepriame naklady 10 000 € 301 260 Sk
(energie, rezijné naklady UI

SAV)

SPOLU | 464 715 €| 14 000 004 Sk
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PRILOHA C. 4
ROZSAH SUCINNOSTI OBJEDNAVATEL'A

Objednavatel si je vedomy, Ze k budovaniu reCovych a textovych databaz mozno
pristipit az ked Zhotovitelovi poskytne potrebné mnozstvo recovych
nahravok, zodpovedajlicich  textovych prepisov  a ostatnych pozadovanych
textovych dat. Zavdzuje sa preto vychadzat’ Zhotovitelovi v ustrety a umoznit mu
bezodkladny pristup k reGovym a textovym udajom.

Objednavatel sa zavadzuje na poziadanie bezodkladne poskytnut' Zhotovitelovi tie
technické informacie o viastnostiach poCitaCového systému Ministerstva

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi potrebnu suginnost, informacie,
vybavenia, data a podpory, ktoré Zhotovitel bude potrebovat na splnenie
povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy; ak o ne Zhotoviterl poziada. Na
poziadanie Zhotovitela je Objednavatel povinny mu poskytnut’ nasledujtcu
sucinnost’

* Poskytnutie informacii o aplikadnom softvéri nasadenom na serveroch, ktoré
maju byt pouzZité pri nasadzovani Diela v ramci vyvoja Diela a pilotnej
prevadzky Diela u Objednavatela a zabezpeéenie potrebnej licencie a jej
poskytnutie

e Poskytnutie informacii o platforme a vsetkych ostatnych informacii z oblasti
posobnosti Objednavatefla na zhotovenie Diela,
» Pre Zhotovitela pristup ku serveru. kde ma byt Dielo nasadené, na ucely
vyvoja Diela a testovania Diela v pilotnej prevadzke
* Pre Zhotovitela pristup ku klientskej stanici umoznujucej vyvoj, vyskum
a testovanie Diela v priestoroch Objednavatela. pripojenej rovnako ako
budu pripojeni uZivatelia,
e Zabezpecenie spoluprace administratora servera, kde bude Dielo
nasadzovane pocas vyskumu a podas pilotnej prevadzky;,
e Pristup k aplikacii a spolupracu administratora tohto systemu, pre potreby
overenia funkénosti Diela,
Zhotovitel nenesie zodpovednost za Skody ani omeskania spésobené v dosledku
neskoro poskytnutej sucinnosti Objednavatelom. Zhotovitel zaroven nenesie
zodpovednost za Skody ani omeskania spésobené v dosledku nepresnych alebo
nespravnych informacii, vybaveni, dat a podpory poskytnutych zo strany
Objednavatela, pokial Objednavatela pisomne upozornil na ich nevhodnost alebo
nespravnost za predpokladu, Ze Zhotovitel mohol ich nevhodnost alebo
nespravnost’ zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. V pripade pisomnych
otazok Zhotovitela ohladom zhotovovania Diela sa Objednavatel zavdzuje bez
zbytoéného odkladu odo dfia doruéenia listu s pisomnymi otazkami zabezpedit
kvalifikované a zavdzné odpovede na poloZené otazky. Objednavatel sa zavéazuje

3.7



véetky odpovede  vyhotovit vpisomnej forme av lehote  uvedenej
v predchadzajucej vete ich dorucit Zhotovitelovi. Pokial pisomné odpovede
nebudu doruéené Zhotovitefovi podla predchadzajlucej vety nenesie zodpovednost
za $kody ani omeskania spdsobene v dosledku nedorucenia odpovedi alebo
oneskoreného dorucenia odpovedi.

Zhotovitel sa zavazuje vynaloZit maximalne usilie v pokracovani pinenia takej Casti
Diela, ktora nie je neposkytnutim stcinnosti zo strany Objednavatela podfa tohto
odseku dotknuta a v ktorej pokracovat moze.

Objednavatel sa zavazuje vymenovat zastupcu(-ov) buddcich pouzivatelov pre
potreby pripomienkovania a testovania aplikacie a zastupcu(-ov) technického timu
podielajicom sa na vyvoji Diela a vytvorit pre nich pracovne podmienky.
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PRILOHA C. 5

Testovacia stratégia

Ciel testovacej stratégie
Testovacia stratégia je zamerana na overenie:

1. Pouzitelnosti a funk&nosti vyvinutych softvérovych prostriedkov (modulov)

K. Spolahlivosti automatického spracovania zvukovych zaznamov

4. FunkCnosti a vyuzZitelnosti Diela v stilade so specifikaciou (priloha &. 1 tejto
Zmluvy).

Testovacie vzorky

Testovacie vzorky budu pripravené Zhotovitelom a schvalené Objednavatelom
v priebehu prvej etapy rieSenia. Budl ziskané vyberom z nahravok realnych
diktatov tak, aby reprezentovali §tandardnu kvalitu zvukového zaznamu diktovanej
reci (odstup signalu od Sumu, zrozumitefnost’ dozvuk, ,hluché miesta“, re€ovy styl,
a pod.).

Subjektivne testovanie
Pouzitelnost a funk&nost' vyvinutych softvérovych prostriedkov, ich grafickeho

rozhrania a podobne bude:

a) testovana porovnanim deklarovanej a skutoCnej funkcie softvérovych
modulov a ich ovladacich prvkov nezavislymi osobami

C) vedena a vyhodnotena bude ,dotaznikovym“ spésobom

d) dotazniky budu pripravené Zhotovitelom a budt vychadzat z existujucich
standardov pre subjektivne metédy hodnotenia softvéerovych prostriedkov

Objektivne testovanie

Testovacia stratégia, zamerana na spolahlivost automatického spracovania
zvukovych zaznamov bude realizovana automatickym vyhodnotenim uspesnosti:
prepisu zvukového zaznamu diktatu a zvukového zaznamu z diktafénu

Pre automaticky prepis bude kritériom UspeSnosti hodnota percentualneho
vyjadrenia spravne rozpoznanych slov WRR, (Word Recognition Rate), ktory

mozno vypocitat ako:

N-S-D-1 H-]
N N

WRR =1-WER =

Kde S je pocet zamenenych slov, D je poédet vynechanych slov, / je pocet mylne
viozenych slov, H je poCet spravne rozpoznanych slov a N je pocet vSetkych slov v

testovacej vzorke. WER je ,Word Error Rate", teda chybovost (v percentach) pri

rozpoznani slov.
Objektivne testovacie metdédy sluZia hlavne na objektivhe meranie zlepSenia

technickych parametrov celkového systému pri ZlepSovani jednotlivych modulov.
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V definitivhej verzii Diela ma uspesSnost rozpoznania diktovanej reci Standardnej
kvality (pozri Testovacie vzorky) vyjadrena vo Word Recognition Rate — WRR
dosahovat hodnotu minimalne 90%.

Funkcénost’ a vyuzitefnost’ Diela

Rozhodujucim faktorom pre akceptovanie Diela a jednotlivych jeho etap
zadavatefom je funkcnost a vyuzitelnost Diela v sulade so Specifikaciou (priloha
c.1 tejlo Zmluvy). Za akceptovanie prac danej etapy Diela sa povazuje podpis
zapisu o kontrolnom dni danej etapy poverenym pracovnikom zadavatela, ktory sa
musi uskutoCnit na kontroinom dni, najneskdér vSak sedem dni po konani

kontrolneho dna.
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PRILOHA &. g

Na rieSenie Diela Zhotovitel potrebuje velké mnozZstvo zvukovych zaznamov
aich textovych prepisov, ako aj velké mno3stvo pravnickych textov.
Objednavatel potrebné informacie zabezpeti v dvoch etapach.

1. Vprvej etape Objednavater v sucinnosti s vybranymi  stdmi pripravi
Zvukové zaznamy, ktorych obsahom bude G¢itanie viastnych rozsudkov
sudcov v rozsahu priblizne 6 a3 7 stran. Objednavatel doda minimalne 50
takychto zvukovych vzoriek viermine do 20 dni od podpisania zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

2. Zhotovitel Diela sa do 15 dni od prevzatia Zvukovych zaznamov
zhotovenych v prvej etape vyjadri, &i tieto zaznamy su vhodné na vykonanie
Diela.

3. Vdruhej etape PO vyjadreni Zhotovitela k predlozenym  zvukovym
zaznamom z prvej etapy Objednavatel v suéinnosti s dalSimi sudmi v lehote
do 20 pracovnych dni od doruienia pripomienok k Zvukovym zaznamom
Z prvej etapy zabezpeéi zvukoveé zaznamy podobného obsahu ako v prvej
etape v rozsahu asi hodinu hovoreného slova kazdého sudcu.

4. Objednavatef dalej poskytne pre potreby zhotovitela rozhodnutia
zverejnené na http://jaspi.justice.qov.sk

b) poslat’ materialy elektronickou cestou na adresu zabezpedeného FTP servera
Zhotovitela,

Nesmu byt posielané materialy, ktoré uZ boli dodané v roku 2008 pre potreby
Studie realizovatelnosti projektu automatického prepisu pojednavani.

materialov z iného stdu.
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