Dodatok ¢.6

k zmluve o dielo &220/1996 uzatvorenej  diia 21.juna 1996, dodatku &1 zo diia
30.07.1997,dodatku &.2 zo dita 28.10.1 997,dodatku &.3 zo diia 30.01.1998,dodatku &.4 zo dita
27.03.1998 ,dodatku &.5 zo difa'12. 10.1998,

predmetom ktorej je vypracovanie ., Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastralnom
uzemi Rybany,okres Banovee nad Bebravou kraj Trendin,

Zmluvné strany :

Objednavatel:
Krajsky trad v Trenéine ,ul Stefanikova 20 ,911 01 Trengin
Zastapenyy  : Dominik Gahér,prednosta K17
Ing.Stanislav Jancovi& zastupea prednogtu
Osoba oprdvnena konat’ vo veciach tejto zmluvy :
Ing.Jan Forgad, vedici katastralneho odboru Krajského viradu v Trenéine

ICO :317 77 252

Bankové spojenie : Nérodna banka Trenéin

Cislo vt :30 329-202/0720

/d’alej len objednavatel/

a

Zhotovitel :

Agroprojekt Nitra s.r.o. , NibreXie mladeZe & 1,949 01 Nitra
Zastipeny :Ing.Stefan Matulik  -konatel spolognosti

Ing.Maria Renckova  -konatelka spoloénosti
%prﬁmem osoba jednaf’ vo veciach technickych :Ing Maria Rengkova
1CO: 34 136 096
DIC :34 136 096/627
Bankové spojenie :Dudova banka Nitra
Cislo u&tu '4220032301/3100




Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzaivorenej zmluvy nasledovne:
1.
Meni sa bod ITL1 amluvy takio :

L

Vykonanie diela

1.Zhotovitel' sa zaviizuje  vypracoval’ a odovzdat’ objedndvatelovi dielo uvedené v &lanku
IT. zmluvy a to v lehote do : 11/1999

Zddvodnenie zmeny terminu vvkonania diela :

- Pri kontrole stladu PI KN a GI KN v spoluprdci s odborom katastra boli zistené chyby
sposobené nespravniym prepisom parciel pozemkového katastra do prvomého dokladu na
pocitacové spracovanie v roku 1972 a ndsledne chybné zostavenie parciel do blokov.

-V listoch viastnictva sa nachddzaju zapisy dvojitého viastnictva

Uvedené predpokladd opravy chyb v katastrdlnom konani.

2.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo &slo 220/1996 zostavajil nezmenend.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisochz ktorych po podpisani zmluvnymi
stranami dve vyhotovenia obdr# objednavatel’ a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany suhlasia s obsahom tohoto dodatku v plnom rozsahu,&o potvrdzujii svojimi

podpismi.
V Nitre dita 18.03.1999
Zhotovitel /&_)

AGHOPROJE IRA s.T. WI/Q’F\ ;
MébreZie lede 6. 1
94901 v ITRA/ \

V Trenéine diia / r]f o
Objednavatel f” (.




