DODATOK ¢. 2

uve o dielo ¢. 1/2010/ROEP, uzatvorenej podl'a § 536 - 565 zakona &. 513/1991 Zb. -
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel’: Katastralny arad v Bratislave
Sidlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Ol'ga Stuparinov4, prednostka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ugtu: 7000063521/8180
ICO: 36071072
DIC: 2021606290

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
- vzmluvnych vztahoch: Ing. Olga Stuparinové, prednostka
- v technickych otédzkach: Ing. Rudolf Streck, veduci technického odboru
JUDr. Cubica Sedlakovd, riaditelka Spravy katastra Malacky

a
Zhotovitel’: Ing. Vincent Dulina CZIPO
Sidlo: Kmet'ova 36, 040 01 Kosice
Statutdrny zastupca: Ing. Vincent Dulina
ICO: 30674344
DIC: 1020625232
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Cislo uétu: 821 769 65/0900
Cislo telefénu: 055 62 340 84

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vincent Dulina, Ing. Martin Dulina

uzatvorili diia 25. februdra 2010 zmluvu o dielo & 1/2010/ROEP podla § 536 - 565
Obchodného zakonnika na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrdlnom tzemi Bystricka Hora v okrese Malacky (d’alej zmluva), ktora
bola menené dodatkom ¢&. 1. Zmluvné strany sa v stilade s ustanovenim ¢lanku VII, bodu 7.3.
zmluvy dohodli, Ze tymto dodatkom sa zmluva dopliia/meni takto:

Clénok I1L. bod 3.1. zmluvy sa meni nasledovne:

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje zostavit' a predloZit na schvélenie dielo uvedené v ¢lanku II.
tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP ajeho schvilenie podla § 7 zdkona &. 180/1995 Z. z.
vzneni neskorSich predpisov — zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny orgin vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav
pisomnej Casti registra, tla& grafickych &asti registra, vazba, overenie
a expedicia pisomnych a grafickych &asti registra spravnemu orgéanu,
schviélenie registra v termine do: 30. juna 2012

Zdovodnenie:

K zmene terminu vyhotovenia ROEP ajeho schvilenia (IV. etapy spracovania)
dochddza z dovodu doteraz neukon&eného namietkového konania k zostavenému navrhu
registra (podla § 7 zdkona &. 180/1995 Z. z.).



Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si dodatok pre€itali, jeho obsahu porozumeli a na znak sthlasu
ho podpisuji.

Dodatok €. 2 je neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy.

Dodatok ¢. 2 je vyhotoveny v 4 exempldroch. Tri exemplare obdrZi objednédvatel a jeden
exemplér zhotovitel'.

V Bratislave, diia 26.10.2011 v RS NACH  4ia Halasooi

ing. Vincent Gulina CZIPC

Kmetova 36, 040

Zhotovitel

Objednéjvatel
Ing. Olga Stuparinova Ing. Vincent Dulina
prednostka Katastralneho uradu v Bratislave



