DODATOK ¢. 9

k Zmluve o dielo ¢. 60/1999 zo diia 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre k. 0. Vranie, okres Zilina

V sulade s bodom 3. ¢lanku VIII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku I. Zmluvné strany:
1. Objednavatel: Katastralny tirad v Ziline
A.Kmeta 17,011 81 Zilina
Cislo telefénu: 041/5112 176
Cislo faxu: 041/5643 118
Zastapeny: Ing. Anna Strengerova, prednostka katastralneho tradu
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G&tu: 7000004441/8180
ICO/DIC: 37808095/2021618137
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Strengerova, prednostka Katastralneho uradu v Ziline
a riaditel’ spravy katastra, na Gizemi ktorého sa register zostavuje.

V ¢lanku I1I. Vykonanie diela:
1. Zhotovitel’ sa zavézuje vypracovat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v Elanku II. tejto
zmluvy a to v termine do 30.11.2006.
3. Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a stanovenych lehotéach takto:
II. etapa: v termine do 31.05.2006,
III. etapa: v termine do 31.07.2006,
IV. etapa: v termine do 30.11.2006.

V ¢lanku V. Sposob dhrady ceny za dielo:

7. Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuju, Ze dodatkami k tejto zmluve sa d’alej upravia terminy
jednotlivych etap spracovania a dokoncenie diela resp. ich fakturacia v navdznosti na regulaciu
Statneho rozpoctu v roku 2006.

Zdovodnenie: -

- 0 zmene terminov vyhotovenia a odovzdania II, IlI. a 1IV. etapy spracovania diela sa dohodli
objednavatel so zhotovitelom z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov, pridelenych zo §tdtneho
rozpoctu pre tvorbu ROEP na rok 2005.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pdvodnom zneni.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé mé povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel. Zmluvné strany suhlasia s obsahom dodatku
v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

V Ziline dita 11.04.2005 V Ziline diia 1 -04- 2005

! KATASTRALNY URAD
V ZILINE
g A, Kmefa 17
01t 31 Zilina ®

[,
4//%/%////4 g 4

(

objednévatgf’ zhotovitel’ 7 /)




