Py A

DODATOK €. 2

k zmluve o dielo & R-49/96 zo diia 19.4.1996 na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov pre k.U. Vy$na Boca, okres Liptovsky Mikulas

V sulade s ods. 7 élanku VII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:
v &asti 1l.Vykonanie diela:
Zmena terminu: |. etapa: do 28. 2.1998

Ill. etapa: do 30. 6.1998

IV. etapa: do 31.12.1998

v Gasti IV. Cena za dielo:

1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podia zakona ¢. 18/1996
Z.z., $pecifikacie prac v zmysle § 3 zakona ¢ 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného
odhadu poétu parciel, ktoré st predmetom spracovania.

2. Cena za jednu parcelu, ktora je predmetom spracovania je dohodnuta vo
vy$ke 190,-Sk ( slovom Jednostodevétdesiat Sk) vratane DPH.

3. Ak sa podet mernych jednotiek uvedenych v $pecifikacii zmeni o viac ako 0 3 %

vykona zhotovitel so stihlasom objednavatela novu kalkulaciu.

v ¢asti V. Sposob uhrady ceny za dielo:

5. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze dodatkami k tejto zmluve upravia
terminy jednotlivych etap a dokoncenia diela v navaznosti na regulaciu statneho
rozpoctu v roku 1998.

Zdovodnenie:

- zmenu terminu I. etapy a nasledne i dalsich etap zhotovitel avizoval v priebehu
spracovania Il. etapy v méji1997, pricom posun prac zdévodriuje tym, Ze su nejasne
podiely vo vioZkéach a spracovanie diela ovplyvnila skutoCnost, Ze program na
spracovanie ROEP bol netiplny a v niektorych ¢astiach nenadvézoval na kontrolné
programy

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovni naroc¢nost, ktora vyplyva z dodrZania
technolégie podfa Metodického navodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné éasti zmluvy zostavaji v pévodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu
rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve zhotovitel. Zmluvné strany

sUhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

V Ziline dna 19. 8.1997

objednavate!
-ZDR

Ing. JURAJ POPROC

UL. M. M. HOD2U 28

031 01 LIPTOVSKY MIKULAS




