1. Objednavatel’

DODATOK¢. 5

k zmluve o dielo ¢. 8/2008/ROEP uzatvorenej podla § 536 - 565 zékona ¢. 513/1991 Zb. -

Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Katastralny arad v Bratislave

Sidlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Statutirny zéastupca: Ing. Ol'ga Stuparinova, prednostka
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo aétu: 7000063521/8180

ICO: 36071072

DIC: 2021606290

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvnych vzt'ahoch: Ing. Ol'ga Stuparinova, prednostka
- v technickych otazkach: Ing. Rudolf Streck, veduci technického odboru

a

2. Zhotovitel’:

JUDr. Igor Svitek, riaditel’ Spravy katastra Senec

Ing. Marian Urminsky - U-SOFT

Sidlo: Pesia cesta 31/49, 931 01 Samorin - Mlie¢no
Statutdrny zéastupca: Ing. Marian Urminsky

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2628034045

ICO: 17516251

DIC: SK1020166279

Cislo telefénu:

0903 408 288

uzatvorili diia 12. augusta 2008 zmluvu o dielo &. 8/2008/ROEP podla § 536 - 565 Obchodného
zakonnika na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastralnom
uzemi TomaSov v okrese Senec (d’alej zmluva), ktord bola menena dodatkami &. 1 aZz &. 4.
Zmluvné strany sa v zmysle ¢l. VII, bodu 7.3. zmluvy dohodli, Ze tymto dodatkom sa zmluva

doplna/meni takto:

Clanok II1. bod 3.1. zmluvy v zneni dodatku ¢. 4 sa meni nasledovne:

3.1

Zhotovitel' sa zavizuje zostavit' a predloZit’ na schvélenie dielo uvedené v ¢lanku II. tejto
zmluvy v tychto etapach a terminoch:

II1. etapa:

IV. etapa:

Zostavenie navthu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zdkona ¢&.
180/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej &asti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru
grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre dorudenie
uCastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb, v termine do:
31.10.2011

Vyhotovenie ROEP a jeho schvélenie podla § 7 zdkona &. 180/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny orgin vyhovel v ndvrhu registra, tlad zostav
pisomnej Casti registra. tla¢ grafickych &asti registra, vizba, overenie
a expedicia pisomnych a grafickych Casti registra sprivnemu orgénu,
schvalenie registra v termine do: 31.07.2012



Zd6vodnenie:

K posunu terminov spracovania registra dochadza v nadvdznosti na Ziadost’ spracovatel'a
z 18. maja 2011, z dévodu dodatoéného doloZenia podkladov suvisiacich so spracovanim pisomne;)
Casti registra obnovenej evidencie pozemkov zo strany ndjomcov a komisie (doklady, chybajice
tdaje o ucastnikoch, identifika¢né udaje). Z uvedenych dovodov nebolo mozné dodrzat’ pévodne
stanovené terminy.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak sthlasu ho
podpisuju.

Dodatok ¢. 5 je neoddelitel'nou suc¢ast'ou zmluvy.

Dodatok ¢. 5 je vyhotoveny v4 exemplaroch. Tri exemplare obdrzi objednavatel a jeden
exemplar zhotovitel’,

V Bratislave, dna 20.05.2011

' 'Objedrz}” atel fihot vitel
Ing. OFga Stuparinova Ing. Marian Urminsky
prednostka Katastralneho uradu v Bratislave

Ing. Marisn URMINSKY - U-SOFT
Pelia cesta 31/49
931 01 SAMORIN - MLIECNO
1¢0:17 516 251
I& DPH: SK1020166279



