Dodatok ¢.:1 k
Zmluve o dielo na zhotovenie stavby &: 3/3/2006 uzavretej pofa § 536 a nasl. Obchodného

zakonnika medzi
Objednavatel” Slovenska agentira Zivotného prostredia
Sidlo: Tajovského 28,975 90 Banska Bystrica
Zastipeny: PaedDr. Jaroslav Zerola — povereny vykonom funkcie GR

Povereny rokovanim
vo veciach technickych: Ing. Jan Kralik,CSc.,-riaditel’ CISK

1CO: 00626031
IC DPH: SK2021125821
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000126764/8180

a
Zhotovitel'om: AVS Plus, spol. sr.0.
Zastipenym: Ing. Peter Vicha — konate!
So sidlom: Banicka 64, 902 01 Pezinok
Bankové spojenie: 2622081975/1100
ICO: 35 790 059
1C DPH: SK 2020204791

zapisany v obchodnom registri Okresného siudu v Bratislave I, v odd. Sro, vlozka ¢. 21908/B

Na zéklade oneskoreného podpisania Zmluvy o dielo a nasledne meskajucej dodavke
technologického zariadenia kotolne sa zmluvné strany dohodli na zmene élanku I11. VII. a XI.
Zmluvy o dielo nasledovne:

Ik
Cas plnenia.

1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ stavbu v dohodnutom ¢ase nasledovne:

- Stavenisko vymedzené projektom odovzda objednavatel
zhotovitel'ovi najneskér do 15.9.2006

- Termin zadatia prac: 15.9.2006

- Termin zalatia skii§obnej prevadzky:20.11.2006

- Termin dokoncenia stavby: 15.4.2007

VIIL
Platobné podmienky.

Druha platba vo vyske 529.330,- Sk bez DPH t.j. 629.902,70 Sk s DPH bude uhradend po
zadati skifobnej prevadzky kotolne.



Tretia platba vo vyske 195.170,- Sk bez DPH, tj. 232.252,30 Sk s DPHbude uhradena po
ukondeni skigobnej prevadzky diela a po jej zapisni¢nom odovzdani a prevzati.

XI.
Ostatné dojednania.

3. Na zaklade vysledkov skusobnej prevadzky sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade
potreby vyregulovania stavajiceho systému objektu bude vyhotoveny samostatny
dodatok k zmluve, ktory bude zahrtiovat’ spracovanie projektu a realizaciu
vyregulovania.

Ostatné ¢lanky zmluvy ostavaju v platnosti.

V Bratislave dia 25.9.2006

SLOVENSKA AGENTURA
7IVOTNEHQ PROSTREDIA
Tajovského 28
975 /q NSKA BYSTRICA

zhotovitel’




