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Webcom - Istro s.r.o. SAZP

DODATOK €.1 K ZMLUVE O DIELO
na implementaciu aplikaéného programového vybavenia
Microsoft Dynamics NAV
uzavretej podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. a nasl.

l. Zmluvné strany

Zhotovitel (pévodne v zahlavi zmluvy ako ,dodavatel™):

Webcom - Istro s.r.o.
sidlo: Zizkova 42, 811 02 Bratislava
adresa kancelarii: Strojnicka 103, 821 05 Bratislava
CSA 24, 975 01 Banska Bystrica
Letna 27, 040 01 KoSice
v zastUpeni: Ing. Dita Sirotova CSc., konatelka
ICO: 35685018
IC DPH: SK2020339431
bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Gislo Uctu: 2629430517 / 1100
Vypis z Obchodného registra Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sro, Vlozka &islo 10512/B

(dalej len ,Zhotovitel*)
Objednavatefl (pdvodne v zahlavi zmluvy ako ,odberatel™)

Slovenska agentira zivotného prostredia
sidlo: Tajovského 28, 975 90 Banska Bystrica
v zastUpeni: PaedDr. Jaroslav Zerola, generalny riaditel
ICO: 00 626 031
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢islo ucétu: 7000076349 / 8180

(dalej len ,Objednavatel)
I. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dria 15. 12. 2004 zmluvu o dielo na implementaciu
informaéného systému Navision (dalej ako ,zmluva o dielo®), predmetom ktorej je
spolupraca pri budovani informacného systému podniku objednavatela tak, Ze
zhotovitel bude za spoluprace objednavatela realizovat informaény systém Navision
v rozsahu Specifikovanom v prilohe €. 1 k tejto zmluve.

lll. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je reimplementacia aplikacného programového vybavenia
Microsoft Dynamics NAV z dévodu zmeny v postupoch tctovania.

Dodatok k Zmluve o dielo 1

£
¢/



Webcom - Istro s.r.o. SAZP

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze &lanok Il. zmluvy o dielo sa doplfia o bod 4.
ktory znie nasledovne:

ll. Predmet zmiuvy

4. Zmluvné strany sa fakisto dohodli, Ze budii vykonané nasledovné

implementacné prace:

Skolenie uZivatefov na modul financie (z dévodu novej funkénosti &lenenia klasifikécie)
Nastavenie parametfrov systému

Prenos a zapracovanie uzivatelskych tprav

Naprogramovanie nového systému vykazov pre Stainu pokladnicu (prenos informacil z
karty uctu, na kartu dimenzie, nova Strukttira viet pre Statnu pokiadnicu)

Nastavenie uZfvatelskych prav

Testovanie postupov a hastavenia

Migracia novovzniknutych Ciseinikov a pocliafalnych stavov

Dohlad pri prevadzke systemu

Vedenie projektu

.« & & @

2. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze &lanok Ill. bod 1. zmluvy o dielo sa meni
nasledovne:

lil. Terminy pinenia.

1. Termin odovzdania predmefu zmiuvy Specifikovaného v &lanku Il bod 1. aZ 3. zmiuvy o
dielo do ostref prevadzky je stanoveny na 28.02.2005. Termin odovzdania predmeiu
zmiuvy Specifikovaného v &lanku Hl. bod 4. zmluvy odielo do ostref prevadzky je
stanoveny na 28. februar 2007,

3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze &lanok IV. bod 2 zmuvy o dielo sa meni
nasledovne:

V. Miesto pinenia a spbsob odovzdania a prevzatia

2. Odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti vykonava zodpovedny pracovnik
ohjednavatefa Ing. lrena Konkofova, pokial nebude vyslovne obidvoma zmiuvnymi
stranami stanovené inak.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢&lanok V. zmluvy odielo sa meni
nasledovne:

V. Cena a spbsob thrady ceny diela

1. Cena diela v rozsahu stanovenom v ¢lanku il. bod 1. a 2. tefto zmiuvy je stanovena na
653 400,- Sk bez DPH. Cena diela v rozsahu stanovenom v clanku . bod 4. teffo
zmluvy je stanovend na 256 230,- Sk bez DPH. Na uvedend cenu bola poskytnuta
zlava vo vySke 10% zo Standardnych cenhikovych sluzieb zhotovitefa. Zlava plati pre
implementacné préce vykonané v Case odovzdania diela alebo jeho Casti do ostref
prevadzky.

2. Objednavatel sa zavézuje uhradit cenu diela v rozsahu stanovenom v &lanku Il. bod 1.
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a2 ftejlo zmluvy na zaklade faktdr vystavenych zhotovitelom v nasledovnych

terminoch:

a) v termine do 28.2.2005 suma 550 000,- Sk

b) po akceptacii diela v rozsahu danom ,Analyzou a Navrhomn riedenia® suma
103 400,.- Sk

Zmiuvné strany podpisom tohto dodatku potvrdzuji, Ze uvedena Cast ceny diela bola ku
driu podpisu dodatku riadne a véas zaplatena.

3. Objednavatel sa zavdzuje uhradit cenu diela v rozsahu stanovenom v élanku il. bod 4.
tejto zmiuvy na zéklade faktir vystavenych zhotovitelom v nasledovnych terminoch:

POPIS mnozsTvo  CENABEZ
v termine do 31.01.2007 - po odovzdani prvef etapy 50% 128 115,- Sk
v termine do 15.02.2007 — po nabehu zmien do prevadzKy 40% 102 492,- Sk
v termine po 28.02.2007 — po akceptécii diela 10% 25 623,- Sk
SPOLU 256 230,- Sk

4. K takto stanovenym cenam bude pripoditana DPH podfa platnych pravnych predpisov.
Splatnost’ faktiur je podmienena riadnym a véasnym vykonanim diela podla uvedensj
tabulky, zhotovitel je opravneny vystavit prisiusni faktiru aZ okamihom, ked
predmetni Cast diela podfia tabufky riadne vykona.

5. V prinade oneskorenej thrady sa Objednévatel zavazuje zaplatit trok z omeskania
platby vo vyske 0,01% z fakturovanej sumy za kaZdy deri omeskania. Terminom thrady
faktary sa rozumie termin pripisania platby ha tcet zholovitefa.

6. Pre pripad omedkania zhotovitela s odovzdanim riadne vykonaného diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny zaplatit objednévatefovi zmiuvni pokutu vo vyske
0,1 % z celkovej ceny diela za kaZdy defi omeskania. Tento narok je objednavatel
opravneny zapoditat so svojou povinnostou zaplatit cenu diela.

7. Viastnictvo k predmetu zmiuvy ako celku alebo k jeho ¢asti prechadza na objednavatela
protokolarnym odovzdanim pristusnej asti diela.

8. Podpora a konzultacie po odovzdani systému a akcepiécii diela do prevadzky budti
fakturovane na zéklade aktudlnej hodinovej sadzby Zhotovitefa podla redine
odpracovaneého casu.

4. Zmluvné strany sa dohodl, ze ¢lanok VIl zmluvy o dielo sa meni
nasledovne:

Viil. Prava k dusevnému viastnictvu

1. Ak déjde pri plneni tejffo zmiuvy k vytvoreniu diela, ktoré mdéze byt predmetom prava
dusevného viastnictva, patria tieto prava obom zmiuvnym stranam.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze &ldnok XI. body 3 a4 zmluvy o dielo sa
menia nasledovne:

L2
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Xl. Odstipenie od zmluvy

3. Kadstapeniu od zmluvy objednavatelom mbZe ddjst’ z dévodu porudenia ustanoveni
teffo zmiuvy zhotovitefom, ak nie je prekaZka pre spinenie povinnosti zhotovitela
v okolnostiach vylucujucich zodpovednost podia § 374 Obchodného zakonnika.

4. K odstipeniu od zmluvy zo strany objednavatela mézZe dojst ak:

4.1. Nie je objednavatefom schvélend ,Analyza funkénych poZiadaviek spoloénosti®.

4.2. Ak ddjde k zmene pinenia oproti ,Analyze funkénych poiiadaviek spoloénosti® a ak
zhotovitel nevykond do jedného mesiaca napravu ani po predchadzajicom
upozorneni zo strany objednavatela.

4.3.  Pri oneskoreni v pineni predmetu zmiuvy zo strany zhotovitela o viac ako o jeden
mesiac, pokial nedosio k dohode o zmene terminov alebo naprave po plsomnom
upozorneni.

4.4. Ak ma dielo vady a zhotovitel ani na zéklade vyzvy objednévatela tieic vady
neodstrani.

IV. Vieobecné a zavereéné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ostatné ustanovenia zmluvy zostavajl nezmenené.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje pisomne. Zmenit, doplnit’ alebo nahradit’ tento dodatok
je mozné len formou pisomnych dodatkov kzmiuve podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmiuvnych stran. Nahradenim tohto dodatku inym dodatkom
k zmiuve tento dodatok v celom rozsahu zanika.

3. Strany sa podla § 3 zakona &. 244/2002 Z. z. (ZRK) dohodli, Ze v8etky spory, ktoré
medzi nimi z tohto dodatku ako aj zo zmiuvy, ktord mu predchadza a v suvislosti
s Nou vzniknd (vratane sporov o platnost a vyklad zmiuvy), rozhodne Slovensky
rozhodcovsky sud - staly rozhodcovsky sud, zriadeny pri EQUILIBRIUM z.z.p.o.,
ICO 37 888 307, Kollarova 46, 974 01 Banska Bystrica (dalej SRS), ato podta
slovenského pravneho poriadku. Strany dohodou vylu€ujl podanie Zaloby podfa §
40 ods. 1 pism. h) ZRK (dévody na obnovu konania) a suhlasia, aby SRS rozhodo!
obchodno-pravnu vec podla zdsad spravodlivosti. Rozhodcu (senat) menuje SRS.
Strany prehlasuji, Ze boli oboznamené a sthlasia so S$tatdtom a rokovacim
poriadkom SRS, kiory je k dispozicii na www.rozsudok.sk.

4, Zmluvné strany prehlasujl, Ze si dodatok preditali, jeho obsahu porozumeli a na
znak sthlasu tento podpisujl ako prejav svojej slobodnej, vaznej a uritej vle.

5. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze su si vedomé vdetkych nasledkov vyplyvajucich
z tohto dodatku, ich zmluvna vofnost nie je nicim obmedzena a Ze im nie sU zname
okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tento dodatok. V pripade, Ze taka
okolnost' existuje, zodpovedaji za $kodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na
zaklade tohto vyhlasenia.

8. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd zmluvnt
stranu. Kazdy rovnopis ma platnosf originalu. Dodatok bol spisany v slovenskom
jazyku a spravuje sa ustanoveniami Obdianskeho zakonnika a slovenskych
pravnych predpisov, bez pouZitia koliznych noriem. Kazda zmiluvna strana
podpisom tohto dodatku potvrdzuje prevzatie jej patriaceho rovnopisu.
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7. Tento dodatok nadobuda platnost’ a uginnost dfiom jeho podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

M. 1. Lootf

Datum podpisu Dodatku &.1: { AN Sked B STRIL

Za objednavatela: Za zhotovitela:

tlra Zivotného prostredia Webcom - Istro s.r.o.
aroslav Zerola Ing. Dita Sirotova, CSc.
konatelka spoloénosti

Slovenska ag
PaedDr.

Webcom-lIstro s.r.0.
Strojnicka 103

821 05 Bratislava
www.webcomsk.sk

WEBCO# - ISTRO
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