Py A-2y5

DODATOK . 6

k zmluve o dielo €. 6/96 zo dita 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
pre k.a. Lietavska Luacka, okres Zilina

V silade s bodom 9 ¢lanku VII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku 1. Zmluvné strany:
1.0Objednavatel’: Krajsky trad v Ziline
UL Janka Krél'a & 4, 010 40 Zilina
Cislo telefonu: 089/5117 442
Cislo faxu: 089/5117 453
Zastipeny: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského uradu
Bankové spojenie: Narodna banka SR, Zilina
Cislo ugtu: 526432/0720
ICO: 31777350
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Ivan GaZa, veduci katastralneho odboru Krajského uradu v Ziline
a veduci katastralneho odboru okresného tradu, na uizemi ktorého sa
register zostavuje

V ¢lanku II1. Vykonanie diela:
Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat a odovzdat’ objednavatelovi dielo uvedené v bode II. tejto
zmluvy a to v termine do 30.08.2000.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a stanovenych lehotach takto:
III. etapa : v termine do 31.03.2000
IV. etapa: v termine do 30.08.2000

Zdovodnenie:

-zmena v 1. Cldnku zmluvy v bode ¢. 1 suvisi s persondlnymi zmenami na vedicich postoch
u objednavatela.

-0 zmenu terminov spracovania IIl. a 1V. etapy poZiadal zhotovitel, z dévodu este nedorieSeného
suladu grafického operdtu k. 1. L. Licka a grafickych siborov KN a UO, vyhotovenych v II. etape
spracovania registra. Niektoré nezrovnalosti v grafickej Ccasti operdtu je potrebné riesit
katastralnym konanim o oprave chyb v kat. operdte. Zmena terminov spracovania je tie z dévodu
nedostatku fin. prostriedkov, pridelenych statnym rozpoctom na rok 2000.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pévodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé méa povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrZi objednavatel’ a dve zhotovitel. Zmluvné strany suhlasia s obsahom dodatku
v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

V Ziline dita 15.02.2000 V Ziline diia 15-2-40ce )
GEODEZIA
ZILINA a.s.

¢ shotovitel’ /




