DODATOKZ . 1

k zmluve o dielo &. 8/2008, zo diia 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre Katastralne izemie Maly Bysterec, obec Maly Bysterec, okres Dolny Kubin

V sulade s bodom 7.3. €lanku VILI. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku 1. Vykonanie diela:
3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje zostavit’ a predloZit’ na schvalenie dielo uvedené v &lanku II. tejto
zmluvy v tychto etapach a terminoch:
I. etapa: v termine do 28.02.2009,
II. etapa: v termine do 30.03.2009,
III. etapa: v termine do 30.06.2009,
IV. etapa: v termine do 31.10.2009.

Zdbévodnenie vyhotovenia Dodatku ¢&. 1

Jeden z uchadzacov, ktory predlozil ponuku do verejného obstaravania podal diia 14.2 2008
namietku v zmysle ustanovenia § 138 zdkona NR SR &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zikonov. Vo vyzve na predkladanie ponuk bol termin na
uplynutie lehoty viazanosti stanoveny do 15.2.2008. Urad pre verejné obstaravanie listom
29.42008, ktory bol doruteny na Katastralny trad v Ziline dia 11.4.2008 oznamil
obstaravatel'ovi verejnej sit'aze — Katastralnemu tradu v Ziline, Ze uveden4 namietka nemala
vSetky zdkonom stanovené nalezitosti, &im pre Urad pre verejné obstardvanie nastala
neodstranitelnd prekazka braniaca rozhodnutiu v konani o ndmietkach. Tymto procesnym
postupom sa posunula lehota viazanosti o 58 dni, ¢o musel objednavatel diela ROEP
zohl'adnit’ zmenou terminov ukonéenia jednotlivych etdp diela ROEP formou dodatku
v zmysle ¢lanku VII. bod 7.3. Zmluvy o dielo &. 8/2008.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pévodnom zneni.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych ka’dé ma povahu
rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel. Zmluvné strany sthlasia
s obsahom dodatku v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

V Ziline, diia 20.05.2008
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