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DODATOK. 5

k zmluve o dielo ¢. R-35/96 zo diia 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre k.1. Stranske, okres Zilina

V sulade s bodom 7 ¢lanku VII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku I. Zmluvné strany:
1.Objednavatel’: Krajsky trad v Ziline
UL Janka Krala €. 4, 010 40 Zilina
Cislo telefonu: 089/5117 442
Cislo faxu: 089/5117 453
Zastupeny: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského tradu
Bankové spojenie: Narodna banka SR, Zilina
Cislo uétu: 526432/0720
ICO: 31777350
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Ivan GaZa, veduci katastralneho odboru Krajského tradu v Ziline
a veduci katastralneho odboru okresného tiradu, na izemi ktorého sa
register zostavuje

V ¢lanku II1. Vykonanie diela:
Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat' aodovzdat’ objednavatelovi dielo uvedené v bode II. tejto
zmluvy a to v termine do 30.09.2001.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a stanovenych lehotach takto:
III. etapa: v termine do 31.05.2001
IV. etapa: v termine do 30.09.2001

V ¢lanku V. Spésob uhrady ceny za dielo:

5. Objednavatel a zhotovitel' sa zavizuji, Ze dodatkami k tejto zmluve sa dalej upravia
terminy spracovania jednotlivych etdp a dokongenie diela v naviznosti na reguldciu §tatneho
rozpocCtu v r. 2001.

Zdovodnenie:

zmena v 1. clanku zmluvy vods. ¢ 1 suvisi s persondlnymi zmenami na vedicich postoch
u objednavatela.

-0 zmene terminu vyhotovenia a odovzdania Il a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotovitel

s objedndvatelom z dévodu nedostatku financnych prostriedkov, pridelenych zo stdtneho rozpoctu
pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pévodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrZi objedndvatel’ a dve zhotovitel. Zmluvné strany sithlasia s obsahom dodatku
v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

V Ziline diia 22.05.2000 - ERARS. VZiline diia /- ¢ E« Fowe
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