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Dodatok ¢. 3

k zmluve o dielo ¢. 19/2007 zo dia 15.01.2008, k dodatku ¢. 1 zo dia 30.06.2008, predmetom
ktorej je zostavenie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrdlnom uzemi
Mala Mana, obec Mana, okres Nové Zamky.

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutdrny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzt'ahy:  JUDr. Eva Belanova, prednostka Katastralneho Gradu v Nitre

- technické otazky: Ing. Sona Lukacova, veduca technického odboru Katastralneho tradu
v Nitre
Ing. FrantiSek Hatina, riaditel’ Spravy katastra Nové Zamky

ICO: 00166260
Bankové spojenie :  Statna pokladnica ¢. ac¢tu 7000063046/8180
Zhotovitel’: Perigeum Group s. 1. 0.
' Galvaniho 12, 821 04 Bratislava

Zastipeny : Miroslava Melova — vo veciach zmluvnych

Ing. Andrea Kadlecajova — vo veciach plnenia technickych
a kvalitativnych poziadaviek

ICO : 35 738 634
Bankové spojenie : Tatrabanka a. s., ¢. 0. 2621041365/1100

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel:Sro.,vlozka ¢.16547/B

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:
Meni sa znenie ¢l. I1I. v bode 3.1 nasledovne:

[11. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢. 180/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov — zostavenie pisomnej Casti registra v predpisane;
tabul'kovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej cCasti registra,
vyhotovenie vypisov zregistra pre dorufenie ucastnikom konania, vykonanie



kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie
v obei, v termine do: 30.09.2010.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podl'a § 7 zakona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov — zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostdv pisomnej Casti registra, tlac
grafickych Casti registra, vizba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych ¢asti
registra spravnemu organu, schvalenie registra v termine do 31.01.2011.

Zdovodnenie zmeny terminu:

- zlozitost’ dorie$enia vlastnickeho prava k parceliam ur¢eného operatu, kde uz su v operate KN
evidované pozemnoknizné parcely a taktiez pridelové parcely, ktoré vznikli z tychto PK parciel.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju nezmenene.

Dodatok je vyhotoveny v troch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi objednavatel
a jedno zhotovitel’.

Zmluvé strany prehlasuju, Ze obsahu dodatku porozumeli, sjeho obsahom sthlasia a na znak
suhlasu dodatok podpisuja.

Dodatok nadobtda u¢innost” podpisom obidvoch zmluvnych stran.

e i
V Nitre, dia 22222 .. 2010 V Bratislave, dia ...2%.2:...2010

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Miroslava Melova
Prednostka katastralneho tiradu v Nitre Konatel'ka spolo¢nosti

Perigeum Group s.r.0.
Galvaniho 12
= 821 04 Bratislava
ICO: 35738634 DIC:2021433381
IC DPH: SK202143338B1
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