Dodatok ¢.1
k zmluve o dielo ¢.2/2006

uzavretej v zmysle § 536-565 zdkona &. 513/1991 Zb. - Obchodného zékonnika v zneni
neskor3ich predpisov.

Dodatok k zmluve o dielo je uzavrety v zmysle &lanku IX., ods. 9.2 Zmluvy o dielo
a ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1. Meni sa lehota v &LIIL. ods.3.1 takto:

3.1.Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat a odovzdat objednavatel'ovi dielo uvedené v bode
II. tejto zmluvy v lehote do : 7.3.2008

Zddvodnenie:

Zasadnutia komisii ROEP, na ktorych sa prejednavali namietky a navrhy podla § 11,
11a a 12 Zakona NR SR ¢&. 180/1995 Z.z, sa uskutoénili v diioch 27.11.2007 (katastralne
uzemie Kalna aKalnica) a29.11.2007 (katastrdlne tUzemie Pecenice). Pravoplatnost’
rozhodnuti o namietkach sa vztahuje ku diiu 18.1.2008. Po tomto termine nasleduje
zapracovanie namietok, tla¢ az4veretna kontrola. Predpokladany termin zapracovania
rozhodnuti a néslednej tlace zo strany spracovatel’a je minimalne 15 pracovnych dni a termin
na kontrolu zo strany Spravy katastra 20 pracovnych dni.

V Nitte diia 7/ oobf V Leviciach dita 17.1.2008

Za zhotovitel’a :
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Mgr. Eva Belanova Ing. Jan Prédajniansky
prednostka

Ing. Jan Predajniansky

geodeticka kancelaria
Doprevna 14, 934 03 Levice
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