Dodatok ¢.1
k zmluve o dielo ¢. 3/2006

uzavretej v zmysle § 536-565 zadkona ¢&. 513/1991 Zb. - Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Dodatok k zmluve o dielo je uzavrety v zmysle ¢lanku IX., ods. 9.2 Zmluvy o dielo
a ustanoveni Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1. Meni sa lehota v ELIIL. ods.3.1 takto:

3.1.Zhotovitel sa zavidzuje vypracovat a odovzdat objednavatel'ovi dielo uvedené v bode
II. tejto zmluvy v lehote do : 7.3.2008

Zdbévodnenie:

Zasadnutia komisii ROEP, na ktorych sa prejednavali ndmietky a navrhy podla § 11,
11a a 12 Zakona NR SR &. 180/1995 Z.z, sa uskutoénili v dtioch 27.11.2007 (katastralne
uzemie Kalnd aKalnica) a29.11.2007 (katastrdlne uzemie Pecenice). Pravoplatnost’
rozhodnuti o namietkach sa vztahuje ku diiu 18.1.2008. Po tomto termine nasleduje
zapracovanie namietok, tla azaveretna kontrola. Predpokladany termin zapracovania
rozhodnuti a naslednej tlade zo strany spracovatela je minimalne 15 pracovnych dni a termin
na kontrolu zo strany Spravy katastra 20 pracovnych dni.
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