
Dodatok č. 1
Ka VSÚ-1-336/2007

k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-142/2007 (PSB-18-1I2007)
uzavretej dňa 27.3.2007.

1.1. Objednávatel'

Zastúpené
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
IČ pre DPH
Bankové spojenie
Číslo. účtu
Kontakt

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických

1.1. Zhotovitel' :

Sídlo
V zastúpení
IČO
IČ pre DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontakt:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických

: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

: Posádková správa budov
: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
: Mgr. Igor Š i mo, riaditel'
: 00805424
: nie je platitel' DPH
: Štátna pokladňa
: 7000172197/8180
: Č. tlf.: 0960/412182

Č. faxu: 0960/412283

: z. Jozef Lettrich tlf.: 0960/452471

:EMSTA V, s.r.o.

: Odbojárska 3324/3 ,05801 Poprad
: Eduard Muller
: 36443361
: SK202000 17021
: Uni banka Poprad
: 6608623019/1111
: 052/7767029

:Marián Béreš

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka 10035/P, oddiel Sro.

sa dňa 11.5. 2007 dohodli na tomto dodatku.

Článok II.
Predmet dodatku zmluvy

ZnÍŽenie rozsahu predmetu zmluvy

Týmto dodatkom sa na základe Zápisu z kontrolného dňa konaného 16.4.2007 na stavebnú
akciu" B.č. 2 TK oprava strechy" , ktorého kópia tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto dodatku
,menia nasledujúce údaje:

1. v čl. II. Predmet zmluvy
v bode 2.3 :
Rozsah prác uvedený v schválenom ponukovom rozpočte sa zníži o položky uvedené v Zápise

z kontrolného dňa.



2. V čl. IV Cena diela:

V bode 4.1 sa mení cena diela takto:
Pôvodná základná cena bez DPH:
Zníženie o:
Nová základná cena:
DPH 19%

1 260 488,25 Sk
83881,36 Sk

1 176 606,89 Sk
223 555,31 Sk

Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene: l 400 162,00 Sk
Slovom: Jedenmilióštyristotisícstošesťdesiaddva slovenských korún.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: KaVSÚ -1-142/2007 (PSB-18-1 /2007),
ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch
zmluvných strán aje neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-142/2007
(PSB-18-1I2007).

3. Dodatok Č. 1je vyhotovený v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotovitel'a a štyri pre
objednávatel'a.

V Banskej Bystrici, dňa 11.5.2007
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Vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona Č. 502/200 l Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení zákona Č. 618/2004 Z. z.. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna
a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. "
Nedostatky neboli zistené. /A/

z. JozefLettrich,>;:;/ -
.A/'Dátum: 11.5.2007

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca
Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom Č. 25/2006 Z.- z. o verejpoo:l: obstarávaní,

z. Ing. Anna Veselá l! '-

Dátum: 11.5.2007 :-..::::::::.::~~ \ .
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

(,



ZÁPIS
z kontrolného dňa, konaného 16.4.2007 na stavebné akcie "B. č. 53. sklad

MT 10 - oprava strechy Sliač" a "B. č. 2 TK - oprava strechy"

Prítomní:
Za PSB Banská Bystrica:
Za EMSTAV s.r.o. :

Jozef Lettrich
Marián Bereš

Prítomní po obhliadke stavby konštatujú nasledovné:

Počas realizácie prác bolo zistené, že skladba strešnej konštrukcie nezodpovedá
predpokladom. Uvažovalo sa že pod pôvodnou strešnou krytinou sa nachádza cementový
poter. V skutočnosti strešná krytina je nalepená na dielcoch POLSlD. Polystyrén, na ktorom
je nalepený asfaltový pás.

Ponukový rozpočet na budove č. 2 a 53 uvažoval s odstránením pôvodnej strešnej
krytiny až na podkladný betón, vybúranie a vyspravenie podkladu perlitbetónom. Vzhľadom
k tomu, že strešná konštrukcia budov č. 2 a 53 je vytvorená s dielcov POLSlD, nie je možné
odstrániť pôvodnú strešnú krytinu až na podkladovú konštrukciu. Došlo by k odstráneniu
tepelnej izolácie. Z tohto dôvodu je potrebné nerealizovať odstránenie pôvodnej strešnej
krytiny vrátane poteru z perlitbetónu a opravu strechy realizovať nasledovným spôsobom:

• Odstránenie zvetraných častí strešnej krytiny a osekanie nerovností.
• Osadenie odvetrávacích komínikov.
• Penetrovanie penetračným lakom.
• Prelepenie podkladnej vrstvy
• Prelepenie pásom VEDASPRINT.

Z pôvodného rozpočtu b. č. 53 sklad MT 10 - oprava strechy Sliač, nebudú realizované a
budú vypustené nasledovné položky:

• 3. Poter perlitcem. 400 kg/m3 hladený
• 4. Búranie bet. podkladu spoterom
• 5. Presun hmôt v objektoch do 25 m
• 6. Odstránenie povI. krytiny striech
Spolu bez DPH

315,00 m2 v hodnote 51 345,00 Sk
315,00 m2 v hodnote 65835,00 Sk
4,184t v hodnote 2816,19 Sk
630,00 m2 v hodnote 4 095,00 Sk

124091,16 Sk

Z pôvodného rozpočtu b. č. 2 TK oprava strechy nebudú realizované a budú vypustené
nasledovné položky:

• 4. Poter perlitcem. 400 kg/m3 hladený 206,50 m2 v hodnote 33 659,50 Sk
• 5. Búranie bet. podkladu spoterom 206,50 m2 v hodnote 43 158,50 Sk
• 7. Presun hmôt v objektoch do 25 m bude znížený o

2,743t v hodnote l 604,66 Sk
839,80 m2 v hodnote 5458,70 Sk

83 881,36 Sk
• 8. Odstránenie povI. krytiny striech
Spolu bez DPH



Dodatkom k ZOD č. KaVSÚ-1-133/2007 bude zmluvná cena stavebnej akcie "B. č. 53 sklad
MT 10- oprava strechy Sliač" znížená o čiastku 124091,16 Sk bez DPH.
Pôvodná základná cena 1 030 592,88 Sk
Zníženie 124 091,16 Sk
Nová základná cena 906501,72 Sk
DPH 19% 172 235,33 Sk

Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene 1 078737,00 Sk

Dodatkom k ZOD Č. KaVSÚ-1-142/2007 bude zmluvná cena stavebnej akcie "B. č. 2 TK
oprava strechy" znížená o čiastku 83881,36 Sk bez DPH.
Pôvodná základná cena 1 260 488,25 Sk
Zníženie 83 881,36 Sk
Nová základná cena 1 176606,89 Sk
DPH 19% 223 555,31 Sk

Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene 1 400 162,00 Sk
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..;;zá'objednávatel'a

EM STAVa.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 Ol Poprad
IČO:36«336f.ť~ón02 j

l'Él.:1W/67029 ->

za zhotoviteľa

Fotokópia súhlasí s originálom/
11.5.2007 //
Jozef Lettrich /
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OUniBanka
UniCredito Italiano Group

UNIBANKA, a.s.
P.O. Box 87
820 14 Bratislava 214

Poštovné úverované
81002 Bratislava 12

Dátum: 22.3.2007

EMSTAV S.R.O.
ODBOJÁRSKA 3324/3

058 01 POPRAD

Vážený klient, 21. marec 2007

tak ako sme Vás informovali, už o pár dní sa UniBanka a HVB Bank spoja a vznikne silnejšia a lepšia UniCredit Bank, ktorá
svoje pobočky otvorí 2. apríla 2007. Vznik novej banky prináša aj nasledovné dôležité zmeny:

Zmena čísla účtu a bankového kódu
Vaše súčasné číslo účtu ako aj bankový kód UniBanky sa od 1. 4. 2007 zmenia nasledovne:

Názov produktu Staré 1'í~loúčtu/Starý bankový kód Nové číslo účtu/NoVÝ bankový kód
I BU - rezervný fond 0002939564/1200 6608623000/1111
BU BusinessStvle Plus 0001500808/1200 6608623019/1111

Staré a nové čísla účtov ako aj bankové kódy budú súbežne fungovať do 30. 6. 2007.
Po tOlli to dátUIlIe budúfunkčnéuž-ten nové-čísla účtov a nový kód UniCri!dit Bank-1111,

Nezabudnite, prosím, o týchto zmenách informovať:
• Vášho zamestnávatera, pokiaľ Vám zasiela mzdu na Váš účet v UniBanke,
• Vašich partnerov, ktorí Vám zasielajú platby na Váš účet v UniBanke prostredníctvom trvalých príkazov,
• Vašich dodávaterov/obchodných partnerov, aby zmenili tieto údaje na všetkých výzvach na inkaso,

(dodávateľov, ktorých informovať nemusíte, nájdete na všetkých pobočkách a na www.unibanka.sk)
• Vašich odberateľov/ obchodných partnerov, aby zmenili vo svojich bankách povolenia na inkaso v prospech

Vašich účtov,
• ak ste dôchodca a Váš dôchodok Vám prichádza na účet v UniBanke, príďte prosím na Vašu pobočku a naši

pracovníci Vám pomôžu s vyplnením formulára pre príslušný úrad (Sociálnu poisťovňu, Ministerstvo vnútra SR
a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia).

Na pobočke tiež dostanete informácie o prípadných zmenách pri iných produktoch.

Novinky v produktoch
Novinky nájdete na www.unjbanka.sk v novom cenníku služieb, od 1. 4. 2007 na www.unicreditbank.sk .

Adresa centrály banky
Adresa centrály UniCredit Bank Slovakia a. 5. bude Šancová l/A, 813 33 Bratislava.

Obmedzenia počas víkendu od 30. 3. do 1. 4. 2007
Od piatku 30. 3. 2007 od 16,00 h. budú dočasne neprístupné elektronické kanály -INTERNETbanking, GSMbanking,
EMAILbanking a TELEbanking. V piatok o 17.00 h. sa zatvoria aj pobočky v obchodných centrách v Bratislave, Banskej
Bystrici a Nitre. V tento deň sa zmení na všetkých obchodných miestach aj režim platobného styku - aktuálne informácie
náidete na ~.unibanka.sk a v priestoroch pobočiek v druhej polovici marca. Ak potrebujete počas piatku zrealizovať
väčšie množstvo platobných príkazov, príďte, prosím, do pobočky najneskôr 015.30 h. Za obmedzenia sa Vám
ospravedlňujeme a v prípade akýchkoľvek otázok sme Vám počas víkendu k dispozícii na bezplatnej telefonickej linke
UniTei 0800180180 v časeod 9.00 do 17.00 h. Pobočky a všetky elektronické systémy opätovne sprístupníme
v pondelok 2. 4. 2007.

Ak by ste mali ďalšie otázky, volajte bezplatne každý pracovný deň od 7.00 do 20.00 h na UniTei 0800180180 alebo nám
napíšte na kontaktOunibanka.sk.

Veríme, že sa v novej UniCredit Bank budete cítiť príjemne a budete nám i naďalej preukazovať svoju dôveru.

S pozdravom

Jozef Barta
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ,
UniBanka, a. s.

Gian i Franco Papa
podpredseda predstavenstva
a 1. námestník generálneho riaditeľa,
UniBanka, a. 5.



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010 ;tt)/
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo v.~J. cr

/ 'vtl.'
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