Zmluva o dielo ¢. 58 - 33/2007

na zhotovenie diela, uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zéstupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

1.2 Zhotovitel’
V zastipeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uétu

Zapis v OR

C1. I. Zmluvné strany

Ustredna vojensk4 nemocnica SNP

Ul genmjr. MiloSa Vesela 21,034 26 Ruzomberok
MUDr. Igor COMBOR

31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava

7000177393/8180

UNISTAYV, s.r.o. Presov, Ku Surdoku 25

: Jan Frinkl- konatel’

: 17147387

: 2020518071

: VUB Pregov

: 30809572/0200

: obchodny register, OS PreSov,

odd. sro,¢.v1.279/P

1.3 Zmluvné strany na stavebnu akciu:
Stavebné vipravy neurologického oddelenia II. NP — P’ava strana.
Cl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje , Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ pre objednavatel'a zrealizuje dielo:

Stavebné iipravy neurologického oddelenia II. NP —I'ava strana.

2.2 Objednéavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo v stlade s PD, vykazom vymer a ponukovym
rozpo&tom prevziat a zaplatit dohodnuta cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prislusnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii
diela bude dodrzovat na stavenisku ustanovenia zakona NR SR ¢.237 /2000 Z.z. , ktorym
sa meni adopltia zakon ¢.50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
§43 ods.3 a nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy,
pouzije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR
£.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vietky platné STN tykajuce sa stavby.



CL 1IL Lehota realizacie
3.1 Zhotovitel sa zavizuje :

a) Zrealizovat’ dielo v termine : 90 od vyzvania objednavatel'om
b) Zhotovitel splni zmluvny zavizok podla CI. II. tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednévatel'ovi.

3.2 Objednéavatel sa zavizuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zaroven zhotovitel'ovi
dodat’ stavebné povolenie.

b) Urcit’ zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o odovzdani
a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a ihrada za ich spotrebu.
Zhotovitel' uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP Ruzomberok na odber el.
energie a vody.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou
diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo pocas realizacie stavby prerusit stavebné prace z dovodu finanéného
krytia stavby na dobu nevyhnutni na zabezpecenie finan¢nych zdrojov. V tomto pripade
ma zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a thradu preukazatel'nych nakladov,
ktoré mu z toho vznikli.

CL 1V. Cena

4.1 Cena je spracovana v silade s ponukovym rozpo¢tom zhotovitel'a spracovanym v zmysle
sutaznych podkladov na zaklade PD a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné€ strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH 3 895 743,20 Sk
19 % DPH 740 191,20 Sk
Celkova cena diela spolu: 4 635 934,40 Sk

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti povodnému rozpotu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudid riesené v dodatku k zmluvnej cene po odsthlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budl ocenené popisom prac a dodavok podla stavebnych dielov na prislusna
mernu jednotku podla triednika stavebnych konstrukcii a prac, suvedenim mnoZstva
mernych jednotiek podla objektovej skladby vo vidzbe na Jednotnu klasifikaciu
stavebnych objektov.

4.4 V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
st¢astou sutaznych podmienok, resp. prislusna STN, ktora sa sporného pripadu tyka.

4.5 Naviac prace mozu byt’ vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.



4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednéavatel'a alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

4.7 Zhotovitel' je opravneny uplatnit si koeficienty narastu cien v pripade prediienia doby
ukongenia diela z ddvodu objednavatela. Koeficienty ndrastu cien si zhotovitel' nemoze
uplatnit’ na pripadné naviac prace, ktoré budu v zmysle bodu 4.5 predmetom dodatku
k ZoD.

C1L V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Prace budt fakturované na zaklade zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odstihlasené stavebnym dozorom objednavatel’a.

5.2 Faktara bude predloZena obj ednavatelovi v 3 vytlackoch a bude obsahovat’” minimélne

tieto udaje:

oznalenie objednavatel’a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

&islo zmluvy,

&slo faktary resp. dafiového dokladu,

defi odoslania a deit splatnosti faktury, zdanite'né obdobie,

fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost’ faktury je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objednavatel’ opravneny
je vratit shotovitelovi na doplnenie. Novéa lehota splatnosti zacne plynut’ odo dna
doru¢enia opravenej faktary objednavatel'ovi.

5.5 Faktury budd uhradené maximalne do vyiky 95% ceny diela. Zvysok ceny objednavatel
zadr#i v stlade s §12 zakona NR SR ¢&. 254/ 1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od dorudenia kone¢nej faktury, ktora zhotovitel' predlozi aZ po odstraneni vetkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudacii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

57 Konetnu faktiru predlozi zhotovitel' po odovzdani a prevzati diela. Jej nalezitosti su
zhodné s nalezitostami faktury. Vystavenie koneé¢nej faktury vyluCuje dodato¢né naroky
na upravu ceny.

1. VL Zaruén4 doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v Cl. II v sulade STN, vzt'ahujuci sa na
premet plnenia ana zhotovené dielo poskytuje zaruku pat rokov od jeho odovzdania
objednéavatel'ovi, o com sa spise zapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude
re§pektovat’ zaru¢nu dobu danu vyrobcom.

6.2 Zaruka za¢ina plynut dilom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zévad
a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'.

6.3 Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazuju za konecnu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel’a
a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle



ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
sktiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’

6.6 Reklamacia vad bude vykonan& pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklamagénom konani, pri¢om ich zhotovitel zrealizuje na vlastné néklady.

6.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednéavatel a uhradit’ z &iastky, zadrzanej podl'a bodu 5.5.

Cl. VIL Spolupdsobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel’ vykonéva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické $pecifikcie a pravne predpisy.

7.2 Objednévatel’ odovzda zapisnice zhotovitelovi stavenisko v zmysle CL. 11, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zakon ¢&. 50/ 1976 Zb. (stavebny zékon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skutoénosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonévat' stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitela a objednévatela moézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednévatela a prislusné organy §tatnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuj za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré majt vplyv na rozsah prac, cenu diela, &as plnenia, pripadne d’alSie zavazky
dohodnuté v tejto ZoD, budi sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpe&enie bezpe¢nosti a ochrany zdravia vietkych osob v danom objekte.

7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.Za ich pripadné poruenie a vznikla
$kodu zodpovedé v plnom rozsahu.

711 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001

Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.12 Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat’
néklady, spojené s dodatocnou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zékonnika.

7.13 Zhotovitel vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na ukast’ pri vykonavani
stanovenych skuSok.



7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat' na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ugastnikov, vyhotovovat’ zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. J aroslav Lipka,

p. Jozef Ficko
7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Jan Potoma
p. Frantisek Gejdos

Cl. VIIL. Zmluvné pokuty a odstiipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel zaplati za omegkanie s plnenim zmluvnych zdvidzkov zmluvnu pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
az do jeho prevzatia objednavatel'om.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zéru¢nej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstrénenia, ktoru vsak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

8.1.3 Ked' zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatela, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade Ze objednavatel’ odmietne
poskytniit potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoziiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel’ zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnu pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s uhradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit,, ak zhotovitel' bezdovodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednavatel'om zistené vady zhotovitel’ neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel’ je d’alej opravneny od zmluvy odstipit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked’ objednévatel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazateIne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané price musia byt oduétované podla zmluvnych cien
fakturou.

8.3 Odstupenie od zmluvy musi byt oznédmené pisomne, pri ¢om musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.



CL IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zafatim preberaciecho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskdr 5 dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skiSky nedspeSné z viny zhotovitel'a budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néklady.

9.4 Tri dni pred zagatim preberania diela odovzda zhotovitel' obj ednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadenti, meracie protokoly,
zéruéné listy armatur a tovarov, ako aj d’al$iu dodévatel'ski dokumentaciu. Bez tychto
naleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

9.5 O odovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préac, supis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatela, Ze
odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou.

Zavizuje sa dodrziavat vieobecné zavazné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

102 Zhotovitel! sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedd za $kody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutelnosti objednéavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinene] zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest' vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iponom zni¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani vysky Skody
bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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