
...----.. DODATEK c.2 KE SMLOUVE O DíLO C. 2009/285

uzavrená podie § 536 a následne Obchodního zákoníku
ve znení pozdejších predpisu

: CSOB a.s. Ostrava

Cl. 1. Smluvní strany

: VÝTAHY CZ, s.r.o.

Sládkova 27, 702 OO Ostrava

: Steuer Stanislav - jednatelem

1.1 Zhotovitel

se sídlem

zastoupený

ICO

DIC

tel. +fax

tel.

bankovní spojení

c.ú.

Osoby oprávnené jednat ve vecech smluvních:

IIIIIIIIIIIIIIIjednatel

~jednatel

Osoby oprávnené jednat ve vecech technických:

_ '- ve vecech projekce

_- ve vecech montáže

Štátny pokladna

: Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47:-1.2 Objednatel
se sídlem

ICO

DIC

tel.

fax

bankovní spojení

c.ú.

Osoby oprávnené jednat ve vecech smluvních: Mgr. Vladimír Šalaga

Osoby oprávnené jednat ve vecech technických

Cl. 2. Identifikacní údaje

2.1 Název stavby: Kompletní dodávka a montáž 1 ks divadelního výtahu DHV 1000
kg/0,15-2/2 pro stavbu "Štátny komorný orchester Žilina IC.
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Ruš í se text:

Cl. 4. Predmet smlouvy

4.1 Predmetem smlouvy je provedení stavebního díla - dodávka, montáž 1 ks
divadelního výtahu DHV 1000 kg/0,15-2/2 pro stavbu "Štátny komorný orchester Žilina"

se 2-mi stanicemi.

4.2 Práce bud ou realizovány kvalitne a ve standardu potrebném pro daný objekt a
obvyklém pro CR v souladu s platnými technickými normami - die Zák. 22/97 Sb. o
technických požadavcích na výrobky. Objednatel je povinen dílo prevzít, pokud
nevykazuje závady bránícímu rádnému' užívání díla. Odmítne-li objednatel dílo prevzít,
považuje se dílo splnené dnem, na který zhotovitel svolai pfedání a prevzetí díla.
4.3 Zhotovitel se bude rídit stanovisky, úkoly a pokyny stanovenými na kontrolních dnech.
4.4 Výmena nástupište divadelního výtahu a~podia,
nabídka zhotovitele N-2009/3669 ze dne 8.10.2009,

a nahrazuje se textem:

Cl. 4. Predmet smlouvy

4.1 Predmetem smlouvy je provedení stavebního díla - dodávka, montáž 1 ks
divadelního výtahu DHV 1000 kg/0,15-2/2 pro stavbu "Š,tátny komorný orchester Žilina"

se 2-mi stanice mi. , .
4.2 Práce budou realizovány kvalitne a ve' standardu potfebném pro daný objekt a
obvyklém pro CR v souladu s platnými technickými normami - die Zák. 22/97 Sb. o
technických požadavcích na výrobky. Qbjednatel je povinen dílo prevzít, pokud
nevykazuje závady bránícímu rádnému uží"ání díla. Odmítne-li objednatel dílo prevzít,
považuje se dílo splnené dnem, na který zhotovitel svo/al predání a prevzetí díla.
4.3 Zhotovitel se bude rídit stanovisky, úkoly a pokyny stanovenými na kontrolních dnech.
4.4 Výmena nástupištedivadelního výtahu a podia ,
nabídka zhotovitele N-2009/3669 ze dne 8.10.2009 varianta "A"
4.5 Výmena nástupište divadelního výtahu a podia rozšírení pod ia konecná úprava lakom
a nastavení výtahu
nabídka zhotovitele N-2009/3669 ze dne 8.10.2009 varianta "A"

Cl. 5 Termíny a zpusob plnení díla
5.1 Termíny plnení:
- predání stavenište zhotoviteli

- zahájení montážních prací
(bude zajišten prívod elektro a stavební pripravenost)

- dokoncení díla a predání objednateli

Ruší se text:

19.2.2010

19.2.2010

10.3.2010

Cl. 7 Cena
7.1 V prípade dodatecných požadavku objednatele na provedení cinností a prací, které
nejsou soucástí díla bude sepsán dodatek smlouvy o dílo s uvedením ceny dodatecných
prací a zpusobu jejich úctování vc. termínu.
7.2 Cena bez DPH za dodatecné práce na zaklade dodatku C. 1 339 000,- Kc
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7.3 Cena bez DPH celkem za dílo 954000,-Kc
7.4 Cena celkem bez DPH je stanovena pro daný termín plnení a to v clenení die
zhotovitelem vypracované cenové nabídky N-2009/3545 ze dne 8.4.2009 a nabídky
zhotovitele N-2009/3669 ze dne 8.10.2009.

a nahrazuje se textern:

Cl. 7 Cena

7.1 V prípade dodatecných požadavku objednatele na provedení cinností a prací, které
nejsou soucástí díla bude sepsán dodatek smlouvy o dílo s uvedením ceny dodatecných
prací a zpusobu jejich úctování vc. termínu.
7.2 Cena bez DPH za dodatecné práce 313 750,- Kc

7.3 Cena bez DPH celkem za dílo 1 267 750,-Kc

7.4 Cena celkem bez DPH je stanovena pro daný termín plnení a to v clenení die
zhotovitelem vypracované cenové. nabídky N-2009/3545 ze dne 8.4.2009 a nabídky
zhotovitele N-2009/3669 ze dne 8.10 .2009 varianta "A".

Dodatek C. 2 této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po 2 vyhotovení.
Dodatek C. 2 smlouvy se stává platným a právne úcinným dnem jejího podpisu 'ôbema
stranami.

V Žiline dne -1b. Z. 1O
objednatel

ŠTÁ INY KOMORNTDRCHEST~R

Dolný \{al 47 G)

~Ý'r.ir,~fJ[;2. s.r.O. @
Sljdf;ova 27, 702 oa OSTRAVA

ICO.~
Dll';: .-_ ••

, ... "

jednatel spolecnosti
VÝTAHY cz, S.r.o.
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