Dodatok ¢ 1/2008
k zmluve o dielo €. 12/2006
Zmluvné strany:
1. Objednadvatel’ - Katastrdalny vrad v Banskej Bystrici
Nam. L. Stira 1, 974 05 Banskd Bystrica
Zastupeny: Ing. Mdaria Kovacova, prednostka

2. Zhotovitel - Geopris spol. s r. 0., Hornd 79, 974 01 Banska Bystrica
Zastupeny: Ing. Jan Cimerman - konatel

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. uzemie: Revudcka, okres: Revica

Navrhované zmeny:

1. K Cl. I. — Zmluvné strany — ods. 1 Objednavatel' — meni sa:
Zastupeny: Z povodného: JUDr. Eva Fajbikova, prednostka - na
Ing. Maria Kovacova, prednostka
Osoby opravnené konat' vo veciach tejto zmluvy — meni sa:
Z povodného:  JUDr. Eva Fajbikova, prednostka B na
Ing. Méria Kovacova, prednostka
Ostatné udaje ostavaju bezo zmeny.

2.K CL III. — Vykonanie diela — ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela — meni sa termin
spracovatel'skej etapy nasledovne:

IV. etapa z 30. 6. 2008 na 31. 8. 2008

Odovodnenie:

1. Zastupenie sa meni zdovodu vymenovania nového prednostu Katastralneho uradu
v Banskej Bystrici.

2. V nadviznosti na Cl. IX. — Zavereéné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, menime
termin ukoncenia spracovatel'skej etapy na zaklade Ziadosti o zmenu terminu ukoncenia diela
ROEP, podanu Spravou katastra Revuca so suhlasom zhotovitela, zo dna 20.6.2008, ev. ¢. 30-
2008/001976.

Dévodom na zmenu terminu je zd{havé dorucovanie vypisov z navrhu registra a doplitanie
navrhov na vydrzanie podla § 11 zak. ¢. 180/1995 Z.z. v zneni zmien, ktoré je zapricinené aj
naslednym vyhotovovanim geometrickych planov k navrhom na vydrzanie. Sprava Kkatastra
Revuca bola taktiez nutena na spracovanie registra zadovazit’ kopiu originalu pozemkovokniznej
mapy z GKU (LM ¢&. 9), nakol’ko dodato¢ne zistila, Ze pravny stav na katastrdlnej mape na sprave
katastra bol nelegalnym spdsobom pozmeriovany.

Vzhl'adom na uvedené dovody, menime termin spracovatel'skej etapy a tym aj fakturacne;j
etapy, tak ako sme uviedli vyssie.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, zktorych kazdy ma povahu
originalu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel adve zhotovitel. Tento dodatok tvori
neoddelitel'nu sucast” hore uvedenej zmluvy o dielo.
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