Dodatok ¢ 2/2008
k zmluve o dielo ¢. 15/2006

Zmluvné strany:

1. Objednavatel’: -  Katastralny virad v Banskej Bystrici
Nam. L. Stiira 1, 974 05 Banskd Bystrica
Zastupeny : Ing. Maria Kovacovd, prednostka

2. Zhotovitel : - Ing. Frantisek Suchanek, GEODETING
Zastupeny : Ing. FrantiSkom Suchankom

Predmet zmluvy:  Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
Kat. tzemie: Paviovce okres: Rimavskd Sobota

Navrhované zmeny:
1. KCL III. Vykonanie diela ods.2 — zostavenie a odovzdanie diela - meni sa termin III. a IV.
spracovatel'skej etapy nasledovne:
II1. etapa 31.12.2008
IV. etapa 31.03.2009

2. KCL IV Cena diela ods. 2 — Dohodnutd zmluvna cena — dohodnutd zmluvna cena sa meni
nasledovne:
Dohodnuta zmluvnd cena za dielo bez DPH je 663320,00-Sk.
DPH stanovené vo vyske 19 % je celkom 126030,80-Sk.
Dohodnuta zmluvna cena za dielo vratane DPH je celkom 789350,80-Sk,
slovom: sedemstoosemdesiatdevit'tisictristopédtdesiat slovenskych kortn.

Zdoévodnenie:
1-2. Dohodnuta zmluvna cena za dielo a termin odovzdania III. a IV.etapy sa meni z dévodu, ze bolo

potrebné pre tspesné zostavenie registra vykonat’ nad ramec dohodnutej Specifikécie a ceny prac, prace
suvisiace s novymi a dodato¢nymi technickymi zmenami v ramcei geometrického a polohopisného urenia
nehnutel'nosti miestnym presetrovanim stvisiacim s vytvorenim stvisleho mapového diela. Vzhl'adom na
uvedené dovody, menime termin odovzdania III. a IV.etapy a dohodnuta zmluvnu cenu za dielo tak, ako
sme uviedli vyssie.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma povahu originalu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve zhotovitel’.
Tento dodatok tvori neoddelitel'ni sucast’ horeuvedenej zmluvy o dielo.
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