Dodatok ¢& 2/2008
k ,,Zmluve o dielo ¢. 6/2007 uzavretej diia:20.12.2007*

Zmluvné stranv:

1. Objednavatel - Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutarny zastupca: JUDr. Stefgm Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO: 00166266
Bankové spojenie :  Statna pokladnica ¢. uc¢tu 7000063046/8180

2. Zhotovitel - Meraéska kancelaria — Ing. Jan Sramka , Studentska 30, 960 01 Zvolen

Zastipeny: Ing. Jan Sramka - konatel

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
katastralne uzemie: Reviica, obec: Reviica, okres: Reviica

Zmena:

Clanok III. — VYKONANIE DIELA — bod 3.1. »Zmluvy o dielo” — meni sa termin
I. spracovatel'skej etapy nasledovne:

z 31.05.2008 na 31.07.2008
ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia

Odovodnenie:

V nadviznosti na Clanok XI. — ZAVERECNE USTANOVENIA — bod 11.4. wZmluvy o dielo®,
na zaklade Ziadosti o zmenu terminu, podant zhotovitel'om so stihlasom Spravy katastra Reviica,
zo diia 19.05..2008, Ev. ¢. 30-2008/001681, menime termin ukon&enia I. spracovatel'skej etapy:.

Dovodom na zmenu terminu st technické Specifika suvisiace so spracovanim registra
katastralneho tizemia Revica, ktoré si vyZzaduju vi¢si ¢asovy priestor pre kvalitné spracovanie
diela.

Jedna sa hlavne o nesiilad medzi suborom popisnych informacii a siborom geodetickych
informacii v katastri nehnutel'nosti. Intravilan katastralneho tizemia Reviica je evidovany na troch
druhoch maép, pricom jednym znich si aj tzv. ,modraky* so slabou ¢itatelnostou hranic
pozemkov do ktorych su Eervenou zakresl'ované zmeny priebehu hranic podla geometrickych
planov. Pri digitalizacii vlastnickych hranic jednotlivych parciel vznika problém ich spravneho
identifikovania. V mnohych pripadoch ¢ast’ zakresov je potrebné vySetrit za spolutiasti
vlastnikov parciel o ¢om zhotovitel pri zadavani registra nebol dostato¢ne informovany.

Uvedené nesulady si vyzaduji dostatoéne rozsiahly &asovy priestor na dokladné
preSetrenie a nasledné opravy v katastri nehnutel'nosti podl'a platnych predpisov.

Vzhl'adom na uvedené dovody, menime termin I. spracovatelskej etapy atym aj
fakturaCnej etapy, tak ako sme uviedli vyssie.



Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma povahu
originalu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel adve =zhotovitel. Tento dodatok tvori
neoddelitel'ni stc¢ast’ hore uvedenej ,,Zmluvy o dielo™.

V Banskej Bystrici V Banskej Bystrici

dna 28.05.2008 dna 28.05.2008
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