Zmluva o dielo ¢. 21/Z.A/2009

OBJEDNAVATEL:

Ministerstvo podohospodarstva SR, Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Statutdrny zdstupca:

Ing. Stanislav Becik , PhD
minister pddohospodarstva Slovenskej republiky

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax:

tel./fax :

Bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

(d’alej len objednavatel’)

DODAVATEL:

Ing. Viera Pavlechova,

prednostka Krajského pozemkového tdradu v Ziline
041/5074240

Ing. arch. Juraj Srdmek,

riaditel’ Obvodného pozemkového tradu v RuZzomberku
044/5518827

Stétna pokladnica SR
7000081105/8180
156 621

2021291382

GRENSTAYV ,s.r.o., J. Kacku 6, 034 95 Likavka

zastipeny

Pravna forma

Zapisany v obchodnom registri

tel./fax

Bankové spojenie
Cislo Gétu

ICO

DIC

IC DPH

(d’alej len dodévatel’)

: Daniel Grencik - konatel’
Ing. Cubomir Moj$ — konatel’
Ing. Igor Nemec - konatel’
: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
: OR pri Okresnom stde Zilina,0ddiel: Sro
vlozka.:15782/L

: 044/432 26 15
SLSP a.s.RuZomberok
332958928/0900
36426342
2021922496
SK2021922496

uzatvarajui dne$ného dia tito zmluvu podl'a paragrafu 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. za

nasledovnych podmienok:



CL1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac v katastrdlnom tzemi Liptovska
Osada - realizacia komunikacnych zariadeni a opatreni navrhnutych v PPU
Liptovska Osada - vystavba poP’nych ciest:

pristupova pol'na cesta NC-22
- pristupova pol'né cesta NC-25
- pristupovd pol'na cesta NC-26
- pristupova pol'né cesta NC-29

»Stavebné objekty:

Prehl’ad navrhovanych komunikaénych zariadeni a opatreni v ramci siboru stavieb

NC-22 Pp-4/30 6931 781,14 | novostavba vibrovana Strkodrv
NC-25 Pp-4/30 2198 | 279,41 | novostavba vibrovana Strkodrv
NC-26 Pp-4/30 4298 | 337,29 | novostavba vibrovana Strkodrv
NC-29 Pp-4/30 1215| 163,62 | novostavba vibrovana Strkodrv

Predmet obstaravania je podrobne uvedeny v sihrnnej technickej sprave, ktora je
sucast’ou projektovej dokumentacie.

1.2. Dodavatel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie stavby ,,PPU Liptovskd Osada — Komunika¢né spolo¢né zariadenia
aopatrenia - pristupové polné cesty NC-22, NC-25, NC-26a NC-29 v obvode
pozemkovych tprav v k. . Liptovska Osada* spracovanej Ing. Miroslavom Lukacom -
Celprojekt a.s., A. Bernoldka 6, 034 50 RuZomberok — autorizovanym stavebnym
inZinierom, v termine do 31.10.2009 zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Dodavatel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok II.
Finan¢na pomoc

/1/  Tento projekt je spolufinancovany ES.

12/ Téato zmluva o dielo je prilohou Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku v rdmci programu rozvoja vidieka v SR 2007 - 2013 (resp. PRV)

/3/  Prijimatel je zaviazany prijat poskytnuty nendvratny finan¢ny prispevok a v stlade s
podmienkami stanovenymi v Zmluve o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku riadne
realizovat’ projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finan¢ny prispevok urceny. Prijimatel
sticasne zodpovedd za zabezpeCenie a efektivne ahospodarne cerpanie prostriedkov
spolufinancovania, ¢o prostrednictvom tejto zmluvy o dielo zavézuje plnit’ dodavatel’a.

/4/ Dodavatel’ berie na vedomie, Ze nendvratny finan¢ny prispevok, a to aj kazda jeho cast,
je prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. Na pouZitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouZitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouZzitia
alebo zadrzania sa vzt'ahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (napr. zak.¢. 303/1995




Z.z. o rozpoCtovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov, zdk. €. 440/2000 Z.z. o
spravach finan¢nej kontroly v zneni neskorSich predpisov). Prijimatel’ sticasne berie na
vedomie, Ze podpisom Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku sa stava
sucastou systému finanéného riadenia Strukturdlnych fondov, ¢o v tejto zmluve o dielo
objednévatel’ zavdzuje reSpektovat’ doddvatelom.

/5/  Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle ¢l. III tejto zmluvy, je maximélne. Nie
je mozné jeho zvySenie. PrekrocCenie ndkladov azvySend fakturicia nebude dodavatelovi
uhradend. Prekrocenie nakladov pri vypracovani diela zndsa doddvatel’ vylucne sam.

/6/  Dodavatel’ fakturuje sumy vo vyske podla ¢l. III ods. /4/ tejto zmluvy. ZniZenie
skuto¢ného poctu mernych jednotiek v jednotlivych etapach realizicie je dodavatel’ povinny
zohl'adnit’ pri fakturdcii.

/7l Zmeny ceny nie su pripustné.

Clanok III.
Podmienky a sposob fakturacie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rdmci jednotlivych etdp, ucelenych casti
a fakturacnych celkov v celkovej vyske:

102 852,13 EUR/ 3 098 523,-Sk
19 542,90 EUR/ 588 720,-Sk
122 394,03 EUR/ 3 687 243,-Sk

cena bez DPH
vySka DPH
celkova cena s DPH

slovom: StodvadsatdvatisictristodevitdesiatStyri EUR/ tri centy
trimilidnySest’stoosemdesiatsedemtisicdvestostyridsat'tri Slovenskych korin

/2] Cena diela je stanovend na zdklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne
s rekapituldciou ceny je neoddelitel'nou sucastou zmluvy ako priloha ¢.1 tejto zmluvy.

/3/ Spdsob fakturicie: po skonceni diela , u stavieb kde doba trvania vystavby bude viac ako
8 mesiacov je mozné predloZzit’ dve faktdiry v rdmci projektu.

/4/ Doddavatel' sa zavidzuje vykonat dielo a fakturovat' ceny v zmysle tohto casového
harmonogramu:

. Popis etap — stavebnych Cena Cena
Termin . AR . 2 x4
Etava & | ukoncenia objektov, ucelenych cCasti a fakturacného fakturacného
pac.fu ot fakturacnych celkov celku v EUR DPH v EUR celku v EUR
Py spolo¢nych zariadeni a opatreni (bez DPH) (s DPH)
L 131,10 2009 Sta’vefbny objekt — pristupova 43391,36 8244.36 51635,72
pol'nd cesta NC-22
2. 31.10. 2009 Sta’ve,bny objekt — pristupova 11506,34 2186,20 13692,54
polné cesta NC-25
3 131,10 2009 Sta’ve,bny objekt — pristupova 41047,97 7799,11 48847,08
polné cesta NC-26
4 131.10.2009 Sta’vefbny objekt — pristupova 6906,46 1312,23 8218,69
pol'nd cesta NC-29
Celkom v EUR 102852,13 19541,90 122394,03
[Celkom v Sk 3 098 523,- 588720,- | 3687243,




/5/  Dodavatel’ bude predkladat’ faktiry za fakturacné celky v terminoch podla ods./4/ tohto

¢lanku a v cene podl’a prilohy €. 1 tejto zmluvy.

/6/  Dodavatel' vyhotovuje faktiru spolu s dodacim listom (v piatich vyhotoveniach pre

objedndvatela) a odovzda sprdvnemu orgdnu spolu s elaboratom jednotlivych etdp, ucelenych

Casti a fakturacnych celkov, s poZadovanymi vystupmi v zmysle dodacich podmienok a ich

zmien uvedenych v monitorovacej sprave vediceho projektu, ktora je prilohou k fakture. Den

vystavenia faktiry sa povazuje za den plnenia zmluvného terminu pre prislusny fakturacny
celok. Datum splatnosti uvedeny na faktire musi byt najmenej 60 dni od zmluvého terminu
fakturovanej etapy.

11/ Nedelitelnou sucastou faktiry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny stpis

vykonanych préac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena. Dodédvatel’ musi

svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a

pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym

popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a

iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

/8/  Dodavatel’ je povinny pri fakturdcii zohl'adnit’ pripadné zniZenie ceny v zmysle ¢l.1I

0ds.6. tejto zmluvy.

/97 Zmluvné terminy podla ¢l. III ods. /4/ sui terminy najneskorSie pripustné

a neprekrocitel'né s vynimkou vyssej moci (neoCakavané prirodné a iné javy).

/10/  Objednévatel’ neposkytne doddvatel'ovi Ziaden preddavok.

/11/ Faktdry musia obsahovat’ ndleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991

Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a budu predkladané v piatich

vyhotoveniach. Ak faktira nebude tuplnd alebo bude obsahovat’ nesprdvne udaje vratane

priloh k faktdre, bude takato faktira doddvatel'ovi vratend. Doddavatel’ je povinny predloZit
novu faktiru, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu
predloZenia novej faktuiry.

/12/ Dodévatel'om predlozena faktdra na ihradu musi d’alej obsahovat’ nédlezitosti predpisané

v zmysle zdkona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat

¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’:

- nazov diela,

- predmet dhrady,

- ICO dodévatela, nazov doddvatela,

- ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktury.

Konec¢na faktira musi okrem tychto udajov obsahovat’ ndlezitosti predpisané v zmysle
zékona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné oznacenie
KONECNA FAKTURA.

/13/ Uznanie konecnej faktiry vylucuje dodato¢né naroky doddvatela. Kone¢nd faktdru
uhradi objednavatel’ najneskér do 60 dni po jej odsihlaseni. Objedndvatel ma pravo
zadrzat’ z konecnej faktiry Ciastku do vysky 10% z ceny diela aZ do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

Clanok IV.
Kontrola

/1/ Dodéavatel’ sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly zo strany opravnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES ¢. 1260/1999,



Nariadenie Rady ES €. 438/2001 a Nariadenie Rady ES ¢. 2185/1996) a predpisov SR (napr.
zékon €. 502/2001 o financnej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zdk. €. 39/1993 Z.z. o NajvyS$Som kontrolnom udrade SR, zdk. ¢. 440/2000 Z.z.
o spravach financ¢nej kontroly), a Ze bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly
riadne plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z uvedenych predpisov. Najmid je povinny
umoznit' vykonanie kontroly pouzitia finanéného prispevku a preukdzat oprdavnenost
vynaloZenych nékladov a dodrZanie podmienok poskytnutia finan¢ného prispevku. Dodavatel’
je povinny vytvorit oprdvnenym Kkontrolnym zamestnancom vykondvajicim kontrolu
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly a poskytnit’ im bezodkladne
potrebnu stuc¢innost’.

/2/  Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) zamestnanci spravneho orgdnu Obvodného pozemkového tdradu v RuZomberku

b) koordinétori z Krajského pozemkového tdradu v Ziline

¢) pracovnici odboru pozemkovych dprav MP SR

d) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného tradu,
prisluSnej spravy finan¢nej kontroly,

e) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania financnych prostriedkov
zo Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zakona 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v
zneni neskorSich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a
vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

f) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

g) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi
predpismi.

/3/  Osoby opravnené na kontrolu m6zu kedykol'vek vykonat’ u doddvatel’a kontrolu vsetkych

obchodnych dokumentov stvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecni kontrolu na

realizicii diela. Osoby oprdvnené na kontrolu maji pocas platnosti zmluvy o dielo pristup ku
vSetkym obchodnym dokumentom, ktoré suvisia s vydavkami na predmet zmluvy o dielo

a s plnenim tejto zmluvy. Oprdvneni kontrolni zamestnanci maji pocas trvania realizdcie

schvédleného projektu a 5 rokov po skonceni realizicie schvdleného projektu pristup ku

vSetkym origindlom obchodnym dokumentom doddvatela, stvisiacich s ndkladmi na
realizdciu projektu a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy.

/4/ Dodavatel je povinny predloZit’ na poZiadanie pri kontrole origindly dokumentov podla

tejto zmluvy a na vyzvanie spravneho organu predlozit’ vSetky podklady, vykonané Casti diela

a rozpracované dielo na technicku kontrolu.

/5/  Dodavatel musi zistené chyby a nedostatky odstranit’ do 30 dni od ukoncenia kontroly

a doruceni pisomného oznamenia zistenych chyb a nedostatkov.

/6/  Dodavatel je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej casti,
faktura¢ného celku ajeho uhradenia objedndvatelom, odstrdnit’ do 30 dni alebo v inom
pisomne dohodnutom termine vSetky chyby a nedostatky nim zavinené, zistené pri vyuzivani
spracovanych a odovzdanych udajov a vystupov.

Clanok V.
Povinnosti dodavatela

/1/ Dodavatel’ je povinny zahrnit do zmldv so subdodavatel'mi sluZieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, Ze osoby oprdvnené na kontrolu budid voci tymto tretim osobdm
uplatiiovat’ kontrolu obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v suvislosti s realizaciou
predmetu tejto zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informécii o nich
v zmysle ¢l. IX tejto zmluvy.



/2/ Dodévatel’ je povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi minimdlne mesiac dopredu uzavretie
zmluvy na subdoddvku a nesmie uzavriet zmluvu na subdoddvku s ucastnikom verejného
obstardvania k predmetu tejto zmluvy o dielo.

/2/ Dodavatel je povinny uchovévat’ tito zmluvu o dielo, vSetku dokumentéiciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukonfenia diela auhradenia poslednej platby Pddohospodarskou
platobnou agenttirou objednavatelovi.

/3/  Dodavatel’ je povinny ozndmit objedndvatelovi do 10 dni vSetky podstatné zmeny
a skuto€nosti od ich vzniku, ktoré maji vplyv alebo stvisia s plnenim tejto zmluvy o dielo
alebo sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaja.

/4/ Dodavatel’ je povinny zabezpecit, Ze sluzby, prace a doddvky potrebné pre vykonanie
predmetu zmluvy o dielo budd mat’ povod v krajinich ES.

/5/ Dodavatel” je povinny sa poistit’ na ndhradu Skody vyplyvajicej z podnikatel'ského rizika
po dobu trvania tohto zmluvného vztahu, pre pripad $kod predmetu zmluvy o dielo
spolufinancovaného z prostriedkov nendvratného finan¢ného prispevku.

/6/ Dodévatel’ je povinny ozndmit' objedndvatel'ovi kazdd poistnd udalost’ na predmete
zmluvy do 10 dni od jej vzniku a informovat’ o vySke poistného plnenia.

/71 Dodavatel’ je povinny na poziadanie spravneho organu alebo osoby v zmysle ¢1.IV. ods.2,
vyhotovit' spravu o stave plnenia zmluvy apre spravny orgin (pre vediceho projektu)
vyhotovovat’ pldn pric na plnenie zmluvy s mesaénym podrobnym rozpisom vykonov vzdy
na jednu etapu projektu.

/8/ Dodavatel je povinny spradvnemu orgdnu predkladat’ monitorovaciu spravu projektu na
predpisanom tlacive za rok vZdy do konca janudra nasledujiceho roka.

/9/  Prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy o dielo prechddzaji aj na pravnych
nastupcov zmluvnych stréan.

Clanok VI.
Uc¢tovanie
/1/ Dodévatel’ vedie tctovnictvo v rozsahu a spdsobom ustanovenym osobitnym predpisom
pre vedenie uctovnictva pravnickych a fyzickych osob pri podnikatel'skej ¢innosti. V pripade,
ak tomu nebrani dolezitd prekdzka, vedie uctovnictvo v elektronickej podobe.

Clanok VII.
Dobropisy

/1/ Dodéavatel’ je povinny vyuzivat vSetky vhodné zdsady neodporujice poctivému
obchodnému styku k ziskaniu rabatov, zliav a provizii. Nasledne sa zavidzuje uvedené
dobropisy vykdzat’ v d¢tovnictve a predkladat’ objednavatel’'ovi.

/2/ Vsetky uvedené pripadné dobropisy a ziskané zl'avy budi od ceny za prislusnd etapu —
prislusnu stavebnu Cast’ odpocitané.

Clanok VIIL.

Zodpovednost’ za porusSenie zmluvy

/1/ Dodévatel' je povinny do 15 dni od doruenia vyzvy objedndvatelom vritit vSetky
neoprdvnene Cerpané a nim zadrZzané financné prostriedky vratane majetkovych sankcii na
ucet objedndvatel’a v pripade, Ze kontrolou bolo zistené, Ze doddvatel’:

a) uviedol nepravdivé tdaje
b) neplni ucel alebo rozsah, na ktory bol nendvratny finan¢ny prispevok v ramci PRV
poskytnuty

C) neodstrdnil vSetky chyby a nedostatky v zmysle €l. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy



d) porusil povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo

/2/  Vyska majetkovych sankcii je 0,2% z neopravnene poskytnutej alebo zadrzanej sumy za
kazdy aj zaCaty den omeSkania alebo za kazdy, aj zacaty den neoprdvneného fakturovania
finan¢nych prostriedkov, najviac vSak do vysky dvojndasobku tejto sumy. Odvod a penéle za
porusenie platobnej discipliny mozno ulozit' do piatich rokov odo dina preukdzatelného
zistenia porusenia platobnej discipliny.

/3/ Dodavatel’ nezodpovedd za poruSenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti
brani prekazka, ktord nastala nezavisle od jeho vole, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze
by doddavatel’ tito prekdzku alebo jej ndsledky odvrétil alebo prekonal, a d’alej, Ze by v Case
podpisu tejto zmluvy tito prekdzku predvidal.

/4/  Dodavatel' berie na vedomie, Ze vzhladom na povahu finanéného prispevku
poskytnutého na zédklade tejto zmluvy (prostriedky Statneho rozpoctu) je organ prislusny v
zmysle zdkona ¢. 303/1995 Z.z. o rozpoctovych pravidlach, t.z. prisluSnd sprdava financnej
kontroly alebo Ministerstvo financii SR, oprdvneny vymahat' od objedndvatela financny
prispevok aj bez podnetu SORO alebo nad rdmec podnetu SORO, ¢o pri zavineni
dodévatel'om je povinny uhradit’ doddvatel’.

Clanok IX.
Vseobecné podmienky

/1 Dodavatel’ sthlasi s tym, Ze Komisia ES, SORO a objedndvatel' zverejiiuje informacie
o opatreniach podl'a tejto zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytnuti nendvratného financ¢ného
prispevku, ktorej prilohou je tito zmluva o dielo, o ich konecnom zhodnoteni a o subjektoch
zucastiujucich sa ich realizéacie

/2] Dodavatel sthlasi so zverejnenim tidajov vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu:
a) nazov dodavatela (subdodavatela)

b) adresa/sidlo

c) ndzov predmetu zmluvy (podporovaného projektu)

d) vySka nendvratného finan¢ného prispevku ES

/3/  Dodéavatel je povinny pocas platnosti zmluvy odielo do 10 dni informovat
objedndvatel’a, ak v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy sa zac¢ne vo¢i nemu stidne konanie.
/4/ Dodavatel sa zavizuje, ze uvedie do vSetkych nim vypracovanych podkladov a vystupov
(napr. faktury, dodacie listy, spravy, koreSpondencia k predmetu zmluvy apod.) jasne
a Citatel'ne, Ze sa na financovani zdmerov, ktoré si predmetom tejto zmluvy o dielo sa
spolupodiel’a ES a to takto:

»tento projekt je spolufinancovany ES¢

/5/ Dodavatel’ sa zavdzuje, Ze:

a) vymedzi pristup k hromadnym informacidm pouZitym na spracovanie diela a idajom zo
spracovaného diela v informacnom systéme atieZ zabezpeci, aby udaje zo spractivaného
diela v informa¢nom systéme boli vedené oddelene od inych informacii,

b) vyluci Sirenie poskytnutych udajov, ktoré boli pouZité na spracovanie diela a idaje zo
spracovaného diela tretim osobdm mimo konania o pozemkovych dpravéch, ich vyuzivanie na
propagacné ucely aobchodné ucely, alebo na ucely, ktoré nesivisia a posudzovanim
vyhotoveného diela, v zmysle ustanoveni zdkona ¢.428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov
v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'nosti v zneni
neskor$ich predpisov.

CL X.
Dodacie podmienky



/1/. Odovzdanie staveniska:

1.1

1.2.

1.3.

objedndvatel’ je povinny zabezpelit doddvatelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nezZ dohodnuty Cas uZivania uhradza
dodavatel’ po cely Cas, v ktorom je v omeskanti,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia
osobitného predpisu (zdkon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zdkon a
vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpec€nosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

dodavatel’ si zabezpeci prevddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Néklady na prevadzku, udrzbu a likvid4ciu sd sicast'ou zmluvnej ceny.

/2/. Realizacia:

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

dodavatel’ svojou Cinnost'ou nesmie narusit’ bezpecnost osob nachddzajicich sa
v objekte ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné merac¢ské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpecuje dodavatel’, ako sticast’ dodavky,

dodavatel’ uhrddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objedndvatel'a moZzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a
preukdzu sa prisluSnym opravnenim,

dodavatel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siet’ach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné ndklady,

pri odovzdani dodavky je doddvatel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$Sny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodivku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze dodavatel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstrdnenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je doddvatel povinny vypratat stavenisko do 14 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektovd dokumenticia a kolaudac¢né
rozhodnutie,

dodavatel’ vykondva cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, prdvne a technické
predpisy, vyhldSky platné v SR, najmé stavebny zdkon, zdkon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri préci, vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montdZnych pricach, zdkon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a
o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdus$i, zdkon o vodéich, zdkon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych zdkonov, VSeobecné
technické poZiadavky kvality stavieb. Doddvatel’ je povinny preukdzatelne poucit
vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
préci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizcii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zakon ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zdkon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviskd, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sticasti realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie
mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informédciami a
podkladmi oznaCenymi doddvatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednévatel’ zaobchddzat’ ddverne,
stavebny dozor je oprdvneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit
dodavatelovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préac, ktoré povazuje
podrla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Dodavatel’ je povinny:
2.10.1.  zvysit alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,
2.10.2.  nevykonat préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
2.10.3.  zmenit’ druh alebo kvalitu prac,
2.10.4.  zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
2.10.5.  zmenit postup, termin vykonania pric alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy ani na
zvysenie ceny za dielo. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy dodavatelom alebo osobou, za ktord je dodavatel
zodpovedny, vykond doddvatel’ nariadené prace na vlastné ndklady,
dodavatel’ nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu pric sa v zmysle tohto odseku nepovazuji préace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
ak povazuje dodavatel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neticelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opitovné poziadanie vykonat, pokial nie sd v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pridcami budi spojené viac
ndklady, tie potom znisa objedndvatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
objednévatel pristipi na primerant ipravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu,
objedndvatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat
tyZdenne,
objednavatel ak mdze poskytne doddvatelovi na poziadanie k pouZitiu alebo
spolo¢nému pouZivaniu:
2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizdciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie
a stoéné znéasa doddvatel’, v pripade spolocného uZzivania ich alikvotnou ¢ast'ou,
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované doddvatelom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢&.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat
zmluve a pozadovanym skudskam, musi dodédvatel’ na vlastné ndklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto ddvodu vzniknuté Skody zndSa dodavatel.
Objedndvatel’ moze stanovit termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu.
Objedndvatel’ ma v pripade nedodrZania terminu odstrdnenia chyb doddvatel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie pokiit sa riadi zmluvou,
doddvatel musi bez meSkania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstardvania,
dodavatel’ je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich doddvok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objedndvatela a robit
okam?Zité opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad a odchylok od dokumentécie,



2.18.

2.19.

Ziadna cast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sihlasu stavebného
dozoru. Dodéavatel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora
ma byt zakrytd. Doddvatel aspoit 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, ze Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade,
Ze ju nevykond, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia doddvatel’,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie préac
podl'a zmluvy doddvatel'ovi v stavebnom denniku.

/3/. Stavebny dennik:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

dodavatel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu koépiu je povinny ulozit
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia
origindlu. DalSiu képiu stavebného dennika si odober stavebny dozor,

do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najméi
udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre postdenie pric orgdnmi Stitnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit' stavbyvedici, pripadne jeho
zéastupca a ich predstaveni. Okrem nich si oprdvneni robit’ zdznam generdlny
projektant, stavebny dozor objedndvatela, jeho predstaveni, orgdny Stitneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluSné organy Stitnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit’ v
nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

stavebny dozor je oprdvneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy dodédvatel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany doddvatela alebo jeho poddodavatelov, vykond dodavatel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k
vykonanym zéapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, pokladd sa to za jeho
sthlas s obsahom.

/4/. Odovzdanie:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

45.
4.6.

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,
dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti m6Ze byt odmietnuté pre chyby a to az do
ich odstrdnenia,

dodavatel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objedndvatel'ovi, kedy bude
dodéavka alebo jej ucelend Cast’ pripravend na odovzdanie,

dodavatel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskuisanie odovzdavanej Casti diela,
dodévatel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednédvatel'ovi:
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

- projektovi dokumentdciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutocného stavu vykonanych priac v dvoch vyhotoveniach v
¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitdlnom
médiu CD,

- porealiza¢né zameranie vo forme geometrického planu

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzddavanej dodavky, ich

pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funk¢nych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho

konania,

objednévatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,

aby ich porovnanim s dokladmi dodavatel'a sa zabezpecilo kvalitné, iplné a rychle

uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj na disketdch,

objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ dokoncenu cCast’ stavby, ak nebola z dovodov

na strane doddvatel'a odovzdand ind Cast’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt

uz dokoncena,

zapisnicu o prevzati stavebnych pric spisuje objedndvatel’, ak nebolo dohodnuté

inak,

ak objedndvatel odmieta doddvku prevziat, je povinny uviest ddvody. Po

odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa

dodatok k povodnej zépisnici,

4.11. zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

/5/ Osobitné technické podmienky:

5.1.

5.2

5.3.

dodavatel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 90/1998
Z.z. a zékona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
objedndvatel'om (budicim spravcom a uZivatel'om) pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevddzky stroje a mechanizdcia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvdlenym podmienkam pre ich
prevadzku.

CL XL
Zodpovednost’ za chyby a nedostatky a zaruky

1. Dodévatel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby a
nedostatky, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

2. Ak objednévatel’ prevezme chybnui dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
chyb a nedorobkov.
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Na ziadost' objedndvatela je doddvatel povinny bez zbytoéného odkladu chyby a
nedostatky svojej dodavky odstranit, i ked’ neuzndva, Ze za chyby a nedostatky
zodpovedd. V spornych pripadoch nesie ndklady aZ do rozhodnutia o reklamaécii
dodavatel’.

Ak st chyby a nedostatky, ktoré podstatne ovplyviluji pouzitel'nost’ doddvky zavinené
dodavatel'om, alebo chybou projektu djde k zvySeniu rozpoctovych ndkladov v realizicii,
je dodavatel’ povinny uhradit’ objedndvatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

. Dodévatel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimélne 2

roky.
Dodavatel’ zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Cl. XII.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

1.1. zmluva o dielo,

1.2. sutazné podklady,

1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

1.4. technické Specifikécie prac,

1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skdskach, pripadne metéd, moze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické
preskusanie Stitnym alebo Stitom uzndvanym skdSobnym miestom pre skuasky
materidlov. Vysledky tychto skuSok su zdvdzné. Néaklady na skuSky znaSa strana, ktord
spor prehrala.
V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych strdn neopraviiuji dodavatel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tdzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom.

Cl1. XIIL.
Ostatné prava a povinnosti

. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty,

vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Dodavatel’ v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zdkazky tretim osobdm azachovd mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Dodévatel' nesmie bez predchddzajiceho stihlasu objednavatela previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

. Obidve zmluvné strany sa zavidzuji zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych

udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.

Clanok XIV.
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Ukoncenie zmluvy

/1/  Objednavatel’ moZe bezodkladne odstipit’ od zmluvy o dielo:

a) ak doddvatel' porusil obchodno-zavizkové vztahy takym spdsobom, ktory neumoziiuje
vecnu a Casovu realizdciu predmetu zmluvy

b) ak dodavatel' opakovane porusuje zmluvné zavizky alebo porusuje zmluvny zavizok
umyselne

¢) ak dodavatel neplnil zmluvné zavizky podla ¢l. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo

d) v pripade Ze SORO odstuipi od zmluvy o poskytnuti financ¢ného prispevku na predmet
zmluvy o dielo

/2/  Odstipenie od zmluvy je uc¢inné dilom dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy

a objednavatel vo vztahu k dovtedy uhradenej finan¢nej Ciastke postupuje podla ¢l. VIIIL.

ods.2 tejto zmluvy o dielo.

/3/ Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto ¢lanku moZe objednévatel’ odstipit’ od

zmluvy ak doddvatel’ ani v 30 diiovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objedndvatel’ ozndmi

dodévatel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 dilové lehota za¢ne plynit

odo diia dorucenia vyzvy na odstrdnenie chyb a nedostatkov.

/4/  Dosledkom odstipenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto ¢lanku je uplatnenie

zodpovednosti voci dodédvatel'ovi za porusenie zmluvy a uhradenie vSetkych ndkladov, ktoré

SORO bude pozadovat od objedndvatela v suvislosti so spolufinancovani predmetu tejto

zmluvy o dielo.

/5/ MP SR ma pravo odstipit od zmluvy o dielo s dspesSnym uchddzacom verejného

obstardvania, ak sa dodato¢ne preukdZzu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného

obstardvania alebo pre hrubé nedostatky v casovom harmonograme prijatej ponuky Cci

rozloZenia fakturdcii spdsobujice nemoznost’ redlneho plnenia predmetu zmluvy a vyuZivania

spolufinancovania ES, alebo ak vitazny uchadzac uviedol vo svojej ponuke nepravdivé udaje,

ktoré ovplyvnili vysledok vyhodnotenia ponuk.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobida platnost podpisom obidvoma zmluvnymi stranami, s
ucinnostou financovania v ramci jednotlivych programovacich obdobi diiom podpisu
Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku v ramci PRV medzi Ministerstvom
pddohospodarstva SR a SORO, ktorych neoddelitelnou sicastou je tito zmluva o dielo.

/2/ Dohodnuty predmet zmluvy o dielo podla ¢l. Tavrozsahu ¢l. III. ods./3/ zacne
doddvatel vykondvat aZz po pisomnom potvrdeni objedndvatela o vykonani registracie
ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predmetu zmluvy o dielo
Podohospodarskou platobnou agentirou (SORO). Uhrada faktir objedndvatelom je moZn4 aZ
dnom nasledujicim po datume podpisu Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku pre jednotlivé programovacie obdobia.

/3/ Zmluvny vztah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, pricom pripadné spory, vyplyvajice ztejto zmluvy budd
zmluvné strany rieSit’ vzajomnym zmierom a za sihlasu SORO. Vsetky spory, ktoré vzniknd
z tejto zmluvy o dielo vratane sporov o jej platnosti, vyklad alebo zrusenie, budu riesit’ pred
Rozhodcovskym sidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podl'a
jeho zédkladnych vnitornych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam
tohto studu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO zavizné.

/4] Akdkol'vek zmena obsahu Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku
vramci PRV medzi Ministerstvom podohospodarstva SR ako Ziadatelom o nendvratny
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finanény prispevok a SORO, ktorej sucastou je tato zmluva o dielo, bude zavédzna aj pre tto
zmluvu o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo.

/5/ Objednavatel’ a SORO sa zavdzuju zabezpecit’ informdcie o dodavatel'ovi pred zneuZitim
a vyuzivat ich len v sulade s realizdciou programu PRV.

/6/  Akédkol'vek kore§pondencia objednavatela, spravneho organu a SORO urdend
dodavatel'ovi do vlastnych ruk a zaslana na poslednti nim udant adresu plati ako doruc¢ena:

a) diiem prevzatia dodédvatel'om alebo nim splnomocnenym zastupcom
b) dilom odmietnutia prevzatia koreSpondencie
c) po uplynuti 3 dni od uloZenia koreSpondencie na poste aj ked” sa dodavatel’

o uloZeni nedozvedel a koreSpondencia sa vrati spdt” odosielatel'ovi.
{7/ Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo. mimo zmien podla ods./3/ tohto &lanku. je
mozné vykonavat,, len po dohode zmluvnych stran a na zéklade suhlasu SORO so zmenou a
to formou dodatku k zmluve o dielo.
/8/ Zmluva odielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, ztoho tri rovnopisy pre
objednavatel'a, jeden pre dodavatel'a a jeden pre SORO. V pripade sporu medzi zmluvnymi
stranami sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu zmluvy o dielo ulozeného v SORO.
19/ Zmluvné strany si zmluvu o dielo precitali. s jej obsahom bez vyhrad sthlasia a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.
/10/ Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva SR a SORO apo splneni
podmienky podla ods. /2/ tohto €lanku, moze dodavatel’ zacat’ vykonavat’ prace podla ¢l. L
a v rozsahu ¢l.3 ods./3/ tejto zmluvy o dielo.

10 APR. 2009

W Bratislave. Uil  sosssenesneasrmssmsns

48 § ..............................
avatela
( peciatka a podpis )

Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer
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