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DODATOK ¢. 4

k zmluve o dielo ¢. 3/1999 zo diia 29. 03. 1999 a k dodatkom k nej, predmetom ktorej je
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom uzemi obce Ol’Savica
v katastralnom uzemi Ol'Savica, okres Levoca, kraj PreSov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Meni sa bod II. zmluvy takto

(OS]

I1.
Vykonanie diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v bode 1. =+
zmluvy, a to v lehote do 15.1.2004

Register overi zhotovitel menom, priezviskom, overovacou peciatkou (autoriza¢né overovaiic
vysledkov geodetickych prac podl'a § 7 z. ¢. 215/95 Z. z.), ddtumom a podpisom a predlozi ho
na posudenie a schvélenie Okresnému tradu v Levodi, odboru PPLH

V registri predloZzenom na postdenie a schvalenie Okresnym tradom v Levoéi, odborom PPIH
budu zapracované vsetky namietky podané proti vypisom z navrhu registra. ktorym okresny
trad vyhovel, osobitny zoznam budu tvorit’ pozemky, ktoré budi predmetom neukonéeného
konania podl'a 12 ods. 1 z. ¢. 180/95 Z. z.

Zhotovitel' bude pr1 vykonavani diela postupovat’ podl'a etip vykonavania registra uvedenych
v prilohe ¢. 2, ktora je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.

Zdévodnenie zmeny terminu vykonania diela

Casovy posun je sposobeny zdlhavym miestnym presetrovanim vlastnikov a zistovanim ich

osobnych tidajov 1 mimo zastavaného uzemia obce vyplyvajucej z dohodnutej technoldgie
spracovania.

11.

Meni sa Specifikacia prac tejto zmluvy takto

Fakturdcia a platenie:

Rok 1999 --
Rok 2000 . -~
Rok 2001 --
Rok 2002 165 840.- Sk
Rok 2003 -
Rok 2004 98 750.- Sk

Spolu 264 600.- Sk



II.

Ostatne ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotoveny v §iestich
vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu originalu. Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’, dve
zhotovitel a po jednom vyhotoveni obdrZia Ministerstvo pédohospodarstva SR, odbor
pozemkovych tiprav a OZP a Krajsky trad Banska Bystrica.
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