
 

Dodatok č. 2 
  
k zmluve o dielo č. 031/06 zo dňa  10.5.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2007,   
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom  
území Čeľovce, okres Trebišov, obvod Trebišov, kraj Košice.  
   
  
 

I.  
 

Mení sa určenie zmluvných strán takto: 
  

OBJEDNÁVATEĽ 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

  

Štatutárny zástupca:  Ing.  Zdenka  Kramplová  –  ministerka  pôdohospodárstva  
Slovenskej republiky 

  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

JUDr. Mria Sopková,   
prednosta Krajského pozemkového úradu Košice  

tel./fax:        055/6236440 
 

Ing. Róbert Puci,     
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Trebišov 

tel./fax :        056/6280432 
 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:        7000081105/8180 

IČO:          156 621 
 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 
a  
 

ZHOTOVITEĽ:  
  
LUPO-GEO s.r.o., Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov  
  
zastúpený        Ing. Ľubomír Bulla 

tel./fax         

Bankové spojenie      Tatra banka Trebišov 

Číslo účtu        2623082232/1100 

IČO          36 587 656 

DIČ          36 587 656 

IČ DPH        SK2021927369 
(ďalej len „zhotoviteľ“)   
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II. 

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto: 
 

Článok   I. 
 

Predmet zmluvy 
 
/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Čeľovce, okres Trebišov, obvod Trebišov, kraj Košice, skratka PPÚ 
Čeľovce, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok -  príloha 
č.1 ,  ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a 
ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích 
podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán 
a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, 
VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 
Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav  - príloha č.2 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad  
Trebišov. 
                                                                            

III 
 
 
Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto: 
 

Článok   II. 
 

Finančná pomoc 
 
/2/   Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku 
v  rámci  Sektorového operačného  programu  Poľnohospodárstvo  a  rozvoj  vidieka  (resp.PRV)  
č. .................. pre prvé programovacie obdobie  a  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  
príspevku v  rámci  Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je 
úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska 
platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ)  za účelom spolufinancovania skutočne 
vynaložených  oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) 
v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného 
projektu prijímateľa.  
 

IV. 
 

Mení sa ods.1, 2 v Článku III., tak že znejú takto: 
 

Článok   III. 
 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov v celkovej výške: 

 
8 655 520,- Sk                      cena bez DPH 
1 644 550,- Sk                               výška DPH 

         10 300 070,- Sk                                 celková cena s DPH 



 

3 

 
slovom: Desaťmiliónovtristotisícsedemdesiat Slovenských korún 

z toho: 
prvé programovacie obdobie  3 827 760,- Sk                      cena bez DPH 

   727 275,- Sk                               výška DPH 
4 555 035,- Sk                                 celková cena s DPH 

slovom: Štyrimiliónypäťstopäťdesiatpäťtisíctridsaťpäť Slovenských korún 

 

program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 
 
4 827 760,- Sk                      cena bez DPH 
   917 274,- Sk                               výška DPH 
5 745 034,- Sk                                 celková cena s DPH 

 
slovom: Päťmiliónovsedemstoštyridsaťpäťtisíctridsaťštyri  Slovenských      korún         

 

/2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. 
Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená 
objednávateľovi najneskôr do 31.05.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 
2013 do 30.08.2010. 
 

V. 
 

Menia sa ods. 3 v Článku III, od etapy 3 tak, že znie takto: 
 
 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a 
predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne: 
 
Etapa Termín 

ukončenia 
etapy 

a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných 
celkov  

počet 
merných 
jednotiek 

Cena za 
mernú 
jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
fakturačného 
celku bez DPH 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
fakturačného 
celku s DPH 

3 Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia 

3/3/1/
1 

Plán prechodu na nové usporiadanie 1173 50 58 650 69 794 

3/3/1/
2 

Aktualizácia registra pôvodného stavu a 
rozdeľovacieho plánu  

1173 60 70 380 83 752 

3 Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie 

3/3/2 Vytýčenie význačných lomových bodov 
hraníc nových pozemkov 

880 560 492 800 586 432 

3/3/3 Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc 
nových pozemkov 

880 2900 2 552 000 3 036 880 

3 Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

3/3/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického 
plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním 

1173 1260 1 477 980 1 758 796 

3/3/5 Zrovnávacie zostavenie 1173 50 58 650 69 794 
3/3/6 

 
 
 
 
 
 
 

30.06.2009 

Atlas projektu pozemkových úprav 1173 100 117 300 139 587 

Cena celkom  4 827 760 5 745 034 
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