
  

Dodatok č. 2 
 
k zmluve o dielo č. 1091/06 zo dňa 21.3.2006 v znení dodatku č. 1 17.6.2008 zo dňa predmetom 
ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Černík, 
okres Nové Zámky, obvod Nové Zámky, kraj Nitra. 
  
 
 

I. 
 

Mení sa štatutárna zástupca objednávatela takto: 
 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky 

 
 

II. 
 
Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/a takto: 
 
 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a 
predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne: 
 

Etapa Termín 
ukončenia 
etapy 
a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu 
pozemkových úprav 
 

Počet 
merných 
jednotiek 

Cena za 
mernú 

jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
faktura čného 

celku bez DPH 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

faktura čného 
celku s DPH 

2 
Vypracovanie projektu pozemkových úprav (návrh nového 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav) 

 

2/a Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  
2/a/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 1254 24 Sk 30 096 Sk 35 814 Sk 
2/a/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 1254 57 Sk 71 478 Sk 85 059 Sk 

2/a/3 

  
 
 
 

31.01.2010 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre 
umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu 
pozemkových úprav 

1254 167 Sk 209 418 Sk 249 207 Sk 

2/c 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu  

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 1254 24 Sk 30 096 Sk 35 814 Sk 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 1254 57 Sk 71 478 Sk 85 059 Sk 

2/c/1/3 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu na poľnohospodárskej pôde 

897 1 419 Sk 1 272 843 Sk 1 514 683 Sk 

2/c/1/4 Predbežné vytýčenie 90 690 Sk 62 100 Sk 73 899 Sk 

2/c/2 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu na plochách lesného pôdneho fondu 

357 700 Sk 249 900 Sk 297 381 Sk 

3/5 

31.05.2011 

Zrovnávacie zostavenie 1254 124 Sk 155 496 Sk 185 040 Sk 
3  Vykonanie projektu pozemkových úprav  

3/1 Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia  
3/1/1 Plán prechodu na nové usporiadanie  1254 47 Sk 58 938 Sk 70 136 Sk 
3/2 

 
Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

941 690 Sk 649 290 Sk 772 655 Sk 

3/3 

31.05.2012 

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 224,25 1 861 Sk 417 329 Sk 496 622 Sk 
3/1/2 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu 1254 158 Sk 198 132 Sk 235 777 Sk 

3/4 
Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo 
forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

1254 1 165 Sk 1 460 910 Sk 1 738 483 Sk 

3/6 

31.01.2013 

Atlas projektu pozemkových úprav 1254 115 Sk 144 210 Sk 171 610 Sk 

Celkom       5.081.714,-   6.047.239,- 

 
 



 

2 

 
III. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1091/06 zo dňa  21.3.2006 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 17.6.2008.  
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.   
    Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.  
4. Tento dodatok  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 
 
 

 


