DODATOK ¢. 3

k zmluve o dielo ¢islo objednavatel'a KO-16/98, v zneni dodatkov ¢.1 a 2, predmetom ktorej je
zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v kat.uzemi Uloza, okres Levoda.

Zmluvné strany :
Objednavatel” Krajsky tirad v PreSove, Nimestie mieru ¢.3, 081 92 Presov
a

Zhotovitel’: Ing. Emil Krizo - KKK, Jablonova 1, 976 13 Slovenska LCupdéa

sa vzmysle ¢lanku XI. ods. 1 'citovanej zmluvy o dielo vzhladom na stav rozpracovanosti a
v zaujme plnenia bodu B.1. uznesenia vlady SR €. 452 zo dria 7.7.1998 dohodli na tomto dodatku:

Meni sa znenie ods. 1 €l. IV. zmluvy o dielo takto:

CL V.

Vykonanie diela

1. Zhotovitel' splni zavdzok vykonat dohodnuté dielo v lehote do 31. decembra 2001 jeho
odovzdanim v sidle katastralneho odboru Okresného turadu v Levodi.

Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo ostidvajui nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v piatich rovnopisoch a je nedelitelnou sicastou zmluvy o dielo
¢islo objednavatel'a KO-16/98 v zneni dodatkov ¢&.1 a 2. Tri vyhotovenia dodatku obdrzi objedna-
vatel, dve vyhotovenia dodatku obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany so zmenami uvedenymi v tomto dodatku sthlasia v celom rozsahu a na znak
suhlasu ho potvrdzuju svojirni podpismi.

V Pre3ove dfia 28.7.2000 V Slovenskej Cupéi dia 7.7 Zawp

ARy,
objednéavatel

zhotovitel’

KKK Ing. Emll KR{¥0
Jablofiovg 4
87613 SLOVENSKA LUPCGA



