



41  
Predbežná finančná kontrola vykonaná  
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  
o finančnej kontrole: 29. 1. 2009  
zistené nedostatky: dátum a podpis:  
boli - neboli

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č. KRP-6/EO-ZML-2009

#### Čl. I

##### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo : Krajské riaditeľstvo  
Policajného zboru v Žiline  
Kuzmányho 26  
012 23 Žilina

V zastúpení : Ing. František Posluch  
riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných : Ing. Marta Svitačová  
vo veciach technických : Jana Brathová

Bankové spojenie : Štátna pokladňa

Číslo účtu : 7000167988/8180

IČO : 00735841

DIČ : 2020957565

##### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo : GREEN TECH – SLOVAKIA s.r.o.  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica

V zastúpení : Dávid Tomášek

Osoba oprávnená na rokovanie : Dávid Tomášek

Číslo účtu : 4002085747/7500

IČO : 36342343

DIČ : SK2021950403

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela podľa Čl. VI bod 6.2 nasledovne:

Pri vybúraní pôvodných okien sa zistilo, že dochádza k vypadávaniu muriva – tehiel a tým sa porušila celistvosť okenných špaliet, z tohto dôvodu je nutné opraviť okenné špalety, doplniť murivo a urobiť omietku. Ďalej pri vybúraní vonkajších kovových okenných rámov dochádza k vypadávaniu obloženia parapetov, z tohto dôvodu je potrebná montáž vonkajších parapet. Po odstránení okna sa zistilo, že vonkajší okenný kovový rám je ukotvený v špaletách konzolami a pri jeho vybúraní by došlo k značnému poškodeniu okenných obrúb na fasáde, z tohto dôvodu je potrebné okenné rám demontovať od konzol rezaním a rám následne rozrezať. Cenovou kaukuláciou za nové vyššie uvedené práce sa celková cena diela zvýši o :

**16.392,01- € vrátane 19% DPH**

1.2 Úprava ceny bude zdokumentovaná v stavebnom denníku dodávateľa a odsúhlasená objednávateľom. Kalkulácia navyiac prác bude spracovaná položkovite a bude tvoriť prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

1.3 Po zrealizovaní nových vyššie uvedených prác budú tieto objednávateľom fyzicky prevzaté. Zo strany dodávateľa bude vystavená jedna celková faktúra, kde budú sčítané ceny a to cena za ZoD a cena za dodatok č. 1, ktorú objednávateľ následne uhradí.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý zo zmluvných strán budú doručené dva výtlačky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žiline dňa 29. 1. 2009

Za zhotoviteľa :

GREEN TECH – SLOVAKIA s.r.o.  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica

*GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.*  
Zakvášov 1519/55  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36 342 343, DIČ: SK2021950403  
Zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 15423/R

Za objednávateľa :

Krajské riaditeľstvo PZ  
plk. Ing. František Posluch  
Kuzmányho 26  
012 23 Žilina

