

**Dodatok č. 11
ku zmluve o dielo 220/1996
zo dňa 21.7.1996**

**predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Rybany, okres Bánovce nad Bebravou**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Nábřežie mládeže 1, 949 01 Nitra, zastúpeným Ing.
Štefanom Matulíkom a Ing. Máriou Renčkovou, konateľmi spoločnosti - ako
zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na uverejnenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.1.2006**
IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.5.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 31.3.2005

V Nitre dňa 15.09.2005

Mikolášková
.....
objednávateľ



M *Renčková*
.....
zhotoviteľ

**AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
-4-**