
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

číslo 8116/2008

na realizáciu diela – dodávka a montáž stavebných prác a materiálov – na stavbe

„Rekonštrukcia budov a areálu ZÚ SR Paríž – realizácia“

uzavretá zmluvnými stranami podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.

čl. I.

Zmluvné strany

1.Objednávateľ : **Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky**
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
V zastúpení : JUDr. Miroslav Lajčák - minister zahraničných vecí
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000073623/8180
IČO : 00699021

Odberateľ : Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
(AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE A PARIS)
125 rue du Ranelagh, 750 16 - Paris, Francúzsko

Prechodná adresa :

14, avenue d Eylau 750 16 - Paris, Francúzsko
numéro SIREN : 392 830 154
(číslo SIREN)

Bankové spojenie : HSBC FR PARIS SUFFREN
Číslo účtu : 3005600039370030182
IBAN : FR76 3005 6000 3900 3937 0030 182
BIC : CCFRFRPP

2. Zhotoviteľ : **Stavomontáže Žilina, a.s.**

Bytčická 2, 011 06 Žilina

Zapísaný v OR OS Žilina, vl.č. 336/L , oddiel Sa

Štatutárny zástupca : Ing. Marián Kostolný, predseda predstavenstva
Štefan Kultán - podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN : SK77 0200 0000 0000 1640 5432
BIC : SUBASKBX

Identifikačné údaje v Slovenskej republike

IČO : 31 643 841
DIČ : 2020450795
IČ DPH : SK 2020450795

Identifikačné údaje vo Francúzskej republike

numéro SIRET : 510900145 00010
(číslo SIRET)
numéro intracommunautaire : FR 52 510900145
(vnútrokomunikačné číslo)

Na základe navyše prác a zmien vyplývajúcich z posúdenia technického stavu konštrukcií počas realizácie a navyše prác podľa zápisov z kontrolných dní a zápisov v stavebnom denníku stavby odsúhlasených objednávateľom a projektantom, sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene v rozsahu I.- IV.. takto:

I. Mení sa odsek č.1 v článku I. Zmluvné strany

čl. I. Zmluvné strany

I.Objednávateľ : **Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky**
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
V zastúpení : Ing.René Pavlovič,
riaditeľ investično prevádzkového odboru
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000073623/8180
IČO : 00699021

Odberateľ : Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
(AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE A PARIS)
125 rue du Ranelagh, 750 16 - Paris, Francúzsko

Prechodná adresa :

14, avenue d Eylau 750 16 - Paris, Francúzsko
numéro SIREN : 392 830 154
(číslo SIREN)

Bankové spojenie : HSBC FR PARIS SUFFREN
Číslo účtu : 3005600039370030182
IBAN : FR76 3005 6000 3900 3937 0030 182
BIC : CCFRFRPP

II. Mení sa odsek č.1 v článku II. Predmet diela

čl. II. Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa dielo **dobavku a montáž stavebných prác HSV a PSV** na stavbe „Rekonštrukcia budov a areálu ZÚ SR Paríž-realizácia“ podľa realizačného projektu a technických podkladov uvedených v prílohe č.1 zhotovených spoločnosťou PROMA s.r.o. Žilina č.z. 2099/07 podľa Objednávateľom predloženého výkazu výmer a v rozsahu rozpočtu vypracovaného Zhotoviteľom, doplneného v rozsahu rozpočtu Dodatku č.1 z 30.04.2009 a v rozsahu rozpočtu Dodatku č.2 z 11.11.2009, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a dodatkov a sú zahrnuté v cene diela.

III. Mení sa odsek č.1 v článku III. Cena diela.

čl. III. Cena diela

1. Cena diela bola dohodnutá podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške :

Základná zmluva

Základné rozpočtové náklady spolu (ZRN) : 69 998 162,31 Sk 2 323 513,33 EURO
 Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) : 15 099 552,00 Sk 501 213,30 EURO

Cena diela základná bez DPH spolu : 85 097 714,00 Sk 2 824 726,63 EURO

Dodatok č.1

Dodatok č.1 ZRN : - 3 980 640,64 Sk - 132 133,07 EURO

Dodatok č.1 VRN : - 549 671,00 Sk - 18 245,72 EURO

Cena Dodatok č.1 bez DPH spolu : - 4 530 311,64 Sk - 150 378,79 EURO

Dodatok č.2

Dodatok č.2 ZRN : 185 150,75 Sk 6 145,88 EURO

Dodatok č.2 VRN : 35 691,35 Sk 1 184,74 EURO

Cena Dodatok č.2 bez DPH spolu : 220 842,10 Sk 7 330,62 EURO

Cena diela bez DPH spolu : 80 788 244,46 Sk 2 681 678,46 EURO

TVA (DPH) 19,6% : 15 834 495,91 Sk 525 608,98 EURO

Cena diela s TVA (DPH) celkom : 96 622 740,37 Sk 3 207 287,44 EURO

Cena diela celkom s DPH je
 slovom trimiliónydvestosedemtisícvestoosemdesiatsedemeuro a štyridsaťštyriurocentov.

Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.

IV. Doplňa sa článok XV. **Záverečné ustanovenia** o odsek 8. a o odsek 9.

čl. XV.**Záverečné ustanovenia**

8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im ustanovenia a obsah tohto dodatku č.1 tejto zmluvy jasné a zrozumiteľné. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z čoho dve obrzčí Zhotoviteľ a dve Objednávateľ.
9. Tento Dodatok č.2 zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu.

Ostatné časti zmluvy a dodatku č.1 nezmenené týmto dodatkom č.2 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Bratislave, dňa 15.11.2009
 Ministerstvo zahraničných vecí SR
 za Objednávateľa

.....
 Ing. René Pavlovič
 riaditeľ investično prevádzkového odboru

Stavomontáže Žilina, a.s.
 Byšičská 2
 011 06 ŽILINA
 V Žiline, dňa 11.11.2009
 Stavomontáže Žilina, a.s.
 za Zhotoviteľa

.....
 Ing. Marián Kostolný
 predseda predstavenstva

.....
 Štefan Kultán
 podpredseda predstavenstva