

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 052 / 2004 zo dňa 28. 4. 2004

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Katastrálny úrad v Žiline
Predmestská č. 1613
011 81 ŽILINA
zastúpený : Ing. Anna Štrengerová - prednostka katastrálneho úradu
zástupca k rokovaniam vo veciach a/ zmluvných - Ing. Anna Štrengerová
b/ technických - Ing. Milan Zajaček
IČO : 37 808 095
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Číslo účtu : 7000004441 / 8180
Tel. číslo : 041 5117415 Fax. číslo : 041 5117435
- 1.2 Zhotoviteľ : Milan Hollý IZOLAT
T. Vansovej 1600/5
010 08 Žilina
zastúpený : Milan Hollý
IČO : 10937544 DRČ : 520211217
Bankové spojenie : SLSP Žilina
Číslo účtu : 00765442412 / 0900
Telefónne číslo : 0904502207

Na základe Čl. VIII. Podmienky vykonania diela, bodu 8.4, Zmluvy o dielo č. 052 / 2004 sa oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodli na doplnení stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia striech budovy Správy katastra Žilina, A. Kmeť'a č. 17, Žilina „, a to odstránenie poškodenej krytiny v rozsahu 80 % z opravovanej plochy striech / o rozlohe 615,120 m²/. Z uvedeného dôvodu vykonania ďalších prác na stavbe dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 052 / 2004 v Čl. III. Predmet plnenia bodu 3.1, a Čl. V. Cena bodov 5.1 a 5.2.

Čl. III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom doplnku Zmluvy o dielo č. 052 / 2004 je realizácia doplnenia dojednaných stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia striech budovy Správy katastra Žilina, A. Kmeť'a č. 17, Žilina „, o to odstránenie poškodenej krytiny v rozsahu 80 % z opravovanej plochy striech / 615,120 m²/. Stavebné práce sú vymedzené kryciami listami rozpočtu č.1 a č.2 za vykonané práce oceneného zhotoviteľom.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako maximálna v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným kryciami listami rozpočtu č. 1 / finančné náklady 429 144,10 Sk / a č. 2 / finančné náklady 18 349,30 Sk /, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje za stavebné práce – odstránenie poškodenej krytiny v rozsahu 80 % z opravovanej plochy striech / 615,120 m² / zaplatiť 18 349,00 Sk slovom osemnásťtisíc tristoštyridsaťdeväť slovenských korún .

Cena za dodatočné práce je zložená nasledovne

Zmluvná cena bez DPH	18 349,00 Sk
DPH - zhotoviteľ nie je platcom DPH	0,00 Sk
Celková cena	18 349,00 Sk

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za celkové zhotovenie diela 447 493,00 Sk slovom štyristoštyridsaťsedemtisíc štyristodeväťdesiattri slovenských korún.

Cena je zložená nasledovne

Zmluvná cena bez DPH	447 493,00 Sk
DPH – zhotoviteľ nie je platcom DPH	0,00 Sk
Zmluvná cena za dielo celkom	447 493,00 Sk

ČL. IX. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 052 / 2004 zo dňa 28.4.2004 zostávajú nezmenené. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 052 / 2004 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.052 / 2004 .

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku štátu a o účtovníctve.

V Žiline dňa

V Žiline dňa 12.05.2004

Objednávateľ

12.05.2004
.....
Dátum

.....
Zhotoviteľ
Podpis zodpovedajúceho
zamestnanca

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE

Ing. Anna Štrengerová
prednosta úradu

Milan HOLLÝ
IZOLAT
Vansovej 5/14, 010 08 ŽILINA
☎ 089/546 07 IČO:10937544
Milan Hollý
podnikateľ