

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 054/2005

Dodatok k zmluve o dielo je uzavretý podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými partnermi

Čl. I. Zmluvné strany

1.2 Obstarávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Ul. A. Kmeť'a č. 17
011 81 ŽILINA
zastúpený: Ing. Anna Štrengerová - prednostka katastrálneho úradu
zástupca k rokovaniam vo veciach: a/ zmluvných - Ing. Anna Štrengerová
b/ technických - Ing. Milan Zajaček

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000004441 / 8180
IČO: 37 808 095
DIČ: 2021618137

1.2 Zhotoviteľ: Peter Sekerka
Dlhá č. 600/18
972 13 Nitrianske Pravno
zastúpený: Peter Sekerka
bankové spojenie: VÚB Prievidza
číslo účtu: 1315639356/0200
zápis do OR: Okresný úrad v Prievidzi, OZO-99/06239/002 DER

Na základe Čl. XI. ods. 11.1 Zmluvy o dielo č. 054/2005 sa oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodli na doplnení prác na stavbe „Výmena drevených okien a dverí v budove Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeť'a č. 17, Žilina“, o dodanie a montáž 1 ks dverí a 20 ks žalúzií. Z dôvodu vykonania ďalších stavebných prác na stavbe dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 054/2005 zo dňa 17. 6. 2005, a to o doplnenie ČL. III. ods. 3.1, Čl. IV. ods. 4.1, Čl. V. ods. 5.2 a Čl. IX. o ods. 11.11, 11.12 ,11.13 nasledovne:

Čl. III.
Predmet plnenia

3.1.2 Predmetom dodatku tejto zmluvy je dodávka a realizácia stavebných prác na stavbe „Výmena drevených okien a dverí v budove Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeť'a č. 17, Žilina“, a to 1 ks dverí a 23 ks žalúzií na okná.
3.1.2.1 Dvere 1 ks – interierový hliník, vonkajšie otváranie, rozmer 970 x 2020, farba biela, priečka do krídla, sklo číre, výplň biela, dvere uzamykateľné, kovanie dverí vonkajšia časť guľa – vnútro kľučka.

Rozmer dverí
970 x 2 020

Počet kusov
1

3.1.2.2 Žalúzie na okná vnútorné - celotieniace	
Rozmer žalúzií	Počet kusov
1 300 x 1 560	23

ČL.IV. Čas plnenia

4.1.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo v zmysle Čl. III. Predmet plnenia ods. 3.1.2 v termíne do 30 dní od podpísania Dodatku č.2 Zmluvy o dielo č. 054/2005 zmluvnými partnermi.

Čl. V. Cena

5.2.2 Cena za dodanie a zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.2 Zmluvy o dielo č. 054/2005 je doložená položkovým rozpočtom – príloha č.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za práce podľa Dodatku č.2 Zmluvy o dielo č.054/2005 sumu **66 714,00 Sk**, slovom šesťdesiatšesťtisíc sedemstoštrnásť slovenských korún.


Cena je zložená nasledovne:

- zmluvná cena bez DPH	56 062,00 Sk
- DPH 19 %	10 652,00 Sk
- zmluvná cena vrátane DPH	66 714,00 Sk

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

- 11.11 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 054/2005 „Výmena drevených okien a dverí v budove Katastrálneho úradu v Žiline, Ul. A. Kmeťa č. 17, Žilina“ nadobúda platnosť a dňom podpísania zmluvy zmluvnými partnermi. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
- rozdelenie žalúzií a dverí podľa miesta umiestenia – príloha č. 5,
 - položkový rozpočet, výkaz – výmer – príloha č.6.
- 11.12 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 054/2005 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach dodatku.
- 11.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.2 Zmluve o dielo č. 054/2005 uzatvárajú slobodne, oboznámili sa s jeho obsahom, zmluvným podmienkam porozumeli a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, na znak čoho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa 30.8.2005
Objednávateľ



Ing. Anna Štrengerová
prednostka

V Nitrianskom Pravne dňa
Zhotoviteľ PETER SEKERKA
obchodné zastúpenie
SLOVAKTUAL
Dlhá 600/18, Nitrianske Pravno ©
IČO: 35387556, IČ DPH: SK1020585654
Tel.: 041/7634 111

Peter Sekerka