

## ZMLUVA O DIELO

č. zhotoviteľa **2/08/2008**, č. objednávateľa **ÚŠZV-81-23/2008**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany.

#### Uzatvorená medzi

**1.1. Objednávateľ:** Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť (ďalej len „objednávateľ“)

Splnomocnený zástupca : riaditeľ brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.  
IČO : 00804932  
telefón /fax : 0960/465550 / fax 045/5562796  
Číslo účtu : 7000167777/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach: Ing. Vladimír Minár  
telefón /fax: e-mail: vladimir.minar@mil.sk

**1.2. Zhotoviteľ** : Ing. Alojz Zapletal IZONA  
Splnomocnený zástupca : Ing. Alojz Zapletal  
Oprávnený rokovať : Ing. Alojz Zapletal  
IČO : 10913921  
IČ DPH : SK1020599283  
Bankové spojenie : VÚB Veľký Krtíš  
Číslo účtu : 8841-402/0200  
Zapísaný : 2008/07-FO-B3195

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania – podprahová zákazka.

### Čl. I

#### Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „**Rekonštrukcia striech budov cvičiska**“ vo Vojenskom obvode Lešť
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia striech budov cvičiska“ spracovanú STAVING PROJEKT spol. s r.o. Banská Bystrica 06/2008 zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

### Čl. II

#### Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
  - 2.1.1. odovzdanie staveniska .....do 5 dní od účinnosti zmluvy
  - 2.1.2. začatie prác..... ihneď po prevzatí staveniska
  - 2.1.3. ukončenie prác ..... do 30. 11. 2008
  - 2.1.4. uvoľnenie staveniska .....do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
  - 2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).
  - 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa.
  - 2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

### Čl. III

#### Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení:
  - 3.1.1. cena bez DPH - 7.658.860,- Sk
  - 3.1.2. cena DPH 19% - 1.455.183.40 Sk
  - 3.1.3. cena spolu s DPH- **9.114.043,40 Sk**slovom : deväťmiliónovjedenstoštrnásťtisícštyridsaťtri slovenských korún . štyridsať halierov.

- 3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy a pokrýva všetky zmluvné záväzky, pokiaľ nie je to stanovené inak touto zmluvou.
- 3.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- 3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
  - 3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.
  - 3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné - nebudú uhradené.
- 3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 3.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.
- 3.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
- 3.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby – projektant.
  - 3.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
    - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu.
    - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu.
    - položkovite ocenený rozpočet prác naviac.
    - položkovite odpočet ceny nevykonaných prác.
    - sprievodnú správu.
    - kópiu zápisov zo stavebného denníka.
    - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
  - 3.6.3. pre ocenenie rozpočtu u prác naviac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
    - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu.
    - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
    - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien projektanta.
    - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
  - 3.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov.
  - 3.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
  - 3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac vo faktúre,
  - 3.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

**Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 4.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
- 4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- 4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
  - číslo faktúry
  - názov diela,
  - predmet úhrady,
  - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
  - číslo ZoD (dodatku k ZoD).
  - zdaniteľné obdobie,
  - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi.
  - čiastku k úhrade bez DPH a spolu,
  - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
  - deň odoslania a splatnosť faktúry,
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok podľa množstva merných jednotiek a ich ocenenie .

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

  - predmet penalizácie,
  - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní.
  - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.
- 4.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 4.9. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.
- 4.10. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.11. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

**Dodacie podmienky****5.1. Odovzdanie staveniska:**

- 5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- 5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.
- 5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu uhradí zhotoviteľ.

**5.2. Realizácia:**

- 5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 5.2.3. zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 5.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie.
- 5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 5.2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

- 5.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve.
  - 5.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí.
  - 5.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác.
  - 5.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela.
  - 5.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 5.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
  - 5.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
  - 5.2.13. pre sledovanie postupu výstavby objednávatel bude organizovať kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
  - 5.2.14. objednávatel ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
    - 5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu.
    - 5.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
  - 5.2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedat zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávatel má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
  - 5.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
  - 5.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
  - 5.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru a objednávatel'ovi, že časť diela bude zakrývat. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
  - 5.2.19. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny zhotoviteľovi v stavebnom denníku, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy.

### 5.3. Stavebný denník:

- 5.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 5.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 5.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

### 5.4. Odovzdanie:

- 5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
  - 5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách.
  - 5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
  - 5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
  - 5.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie. Pri odovzdávaní celého diela zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi najmenej 15 dni pred dokončením diela.
  - 5.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
  - 5.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
    - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD.
    - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka.
    - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov.
    - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.
    - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení.
    - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
    - východiskové revízne správy elektrických zariadení.
    - stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- 5.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách.
- 5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená.
- 5.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 5.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 5.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 5.5. Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. a zákona č. 264/1999 Z. z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.
- 5.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

## Čl. VI.

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 5 rokov – záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.6. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.
- 6.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.
- 6.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.



## Čl. VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 7.3. Za neodstránenie každej chyby a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe zaplatí zhotoviteľ 5000.- Sk denne až do jeho odstránenia.
- 7.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

## Čl. VIII. Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
  - 8.1.1. zmluva o dielo,
  - 8.1.2. súťažné podklady,
  - 8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - 8.1.4. technické špecifikácie prác,
  - 8.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

## Čl. IX. Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X  
**Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšiac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XI.  
**Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
- 11.8. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 12. augusta 2008

**Objednávateľ**



riaditeľ ÚŠZV MO SR  
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

**Zhotoviteľ**

Ing. ZAPLETAL ALOJZ **IZONA**  
Izolátorské, malofačské  
a stavebné práce  
Železničná 4 398 9 VEĽKÝ KRTOŠ  
IČO: 10913921, DIČ: 480521710/681  
Tel./fax: 047/4831120

majiteľ firmy Alojz Zapletal IZONA  
Ing. Alojz Zapletal.



19	K	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	1083,954	52,42	56820,87
21	K	711	712941963	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	6	121	726
22	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,75	2793,6	7682,4
	D		721	Zdravotných vnútorná kanalizácia				47827,42
23	K	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	12	177,7	2132,4
24	K	721	721141106	Potrubié z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 125	m	12	2099,3	25191,6
25	K	721	721242116	Lapač střešných splavenin liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	8	2113,8	16910,4
26	K	721	721242804	Demontáž lapača střešných splavenin DN 125 0,02517t	ks	8	143,5	1148
27	K	721	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,45	1347,7	606,47
28	K	721	721300922	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10	143,5	1435
29	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,736	548,3	403,55
	D		762	Konštrukcie tesárske				5747,5
30	K	762	762343936	M+D Drevený poklop výlez na strechu rám+doska OSB z oboch strán 600x800mm vr.záverov,zástrče,zámku	kus	1	5500	5500
31	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,5	55	247,5
	D		764	Konštrukcie klampiarske				102251,49
32	K	764	764317200	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné oplechovanie opláštenia	m2	3,5	839,1	2936,85
33	K	764	764339830	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	4	37,7	150,8
34	K	764	764342821	Demontáž lemovania rúr na hladkej a drážkovej krytine D do 100 mm, do 30 st. 0,00064t	kus	5	18,4	92
35	K	764	764345831	Demontáž ostatných prkov kusových ventiláčnej nadstavce so sklonom do 30°, D do 150 mm 0,00303t	kus	5	24,6	123
36	K	764	764351820	Demontáž žlabov pododkvp. štvorhranných rovnych, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	m	82,25	24,6	2023,35
37	K	764	764359820	Demontáž žlabov kotlika oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	kus	8	59,5	476
38	K	764	764394811	Demontáž podkladového pásu rš 250 mm 0,00021t	m	95,7	23,3	2229,81
39	K	764	764396231	Lemovacia lišta z pozinkovaného Pz plechu rš do 120 mm	m	4,4	142	624,8
40	K	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	95,7	349,7	33466,29
41	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	95,7	27,9	2670,03
42	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr alebo ich časti rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t	m	30	20,8	624
43	K	764	764453844	Demontáž odpadových rúr alebo ich časti kolen horných dvojitych 120 a 150 mm 0,0029t	kus	8	38,3	306,4
44	K	764	764351207	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné rš 500 mm	m	82,25	382,2	31435,95
45	K	764	764359232	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu kotlík štvorhranný pre pododkvpové žlaby rozmerov 200x300x400 mm	kus	8	700,5	5604
46	K	764	764365230	Strešné poklpy z pozinkovaného PZ plechu v krytine hladkej a drážkovej, rozmerov 600 x 800mm	kus	1	1156,49	1156,49
47	K	764	764394220	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladový pás rš 200 mm	m	95,7	56,6	5416,62
48	K	764	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	30	368,6	11058



Odberateľ: ÚŠZV Lešť

Dodávateľ: Ing. Alojz Zapletal IZONA

**VÝKAZ VÝMER - Ponukový rozpočet - pre 11 budov**

Stavba: REKONŠTRUKCIA STRIECH BUDOV CVIČISKA.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk.	Cena jednotk.	Cena celkom
1	2	3	4		5	6	7	8
					9			

D		9		Ostatné konštrukcie a práce búranie				427359,12
1	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	3962,211	45,2	179091,94
2	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	3962,211	27	106979,7
3	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	3962,211	27,1	107375,92
4	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, na povalách, striech	m2	10939,214	3,1	33911,56
D		96		Búracie práce				112276,85
5	K	013	962032641	Búranie muriva kominového nad strechou, na maltu cementovú -1,671 t	m3	4,543	599,6	2723,98
6	K	013	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm -2,400 t	m3	0,946	3619,3	3423,86
7	K	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,594	2954,2	1754,79
8	K	013	972055144	Rezanie otvorov v stropoch z dutých prefabrik. -0,025 t	m2	8,25	6800	56100
9	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,528	350,2	11741,51
10	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	457,182	13,3	6080,52
11	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,528	199,6	6692,19
12	K	013	97908212	Poplatok za skládku /nebezpečný odpad/	t	7,92	3000	23760
D		99		Presun hmôt HSV				2131,75
13	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,168	672,9	2131,75
D		712		Izolácie striech				3455733,1
14	K	711	712300832	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvej 0,01t	m2	660	8,6	5676
15	K	711	712300841	Odstránenie povlak krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° machu 0,00200t	m2	660	8,6	5676
16	K	711	712300921	Oprava povlak krytiny striech plochých do 10° prípl. k cene za oprav. kus NAIP pritavením	kus	44	23,4	1029,6
17	K	711	712320932	Údržba povlak krytiny striech plochých do 10° za tepla náterom asfaltovým	m2	660	11,7	7722

19	K	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	11923,494	52,42	625029,56
21	K	711	712941963	Údržba prienikov povlakovkej krytiny striech pásmi prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	66	121	7986
22	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,25	2793,6	84506,4
	D		721	Zdravotech vnútorná kanalizácia				526101,56
23	K	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	132	177,7	23456,4
24	K	721	721141106	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 125	m	132	2099,3	277107,6
25	K	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	88	2113,8	186014,4
26	K	721	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125 0,02517t	ks	88	143,5	12628
27	K	721	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	4,95	1347,7	6671,12
28	K	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	110	143,5	15785
29	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	8,096	548,3	4439,04
	D		762	Konštrukcie tesárske				63222,5
30	K	762	762343936	M+D Drevený poklop výlez na strechu rám+doska OSB z oboch strán 600x800mm vr.záverov.zástrče.zámku	kus	11	5500	60500
31	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	49,5	55	2722,5
	D		764	Konštrukcie klampiarske				1124766,43
32	K	764	764317200	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné oplechovanie opláštenia	m2	38,5	839,1	32305,35
33	K	764	764339830	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	44	37,7	1658,8
34	K	764	764342821	Demontáž lemovania rúr na hladkej a drážkovej krytine D do 100 mm, do 30 st. 0,00064t	kus	55	18,4	1012
35	K	764	764345831	Demontáž ostatných prívok kusových ventiláčnych nadstavce so sklonom do 30°, D do 150 mm 0,00303t	kus	55	24,6	1353
36	K	764	764351820	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovinných, oblúkových, do 30° rš 400 mm 0,0039t	m	904,75	24,6	22256,85
37	K	764	764359820	Demontáž žlabov kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	kus	88	59,5	5236
38	K	764	764394811	Demontáž podkladového pásu rš 250 mm 0,00021t	m	1052,7	23,3	24527,91
39	K	764	764396231	Lemovacia lišta z pozinkovaného Pz plechu rš do 120 mm	m	48,4	142	6872,8
40	K	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	1052,7	349,7	368129,19
41	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	1052,7	27,9	29370,33
42	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0,00418t	m	330	20,8	6864
43	K	764	764453844	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien horných dvojitých 120 a 150 mm 0,0029t	kus	88	38,3	3370,4
44	K	764	764351207	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 500 mm	m	904,75	382,2	345795,45
45	K	764	764359232	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu kotlík štvorhranný pre pododkvapové žlaby rozmerov 200x300x400 mm	kus	88	700,5	61644
46	K	764	764365230	Strešné poklapy z pozinkovaného PZ plechu v krytine hladkej a drážkovej. rozmerov 600 x 800mm	kus	11	1156,49	12721,39
47	K	764	764394220	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu podkladový pás rš 200 mm	m	1052,7	56,6	59582,82
48	K	764	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	330	368,6	121638

49	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	20,35	1003,84	20428,14
	D	783		Dokončovacie práce nátery				310182,46
50	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabáním	m2	46,75	23,6	1103,3
51	K	783	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	46,75	107,1	5006,93
52	K	783	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	46,75	60,6	2833,05
53	K	783	783521000	Nátery klampiarských konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	1086,855	87,8	95425,87
54	K	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	1086,855	108,2	117597,71
55	K	783	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabáním s obrúsením, stropov	m2	330	41	13530
56	K	783	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	330	75,9	25047
57	K	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	330	149,7	49401
58	K	783	783782204	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemit	m2	5,28	45	237,6
	D	21	M	Elektromontáže				1637086
59	K	921	210000003	Elektroinštalácia	kpl	11	121577	1337347
60	K	001	111101112	HZS-elektroinštalácia	kpl	11	27249	299739

V Krtíš : 28.07.2008

Ing. Alojz Zapletal IZONA

ING. ZAPLETAL ALJZ IZONA  
 A. Zapletal, Ing. technické  
 IZONA  
 Stavebné práce  
 Selekčianska ul. 406/1, VEĽKÝ KRTIŠ  
 391 01, Krtíš, IČO: 36102543285  
 Tel./fax: 047 7 48 31 321



Odberateľ: ÚŠZV Lešť

Dodávateľ: Ing. Alojz Zapletal IZONA

### VÝKAZ VÝMER - Rozpočet elektroinštalácia na jednu budovu

Stavba: REKONŠTRUKCIA STRIECH BUDOV CVIČISKA.

POZICE	Názov	Mj	Počet	Cena	Cena celkom
320410001	Skúšky a prehliadky elektrických rozvodov a zariadení, celková prehliadka a vyhotovenie revíznej správy pre objem montážnych prác do 100 tis. Sk	ks	1	3719,5	3719,5
320410018	Meranie zemných odporov, zemniča prvého, alebo samostatného HZS - Odborná preh. el. zariadení - celkom Elektromontáže	ks	6	1921,5	11529
MATERIÁL					15248,5
156142211000	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), voľne	m	20	42	840
156142108000	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	320	42	13440
156142211000	FeZn-D10 (0,62kg/m), voľne	m	60	42	2520
354414150...	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV1a-20 200mm, do dřeva nebo zdiva	ks	12	14,8	177,6
354414400...	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357622) PV21c na ploch. střechy-plastová	ks	300	39,4	11820
354411613112	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	32	15	480
354411614110	SZa zkušební	ks	6	40,2	241,2
354411613212	SP přípojovací	ks	2	15,5	31
354411612120	SK křížová	ks	18	22	396
354411611128	SJ2 k jímání tyčí, D=28	ks	12	37	444
354411613312	SOa okapová	ks	6	31,5	189
	ZEMNIČE FeZn				

354411712120	ZT 2,0 tyč 2000x28mm OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK	ks	12	420,5	5046
354411511120	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	6	154	924
354411521111	DUZ držák úhel.do zdi	ks	12	24,5	294
-	Štítek pro označení svodu	ks	6	5	30
CENNÍK M21/210	MONTÁŽNE PRÁCE				
210220002	OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	20	80,55	1611
210220001	OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	320	149,15	47728
210220002	OCEROVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	60	80,55	4833
210220301	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	32	75,45	2414,4
210220302	SZa zkušební	ks	6	105,65	633,9
210220302	SP přípojovací	ks	2	105,65	211,3
210220302	SK křížová	ks	18	105,65	1901,7
210220302	SJ2 k jímací tyči, D=28	ks	12	105,65	1267,8
210220302	SOa okapová ZEMNICE FeZn	ks	6	105,65	633,9
210220361	ZT 2,0 tyč 2000x28mm	ks	12	436,35	5236,2
210220372	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK				
210220401	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	6	261,3	1567,8
210220457	Štítek pro označení svodu	ks	6	53,8	322,8
	Bentonit pro zlepšení uzemnění	m	60	31,2	1872
	Podružný materiál 3 %				1843,64
	Elektromontáže - celkom				<b>108950,24</b>
Cenník 46-M	Zemné práce				
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
	V ZEMINĚ TŘÍDY 3				
460200153	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	60	61,25	3675
460560153	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	60	31,85	1911

	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
460620013	Zemina třídy 3	m2	21	24			504	
	Zemné práce - celkom						6090	
	HZS - Demontáže, skúšky, zaučenie							
	DROBNÉ MONTÁŽNE PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA							
	Hodiny na práce spojené s demontážou terajšieho bleskozvodu v objekte	hod	40	300			12000	
	HZS - Demontáže, skúšky, zaučenie - celkom		0				12000	
	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce						6537,26	
	<b>Spolu celkom bez DPH:</b>						<b>148826</b>	

V.Krtiň 28.2.2008

Ing.Zapletal Alojz IZONA

Ing. ZAPLETAL Alojz IZONA  
 IČO: 46242601  
 DIČ: SK202059829  
 Sídlo: Bratislava, Vojtechova 1  
 IČO: 46242601  
 DIČ: SK202059829  
 Telefón: 097/48 31 334  
 Telefax: 097/48 31 334

Odberateľ: ÚŠZV Lešť

Dodávateľ: Ing. Alojz Zapletal IZONA

### VÝKAZ VÝMER - Rozpočet elektroinštalácia na 11 budov.

Stavba: REKONŠTRUKCIA STRIECH BUDOV CVIČISKA.

POZICE	Názov	Mj	Počet	Cena	Cena celkom
320410001	Skúšky a prehliadky elektrických rozvodov a zariadení, celková prehliadka a vyhotovenie revíznej správy pre objem montážnych prác do 100 tis. Sk	ks	11	3719,5	40914,5
320410018	Meranie zemných odporov, zemniča prvého, alebo samostatného	ks	66	1921,5	126819
	HZS - Odborná prehli. el. zariadení - celkom				
	Elektromontáže				167733,5
MATERIÁL					
156142211000	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	220	42	9240
156142108000	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	3520	42	147840
156142211000	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	660	42	27720
354414150...	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV1a-20 200mm,do dřeva nebo zdíva	ks	132	14,8	1953,6
354414400...	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357622) PV21c na ploch.střechy-plastová	ks	3300	39,4	130020
354411613112	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	352	15	5280
354411614110	SZa zkušební	ks	66	40,2	2653,2
354411613212	SP přípojovací	ks	22	15,5	341
354411612120	SK křížová	ks	198	22	4356
354411611128	SJ2 k jímací tyči,D=28	ks	132	37	4884
354411613312	SOa okapová ZEMNIČE FeZn	ks	66	31,5	2079

354411712120	ZT 2,0 tyč 2000x28mm	ks		132	420,5	55506
	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK					
354411511120	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks		66	154	10164
354411521111	DUZ držák úhel.do zdi	ks		132	24,5	3234
-	Štítek pro označení svodu	ks		66	5	330
	<b>CENNÍK M21/210</b>					
	<b>MONTÁŽNE PRÁCE</b>					
	<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>					
210220002	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m		220	80,55	17721
	<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>					
210220001	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m		3520	149,15	525008
210220002	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m		660	80,55	53163
	<b>SVORKA HROMOSVODNI,UZEMŇOVACÍ</b>					
210220301	SS spojovací	ks		352	75,45	26558,4
210220302	SZa zkušební	ks		66	105,65	6972,9
210220302	SP připojovací	ks		22	105,65	2324,3
210220302	SK křížová	ks		198	105,65	20918,7
210220302	SJ2 k jímací tyči,D=28	ks		132	105,65	13945,8
210220302	SOa okapová	ks		66	105,65	6972,9
	<b>ZEMNICE FeZn</b>					
210220361	ZT 2,0 tyč 2000x28mm	ks		132	436,35	57598,2
	<b>OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK</b>					
210220372	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks		66	261,3	17245,8
210220401	Štítek pro označení svodu	ks		66	53,8	3550,8
210220457	Bentonit pro zlepšení uzemnění	m		660	31,2	20592
	Podružný materiál 3 %					20280,04
	Elektromontáže - celkom					<b>1198452,64</b>
Cenník 46-M	Zemné práce					
	<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>					
	<b>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</b>					
460200153	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m		660	61,25	40425
	<b>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3</b>					
460560153	Šíře 350mm,hloubka 700mm	m		660	31,85	21021

460620013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
	Zemina třídy 3	m2					5544	
	Zemné práce - celkom		231				66990	
	HZS - Demontáže, skúšky, zaučenie							
	DROBNÉ MONTÁŽNE PRÁCE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY EL. ZARIADENIA							
	Hodiny na práce spojené s demontážou terajšieho bleskozvodu v objekte	hod	440				132000	
	HZS - Demontáže, skúšky, zaučenie - celkom		0				132000	
	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce						71909,86	
	<b>Spolu celkom bez DPH:</b>						<b>1637086</b>	

V. Krtiš 28.3.2008

Ing. Zapletal Alojz IZONA

Ing. Zapletal Alojz IZONA  
 IČO: 460620013  
 IČDPH: 460620013  
 IČVAT: 460620013  
 IČVAT: 460620013  
 IČVAT: 460620013

**Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV- 81-23/2008  
bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

1. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.  
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 12. 8. 2008

.....  
Samostatný odborný referent MT

2. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008 a je rozpočtovo zabezpečená.  
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 12. 8. 2008

.....  
Vedúci ekonomického oddelenia

3. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 12. 8. 2008

.....  
Právny poradca  
- vedúci organizačného oddelenia

4. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (~~nie je~~) v súlade s výsledkom obstarávania.  
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 12. 8. 2008

.....  
Vedúci odborný referent  
verejného obstarávania a nákupu

5. Pripravovaná finančná operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.  
Pripomienky.


V Lešti dňa 12. 8. 2008

.....  
Riaditeľ odboru správy majetku štátu  
a technicko-hospodárskych činností

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.8.2010

Miroslav Palovič

Handwritten signature of Miroslav Palovič in black ink, written in a cursive style.