

### DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

**I/77 Ľubotín okresná hranica, zosuvy ( km 28,850)**

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05. 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice


Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
IČO : 31721079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : Sk 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

**menia a dopĺňajú**

**zmluvu o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na základe vzájomnej dohody takto:**



## ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 3 nasledovne :

Zmluvná cena (bez DPH) podľa dodatku č.2 k ZoD:	931 194,57 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 3	: 10 751,00 EUR
<b>Upravená zmluvná cena (bez DPH)</b>	<b>: 941 945,57 EUR</b>
DPH 19 %	: 178 969,66 EUR

---

**Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 1 120 915,23 EUR**

Slovom: Jedenmiliónstodvadsaťtisícdeväťstopätnásť euro, 23 centov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.3 k ZoD je príloha Rekapitulácia ceny stavby po objektoch – príloha číslo 1.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008, nezmenené týmto dodatkom č.3, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK-02/08, č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008

Dodatok č.3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 20.11.2009

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ, ÚSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košický námestie 4  
KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 6.8.2009

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

# REKAPITULÁCIA CENY STAVEBNÉHO OBJEKTU

**Stavba :** I/77 Ľubotín - okresná hranica, zosuvy

**Objekt :** SO 101-00 Úprava cesty I/77 v km 28,850 k.ú. Ľubotín

**Objednávateľ :**

Slovenská správa ciest, Mileticová 19, 826 19 Bratislava

**Pover. v zastupovaní :**


Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

**Zhotoviteľ :**

C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Číslo objektu	Názov objektu	RN stavby ponuka		RN stavby DPH 19%		RN stavby s DPH		ZTR č.3 bez DPH		ZTR č.3 DPH 19%		ZTR č.3 s DPH		RN upravenej zmluvnej ceny bez DPH		RN upravenej zmluvnej ceny DPH 19 %		RN upravenej zmluvnej ceny s DPH		RN upravenej zmluvnej ceny s DPH SKK		
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	
001-00	Všeobecné položky	27 755,03		5 273,46		33 028,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755,03	5 273,46	33 028,49						995 016,29
101-00	Úprava cesty I/77 v km 28,850	903 439,54		171 653,51		1 075 093,05		10 751,00	10 751,00	2 042,69	12 793,69	365 422,70	914 190,54	173 696,20	1 087 886,74							32 773 675,93
<b>Spolu s DPH :</b>		<b>931 194,57</b>		<b>176 926,97</b>		<b>1 108 121,54</b>		<b>10 751,00</b>	<b>12 793,69</b>	<b>2 042,69</b>	<b>12 793,69</b>	<b>385 422,70</b>	<b>941 945,57</b>	<b>178 969,66</b>	<b>1 120 915,23</b>							<b>33 768 692,22</b>

**C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 ĽUBOTICE



Ing. Milan Drevenák  
konateľ spoločnosti

V Ľuboticiach, dňa 06.08.2009

