

10a Z, TN (PK)
Ing. SSC
Jozef Fabian MDPT
3x Erekuliev

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007

na stavebné práce : I/73 Giraltovce, pried'ah

Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000183259/8180 – Výdavkový účet pre prostriedky ES a spolufinancovanie zo ŠR SSC
Číslo účtu	: 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR SSC
Telefón	: 02 502 55 111, 055 / 7277 200
Fax	: 055 / 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

a

Zhotoviteľ	: Združenie:
	: „EKOTECHNIKA PLUS & TEERAG – ASDAG “
Zastúpené spoločnosťou	: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hl. partner
Adresa	: Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Ján Ferko, konateľ
IČO	: 36 198 731
IČ pre DPH	: SK 2020040132
DIČ	: 2020040132
Bankové spojenie	: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	: 4227506004/5600
Telefón	: 056 / 68 724 11
Fax	: 056 / 68 724 12
e-mail	: ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007 nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

bod 2.3.1 sa dopĺňa :

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.1 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	: 87 752 578,08 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	: 8 366 775,80 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	: 96 119 353,88 Sk
DPH 19 %	: 18 262 677,10 Sk
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	: 114 382 030,98 Sk

Fabian

Slovom : **Jednostaštrnásť miliónov tristo osemdesiat dväť tisíc tridsať slovenských korún deväťdesiatosem halierov**

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Dopĺňa sa bod 3.5 :

V súlade s Článkom 11 (kontrola) „Rámcovej zmluvy o implementácii projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a nadväzujúcich postupov“ uzavretej medzi Slovenskou republikou (v zastúpení sprostredkovateľským orgánom – „Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR“) a konečným prijímateľom „Slovenská správa ciest“ dopĺňa sa v Zväzku 2, Časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, článok 4.22 Zabezpečenie staveniska o bod „c“, ktorý má nasledovné znenie :

„Povolané osoby, ktoré budú mať prístup na stavenisko za účelom výkonu kontrolnej činnosti sú :

1. poverení zamestnanci MDPT SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení
2. zamestnanci poverení iným príslušným a oprávneným kontrolným orgánom
3. riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES
4. osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v bodoch 1. až 3. v súlade s príslušnými právnymi predpismi
5. zamestnanci Riadiaceho orgánu (MVRR SR), zamestnanci Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (MDPT SR), a zamestnanci platobnej jednotky (organizačnej zložky MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy).

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č.2 k ZoD č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007 tvorí príloha č.1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.


Dodatok č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 51/6300/2007/01/07 zo dňa 15.05.2007.

Dodatok č.2 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum:

7.1.2008

Za objednávateľa :



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Dátum:

22.11.2007

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Ferko
konateľ spoločnosti

EKOTECHNIKA PLUS,
S.R.O. MICHALOVCE