

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1025/08 zo dňa 05.06.2008  
predmetom ktorej je spracovanie etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu  
pozemkových úprav v katastrálnom území Obišovce, kraj Košice.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. /7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### I.

1. Mení sa v čl. III. ods./3/ tabuľková časť takto:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku v SKK	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v SKK bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v SKK s DPH
3/a/1/2	30.04.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	392	280	109 760	130 614
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	392	1 610	631 120	751 033
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45 000	45 000	53 550
Cena celkom v SKK						935 197

### II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre SORO. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa 29.10.2009  
**Ing. Vincent Dulina CZIPO**  
Kmetova 36, 040 01 KOŠICE  
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232  
IČ pre DPH: SK1020625232  
ING VINCENT DULINA

za zhotoviteľa  
meno, pečiatka a podpis

V Bratislave, dňa: 30 OKT. 2009



za objednávateľa  
meno, pečiatka a podpis