

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 084/06 zo dňa 26.04.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Zubák**, okres Púchov, obvod Považská Bystrica, kraj Trenčín.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Jozef Štefkovič,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne
tel./fax: 032/6501945

Ing. Viera Belobradová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Považskej
Bystrici
tel./fax: 0910891036

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 202191382
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

**Ing. Pavol Riško – geodetická kancelária, Nám. Andreja Hlinku 29/34, Rozkvet 2023/45,
017 01 Považská Bystrica**

zastúpený : Ing. Pavol Riško
tel./fax : 042 4321567
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 1822648054
IČO : 10883177
DIČ : 1020509182
DIČ : 2020450982
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zubák, okres Púchov, obvod Považská Bystrica, kraj Trenčín, skratka **PPÚ Zubák**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRŤV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2,3 v Článku III., tak že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

6 239 780,- Sk

1 185 558,- Sk

7 425 338,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

slovom: Sedem miliónov štyristodvadsaťpäťtisíc tristotridsaťosem Slovenských korún

slovom: Sedem miliónov štyristodvadsaťpäťtisíc trisottridsaťosem Slovenských korún

z toho:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| prvé programovacie obdobie | 1 486 930,- Sk | cena bez DPH |
| | 282 517,- Sk | výška DPH |
| | 1 769 447,- Sk | celková cena s DPH |

slovom: Jeden milión sedemstošesťdesiatdeväťtisíc štyristoštyridsaťsedem Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013:

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | 4 752 850,- Sk | cena bez DPH |
| | 903 041,- Sk | výška DPH |
| | 5 655 891,- Sk | celková cena s DPH |

slovom: Päť miliónov šesťstopäťdesiatpäťtisíc osemstodeväťdesiatjeden Slovenských korún

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c tak že znie takto:

3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

| Etapa | Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|--|--|
| 2/c | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | | | |
| 2/c/1 | 31.03.2009 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 702 | 1280 | 1 263 600 | 1 503 684 |
| 2/c/2 | 31.03.2009 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | | | | |
| 3a | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia | | | | |
| 3/a/1/1 | 30.11.2009 | Plán prechodu na nové usporiadanie | 702 | 50 | 35 100 | 41 769 |
| 3/a/1/2 | 30.11.2009 | Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 702 | 60 | 42 120 | 50 123 |
| 3b | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie | | | | |
| 3/b/2 | 31.01.2010 | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 527 | 790 | 416 330 | 495 432 |
| 3/b/3 | 31.01.2010 | Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 527 | 3 340 | 1 760 180 | 2 094 614 |
| 3c | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | | | | |
| 3/c/4 | 30.06.2010 | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 702 | 1 610 | 1 130 220 | 1 344 962 |
| 3/c/5 | 30.06.2010 | Zrovnávacie zostavenie | 702 | 50 | 35 100 | 41 769 |
| 3/c/6 | 30.06.2010 | Atlas projektu pozemkových úprav | 702 | 100 | 70 200 | 83 538 |
| Cena celkom (PRV na roky 2007-2013) | | | | | 4 752 850 | 5 655 891 |

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III.

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 084/06 zo dňa 26.04.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

10 JÚL 2008

Dátum : 10.03.08

Dátum :

Ing. Pavol RÍSKO
Geodetická kancelária
Rozkvet 2023/45
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 10 883 177, IČ DPH: SK1020509182

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

