



105-00 Úprava cesty I/18

- skutočne vykonané práce uvedeného SO boli realizované z dôvodu neúnosného podložja pod komunikáciou I/18 daného úseku. Z kontrolných meraní pracovníkmi laboratória SSC, boli navrhnuté postupy v spolupráci s generálnym projektantom. Prijaté riešenia boli zapracované a realizované v dodatku č.3 k ZoD. V dodatku č.4 je konečné vyrovnanie rozdielov výmer podľa schváleného výkazu výmer a nového skutočne realizovaného stavu konštrukčných vrstiev vozovky. Vykonané práce sú zamerané geoetom a odsúhlasené generálnym projektantom stavby.

Súčasne bolo na podnet KÚD Žilina doplnené zvyislé dopravné znečenie nad rámec odsúhlaseného projektu DZ z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky v priestore križovatky ciest I/18 a III/018105.

