


AKTUALIZÁCIA ZMLUVEJ CENY

Názov stavby:
I/59 Ružomberok - most 062

Celková cena diela	€ bez DPH	DPH 19%	€ s DPH
Cena diela po dodatku č.3	2 081 943,11	395 569,19	2 477 512,29
Dodatok č.4	154 137,14	29 286,06	183 423,20
Cena diela celkom:	2 236 080,25	424 855,25	2 660 935,49


Ing. Marek Fusko
stavebný dozor


Ing. Ján Mikula
námestník ÚIV

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Mária Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA