

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : Z-454/2008

č. zhotoviteľa : 2008/DC/01/010

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/66 Telgárt – most ev. č. 161“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
- štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
- osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
- realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- Sídlo : STRABAG s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- štatutárny orgán : Ing. Jarmila Považovaná, konateľ
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
- Osoby oprávnené na rokovať vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED
Ing. Vlastimil Borák, vedúci prevádzk. jednotky Lučenec
- technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci prevádzk. jednotky Lučenec
- Bankové spojenie : UniCredit Bank a. s., Bratislava
- Číslo účtu : 1423110003/1111
- IČO : 17 317 282
- IČ DPH : SK2020316298
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
- Telefón, fax : 047/4512331, 4321152
- E-mail : vlastimil.borak@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v nasledovnom rozsahu :

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 1, ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-454/2008 a č. zhotoviteľa 2008/DC/01/010 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/010/ zo dňa 14. 05. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

Doplňujúce ustanovenia k ZoD č. 2008/DC/01/010 zo dňa 14. 05. 2008 :

Článok 6. Začatie a ukončenie diela

V článku 6. ZoD č. 2008/DC/01/010 sa menia body 6.1 a 6.2 nasledovne :

6.1 Termín začatia prác : : **21. júl 2008**

6.2 Termín ukončenia : : **30. jún 2009**

Termíny začatia a ukončenia prác sa menia v zmysle článku 16. bodu 16.1 písmeno c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/010 nezmenené a dodatok č.1 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa **21.11.2008**

Za objednávateľa :



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa : 06. 10. 2008

Za zhotoviteľa :

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(41)


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(41)


Ing. Vlastimil Borák
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci

zmluvu overila : Ing. Aneta Mojžišová

