

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. obj. 803/6470/2009, č. zhot. 09 196
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Zástupcovia oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných

- technických

- vo veciach cenových

- vo veciach ekonomických

- vo veciach kontroly

Telefón

Fax

: Slovenská správa ciest,

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo
dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC – IVSC Žilina

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie podľa listu
č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007

: 00 33 28

: 2021067785

: Štátna pokladnica, Bratislava

: 7000135433/8180

: JUDr. Radoslav Jandzík – právnik

: Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

: Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest

: p. Jolana Merjadová

: p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

: Ing. Ružena Moravčíková, PHD. – útvar kontroly, kvality
a skúšobníctva

: 041/507 46 24

: 041/507 46 26

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ

Zastúpený :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ pre DPH:

Telefón:

Fax :

E-mail:

Zapísaný

CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s.r.o.

J.Milca 14

011 54 Žilina

Ing. Pavol Jurga – konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Tisoň – konateľ spoločnosti

VÚB Žilina

3011140-432/0200

31 568 963

SK2020423933

041/ 56201 97, 56206 18

041/56235 56

cestnestavby@zilina.sk

v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 596/L

(ďalej len zhotoviteľ)

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 036 zo dňa 23.12.2009 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

ČL. III. TERMÍN PLNENIA

3.1. Termín realizácie: **do 31.05. 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Žiline 31.12.2009

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Žilina

V Žiline

Za zhotoviteľa :

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA
-7-

Stanislav Raab
konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Tison
konateľ spoločnosti